**INFORME DE ACTIVIDADES**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | INFORME No. 05 |
| **PERIODO DE SEGUIMIENTO** | 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2024 |
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | 22 DE JULIO DE 2024 |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | **BLUE TELECOMUNICACIONES SAS** |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **ALBA CECILIA DIAZ HERNÁNDEZ** |
| **NÚMERO DE CONTRATO** | **MG-CPS-001-2024** |
| **VALOR A COBRAR** | **$2.693.666** |

Mediante el presente informe nos permitimos allegar las actividades que se realizaron, el estado de su cumplimiento y la evidencia que los respalda.

| OBJETO CONTRATADO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA |
|---|---|---|
| Red completamente ip | OK | La red entregada en sitio es 100% IP tanto En el protocolo IPV4 como el protocolo IPV6 |
| Certificar que la red es 100% fibra óptica, (no se aceptan redes hibridas) | OK | La red y última milla entregada en sitio es tecnología GPON FTTH 100% fibra óptica |
| Direccionamiento IPV6 | OK | 2803:1a00:1510:18::/64 |
| Disponibilidad del enlace del 99.8% | OK | Disponibilidad de servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato |
| Soporte técnico 7 x 24 | OK | Soporte nivel 1: 3208845736<br>Soporte nivel 2:3188781152<br>Soporte Nivel 3: 3108687003 |
| Tiempo máximo de respuesta de fallas físicas en sitio 30 min | OK | Soporte técnico, Sede Principal directamente en el casco urbano de Guateque Boyacá |
| Atención telefónica inmediata | OK | Líneas de soporte técnico |
| tiempo de instalación: max 2 días después del acta de inicio | OK | Instalaciones realizadas al 100% |
| Red de 10 puntos, incluido el punto móvil o flotante que será solicitado por la entidad para eventos | OK | ▪ BIBLIOTECA MUNICIPAL<br>▪ VIVE DIGITAL PLUS COL NAL<br>▪ VIVE DIGITAL CENTRO<br>▪ IET ENRIQUE OLAYA HERRERA<br>▪ SISTEMA SIET VALLE DE TENZA<br>▪ SISTEMA SIET VALLE DE TENZA-ALIANZA<br>▪ IET ENRIQUE OLAYA HERRERA-HORTENSIA<br>▪ PARQUE PRINCIPAL<br>▪ PALACIO MUNICIPAL MIKROTIK<br>▪ PIT<br>▪ PUNTO FLOTANTE CR 6 10-40 - CLUB VALLE DE TENZA |

| | | |
|---|---|---|
| Ampliación de anchos de banda en máx. 15, cuando la entidad así lo requiera | OK | Atentos a cualquier solicitud |


- Allego a este informe el pago de mi seguridad social referente al mes de JUNIO con número de planilla No. 78338087 la respectiva factura.

Atentamente:




**BLUE TELECOMUNICACIONES SAS**
**NIT 900999305**
**JUAN CARLOS NINCO LOZANO**
**CC 82394604 DE FUSAGASUGÁ**
**REPRESENTANTE LEGAL**

## ANEXO PANTALLAZOS ANEXOS CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS







TQ ALCALDIA) - WinBox (64bit) v6.49.7 on hEX (mmips)
shboard
de
Session:
Address
Network
Interface
192.168.0.5/24
192.168.0.0
bridge1-LAN
10.24.24.2/24
10.24.24.0
ether1 WAN
Address
From Pool
Interface
2803:1a00:1510:10::2/61
ether1 WAN
no
2803:1a00:1510:18::/64
bridge1-LAN
yes
fe80::4e5e:cff:feaa:d831/64
bridge1-LAN
no
fe80::764d:28ff:fedd:ad66/64
ether1 WAN
no
IPv6 Address <2803:1a00:1510:18::/64>
Address:
2803:1a00:1510:18::/64
From Pool:
Interface:
bridge1-LAN
EUI64
Advertise
No DAD
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
enabled
Global