ALCALDÍA DE CACHIPAY

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY
NIT 800.081.091-9

Cachipay
Tierra de Ensueños de Luz y de Amores

04-09-2024
10:01 am

CONVENIO DE ASOCIACION N° 153 DE 2024 – SECOP II
ACTA N° 02 DEL CONTRATO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO FINAL
FECHA DEL ACTA: 30 DE AGOSTO DE 2024

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE EXPO CACHIPAY 2024
FECHA DE INICIACION:	08 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO:	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN ARTISTICA MIMESIS NIT 900.023.210-4 R.L. CAMILO RESTREPO ROBAYO C.C. N° 79.065.633
SUPERVISIÓN:	DANIEL GILBERTO QUINTANA AMAYA SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO, RECREACION Y DEPORTE
PERIODO EVALUADO:	08 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	TRESCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. **($313.970.000)** **APORTE DEL MUNICIPIO**: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS ($219.779.000) M/CTE **APORTE DEL ASOCIADO:** NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($94.191.000)
MODIFICACIONES AL CONTRATO:	SI _X__ NO__
ESPECIFIQUE CUAL-VALOR:	TIPO **ADICION $35.714.286**
VALOR ADICIÓN:	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **($35.714.286)** **APORTE DEL MUNICIPIO**: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS **($25.000.000)** M/CTE **APORTE DEL ASOCIADO:** DIEZ MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE **($ 10.714.286)**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE **($349.684.286)**
VALOR A PAGAR:	**DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DE PESOS M/CTE ($244.779.000)**
SALDO DEL CONTRATO:	CERO PESOS ($0.000)

En el Municipio de Cachipay, se reunieron las siguientes personas: **DANIEL GILBERTO QUINTANA AMAYA** en calidad de Supervisor y **CORPORACIÓN ARTISTICA MIMESIS**, en su calidad de Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta que hoy a los Treinta (30) días del mes de Agosto del año dos mil veinticuatro (2024) se efectúa el acta de cumplimiento final del convenio de asociación de acuerdo a las cláusulas, especificaciones y valores pactados en el convenio. Forman parte integral de la presente acta el informe de actividades elaborado por el ejecutor, cuenta de cobro, formato de evidencias y la certificación de las mismas expedida por el Secretario De Cultura, Turismo, Recreación Y Deporte del Municipio de Cachipay.

El recibo por parte de Alcaldia Municipal De Cachipay de las labores ejecutadas, no releva al contratista de las acciones civiles y penales por sus actuaciones u omisiones realizadas en la ejecución del presente contrato, de conformidad con la ley 80/93 y demás normas concordantes.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de cumplimiento y recibo final del Convenio de Asociación N°153 de 2024, a los Treinta (30) días del mes de Agosto del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

DANIEL GILBERTO QUINTANA AMAYA
SUPERVISOR

CORPORACIÓN ARTÍSTICA MIMESIS
NIT 900.023.210-4
R.L. CAMILO RESTREPO ROBAYO
CONTRATISTA

VERSIÓN	REALIZÓ	REVISÓ	DESCRIPCIÓN
01	Yeimmy Viviana Martinez Sanabria Asesora Externa de Control Interno	Ing. Jairo Eduardo Sarmiento G Secretario de Infraestructura y Planeación	1 Documento Inicial 2 Estandarización del proceso

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL SUPERVISOR	
Nombre del (la) supervisor(a):	DANIEL GILBERTO QUINTANA AMAYA
Cargo Supervisor(a):	Secretario de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte.
Observaciones del supervisor(a):	

El suscrito secretario de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte, en su condición de Supervisor del **Convenio de Asociación N° 153 de 2024 – SECOP II**, suscrito con CORPORACIÓN ARTISTICA MIMESIS, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE EXPO CACHIPAY 2024, certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y/o actividades del convenio de asociación arriba señalado.

La firma de la presente certificación por parte de ALCALDÍA MUNICIPAL DE CACHIPAY de las labores ejecutadas, no releva al contratista de las acciones civiles y penales y fiscales por sus actuaciones u omisiones realizadas en la ejecución del presente contrato, de conformidad con la ley 80/93 y demás normas concordantes.

Por lo anterior, solicito se realice el presente pago correspondiente a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DE PESOS M/CTE ($244.779.000),** de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del citado contrato.

ESTADO FINANCIERO

N° DE PAGO	UNICO PAGO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	TRESCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. **($313.970.000)** **APORTE DEL MUNICIPIO**: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS ($219.779.000) M/CTE **APORTE DEL ASOCIADO:** NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($94.191.000)
VALOR ADICIÓN:	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **($35.714.286)** **APORTE DEL MUNICIPIO**: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS **($25.000.000)** M/CTE **APORTE DEL ASOCIADO:** DIEZ MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE **($ 10.714.286)**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($349.684.286)
PERIODO A COBRAR	08 al 22 de Agosto de 2024
VALOR A PAGAR	**DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DE PESOS M/CTE ($244.779.000)**
SALDO POR EJECUTAR	$0.000

Estado del Informe:	APROBÓ
SUPERVISOR	**LIC. DANIEL GILBERTO QUINTANA AMAYA** **SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO, RECREACION Y DEPORTE**

VERSIÓN	REALIZÓ	REVISÓ	DESCRIPCIÓN
01	*Yeimmy Viviana Martinez Sanabria* Asesora Externa de Control Interno	*Ing. Jairo Eduardo Sarmiento G* Secretario de Infraestructura y Planeación	*1 Documento Inicial* 2 Estandarización del proceso