ACTA DE INICIO DE OBRA
CONTRATO No. 094 de 2024

Fecha: Junio 04 de 2024

Objeto: FORMULACIÓN FASE II SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	**Valor:** $826.795.126,00 **Valor Anticipo:** NO TIENE **Nombre de Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO **Fecha Aprobación Póliza:** 15/05/2024 **Numero de Póliza:** Póliza de Cumplimiento 21-44-101440984 Póliza de Responsabilidad Civil 21-40-101232097

OBRAS ESPECIFICAS	ZONA	MUNICIPIO	VALOR	INTERVENTOR
FORMULACIÓN FASE II SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	SUR - NORTE	GUADALUPE-TIMANA-NEIVA	$826.795.126	WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ

Convenios: N/A

Contratista: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.	**NIT.** 860.008.495-9
Representante Legal: FRANCISCO FELIPE FACCINI	**C.C.** 79.947.756
Plazo: CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	**Fecha Final:** 03/11/2024

Los suscritos, establecen como fecha de iniciación de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 04 del mes de Junio de 2024.

Firmas: CONTRATISTA E INTERVENTOR RELACIONADOS CON EL PROYECTO.

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
FRANCISCO FELIPE FACCINI	R.L. CONTRATISTA	79.947.756	310 250 40 66
WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ	INTERVENTOR	7.718.630	314 393 31 16

FRANCISCO FELIPE FACCINI
R.L Acuatecnica Fernando Faccini y CIA S.A.S.
Contratista

WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Interventor

Nota: El original de la presente acta debe enviarse a la Oficina de Contratación, y copia a Subgerencia Técnica Y Operativa de Aguas del Huila.
El contratista debe anexar a esta acta, Acta de Compromisos de Contratistas según la obra.

Powered by CamScanner