INFORME DE SUPERVISIÓN	**Contrato X / Convenio N°202400078**
Informe Parcial ___ / Informe Final **X**	No. del Informe: 002
Período del Informe:	05 de junio al 04 de agosto de 2024.
Fecha en la que se presenta el informe:	02-09-2024

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	
Contratista	Soluciones Integrales Privadas y Públicas S.A.S
NIT / C.C.	901134905-4
Objeto del Contrato	Prestación de servicios profesionales para que se reporte al Sistema Único de Información - sui de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico - SINAS del ministerio de vivienda, ciudad y territorio.
Fecha de Suscripción de Contrato	05-04-2024
Fecha de Inicio del Contrato	05-04-2024
Fecha de terminación del Contrato	04-08-2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000237
Registro Presupuestal	2024000371
Valor Inicial del Contrato	$8.000.000
Adición No. 1	N/A
Valor Total del Contrato	$8.000.000
Plazo de Ejecución Inicial	4 Meses
Prorroga No. 1	N/A
Plazo de Ejecución Final	4 Meses
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisor	Luis Yobany Ruiz Rodríguez
Cargo	Secretario de Planeación

2. GARANTÍAS			
Número de la Póliza	N/A	Compañía de Seguros	N/A
Amparo	N/A	Valor Asegurado	N/A
Desde	N/A	Hasta	N/A

3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 05-06-2024 al 04-08-2024 por el contratista, conforme con el informe de actividades presentado:

ASPECTOS TÉCNICOS

No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	Diligenciamiento y Montaje del Formulario Información General del Servicio de Acueducto en el Municipio.	% de avance: 100 % Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 05 de junio y el 04 de agosto de 2024, se llevó a cabo el diligenciamiento y montaje del formulario de Información General del Servicio de Acueducto en el municipio. Este proceso incluyó la recopilación y reporte detallado de los datos relevantes en la plataforma SUI, así como la inclusión de los anexos de gestión necesarios para asegurar la precisión y completitud de la información presentada. Soporte/Evidencia: Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
2	Diligenciamiento y Montaje del Formulario Información General del Servicio de Alcantarillado en el Municipio	% de avance: 100 % Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 05 de junio y el 04 de agosto de 2024, se llevó a cabo el diligenciamiento y montaje del formulario de Información General del Servicio de Alcantarillado en el municipio. Este proceso incluyó la recopilación y reporte detallado de los datos relevantes en la plataforma SUI, así como la inclusión de los anexos de gestión necesarios para asegurar la precisión y completitud de la información presentada. Soporte/Evidencia: Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
3	Diligenciamiento y Montaje del Formulario Información General del Servicio de Aseo en el Municipio.	% de avance: 100% Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 05 de junio y el 04 de agosto de 2024, no se pudo realizar el reporte de la información general del servicio de aseo en el municipio debido a un error en la codificación de la información. Este problema fue comunicado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), pero aún no se ha recibido una solución. Por lo tanto, se ha presentado una mesa de ayuda para el conocimiento de la entidad. La información correspondiente se encuentra en el Anexo 03, junto con los detalles en la plataforma SUI y los anexos de gestión.. Soporte/Evidencia: Plataforma SUI y Anexos de Gestión.
4		% de avance: 0%

	Actualización, Montaje y Reporte del Formato Listado de Organizaciones de Recicladores de Oficio en la Jurisdicción.	Descripción del avance: Con corte al 04 de agosto de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos no habilitó el formato requerido para la actualización, montaje y reporte del Formato Listado de Organizaciones de Recicladores de Oficio en la jurisdicción. En consecuencia, no se realizó ningún reporte sobre este tema. Además, debido a la ausencia de nuevas asociaciones interesadas en ingresar como prestadores del servicio de aprovechamiento, no se puede solicitar la habilitación de forma voluntaria.
		Soporte/Evidencia: No se requirió para el presente contrato.
5	Actualización Montaje y Reporte del Listado de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: Con corte al 04 de agosto de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos no habilitó el formato requerido para la actualización, montaje y reporte del Formato Listado de Organizaciones de Recicladores de Oficio en la jurisdicción. En consecuencia, no se realizó ningún reporte sobre este tema. Además, debido a la ausencia de nuevas asociaciones interesadas en ingresar como prestadores del servicio de aprovechamiento, no se puede solicitar la habilitación de forma voluntaria.
		Soporte/Evidencia: No se requirió para el presente contrato.
6	Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 4. Inventario de prestadores.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 05 de abril y el 04 de junio, se llevó a cabo la preparación, alistamiento y reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 4: Inventario de Prestadores. Este proceso se realizó en cumplimiento de los términos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en cuanto a reporte y cargue de información para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones. La información correspondiente se encuentra en el Anexo 04, junto con los detalles en la plataforma SUI y los anexos de gestión.
		Soporte/Evidencia:Plataforma SUI e Informe de Gestión y Evidencias – Revisar Anexo 01.
7	Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 13. Certificación de calidad del agua de todos los prestadores del municipio expedida por la Secretaría de Salud.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: Durante el periodo comprendido entre el 05 de abril y el 04 de junio, se llevó a cabo el proceso se realizó en cumplimiento de los términos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en cuanto a reporte y cargue de información para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones. La información correspondiente se encuentra en el Anexo 05, junto con los detalles en la plataforma SUI y los anexos de gestión.
		Soporte/Evidencia: Plataforma SUI e Informe de Gestión y Evidencias – Revisar Anexo 02.
8		% de avance: 100%

	Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 23. Certificación de la empresa que le recibe los residuos sólidos en la que conste el nombre y tipo del sitio de disposición, vida útil, ubicación y caracterización de los residuos del municipio.	Descripción del avance: Este proceso se realizó en cumplimiento de los términos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en cuanto a reporte y cargue de información para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones. La información correspondiente se encuentra en el Anexo 06, junto con los detalles en la plataforma SUI y los anexos de gestión.
		Soporte/Evidencia: Plataforma SUI e Informe de Gestión y Evidencias – Revisar Anexo 03.
9	Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 28. Última acta aprobada por el Comité Permanente de Estratificación.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: Durante el periodo contractual se realizó en cumplimiento de los términos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en cuanto a reporte y cargue de información para el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones. La información correspondiente se encuentra en el Anexo 07, junto con los detalles en la plataforma SUI y los anexos de gestión.
		Soporte/Evidencia: Plataforma SUI e Informe de Gestión y Evidencias – Revisar Anexo 04.
10	Preparación, Alistamiento y Reporte en el Aplicativo Inspector del Indicador 30. Certificación del cargue de la estratificación ante el SUI de todos los inmuebles residenciales (Reporte de Estratificación y Coberturas).	% de avance: 100%
		Descripción del avance: El día 18 de junio de 2024, la SSPD recibió el informe de inconsistencias acerca del formato de estratificación y coberturas. En consecuencia, se solicitó mediante mesa de ayuda la habilitación del enlace para la debida actualización y ajuste de información el día 15 de julio mediante el chat de mesa de ayuda. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta alguna. La información correspondiente se encuentra en el Anexo 08, junto con los detalles en la plataforma SUI y los anexos de gestión.
		Soporte/Evidencia: Plataforma SUI e Informe de Gestión y Evidencias – Revisar Anexo 05
11	Asesorar a la secretaria de planeación en la identificación y preparación de la información faltante para registro dentro de la estructura operativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico – SINAS.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: Durante el periodo, se brindó asesoría a la Secretaría de Planeación en la identificación y preparación de la información faltante para el registro dentro de la estructura operativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS). Se cumplió con los requisitos del aplicativo SINAS en cuanto a la información requerida para los sectores urbano y rural, incluyendo los respectivos rangos de cobertura y los prestadores de cada sector en el municipio. La información correspondiente se encuentra en el Anexo 09. Aplicativo SINAS: http://sinas.minvivienda.gov.co/SINAS/inicio/Login.aspx .
		Soporte/Evidencia: Aplicativo SINAS
12		% de avance: 0%

	Reporte de Información al Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS) de las necesidades de proyectos de inversiones, indicadores y metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso al agua potable y saneamiento básico, de conformidad con la Resolución MVCT0288 de 2013.	Descripción del avance: Durante el periodo, se cumplió con el reporte de información al Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS) sobre las necesidades de proyectos de inversiones, indicadores y metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento en el acceso al agua potable y saneamiento básico, de conformidad con la Resolución MVCT0288 de 2020. Se proporcionó la información requerida para los sectores urbano y rural, incluyendo los respectivos rangos de cobertura y los prestadores de cada sector en el municipio. La información correspondiente se encuentra en el Anexo 09. Aplicativo SINAS: http://sinas.minvivienda.gov.co/SINAS/inicio/Login.aspx Soporte/Evidencia: Aplicativo SINAS

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$8.000.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total	$8.000.000
Valor Pagado	$4.000.000
Valor Ejecutado	$8.000.000
Valor por Ejecutar	$0

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
PAGO 01	JULIO DE 2024	$4.000.000	50%
TOTAL		**$4.000.000**	**50%**

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al 100% del valor total del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos.

Anexo	Descripción	No. Planilla	Mes de Cotización	Valor ($)
Soporte Pago Seguridad Social	Planilla de pago correspondiente al período de cotización.	9468726513 9470120626	06-2024 07-2024	$462.500 $462.500
Informe y Soportes	Informe diligenciado y soportes de la ejecución del contrato en medio físico.			$4.000.000

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula 06.

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

(En este espacio los supervisores podrán dejar constancia entre otras cosas, del avance de ejecución del contrato, dificultades o falencias evidenciadas, recomendaciones, sugerencias, seguimiento, etc.)

5. ANEXOS

Factura - DS 197 Municipio de Tabio
Informe de actividades contratista Municipio
Certificaciones pago seguridad social y soportes (Junio a Julio 2024)
Informe de Gestión y Avances SIPP

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los 02 días del mes de septiembre de 2024.

Luis Yobany Ruiz R

SUPERVISOR
Nombre: Luis Yobany Ruiz Rodríguez
Cargo: Secretario de Planeación

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboró: Tec. Administrativo / Jhonatan Steven Bolívar Salinas / Secretaría de Planeación.
Revisó: Secretario de Planeación / Luis Yobany Ruiz Rodríguez / Secretaría de Planeación
Aprobó: Secretario de Planeación / Luis Yobany Ruiz Rodríguez / Secretaría de Planeación