	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Codigo	GA-JELOG-FR-383
	FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO INICIAL Y/O MOFIFICADO (2)	Versión	1
		Vigencia	23/03/2022

FECHA	5/08/2024
CONTRATO No.	138-00-A-COFAC-DIFRA2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ
VALOR DEL ANTICIPO	$ 2.251.685.951,00
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	50%
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MARIO GIL CARDONA

N°	CONCEPTO	ITEM	VALOR ASIGNADO	% ASIGNADO POR ITEM	FORMA DE PAGO	FECHA ESTIMADA DE PAGO
1	COMPRA DE MATERIALES	Concreto	$ 180.134.876,08	8,00%	Anticipo	20/02/2024
		Material Granular	$ 225.168.595,10	10,00%	Anticipo	15/02/2024
		Acero de Refuerzo	$ 225.168.595,10	10,00%	Anticipo	15/02/2024
		Cemento	$ 225.168.595,10	10,00%	Anticipo	20/02/2024
		Malla Electrosoldada	$ 22.516.859,51	1,00%	Anticipo	15/02/2024
		Bloque Estructural	$ 22.516.859,51	1,00%	Anticipo	1/03/2024
		SUBTOTAL	$ 900.674.380,40	40,00%		
2	GASTOS DE INSTALACION					
3	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Retroexcavadora	$ 90.067.438,04	4,00%	Anticipo	20/02/2024
		Mezcladora	$ 45.033.719,02	2,00%	Anticipo	20/02/2024
		compactador	$ 45.033.719,02	2,00%	Anticipo	3/03/2024
		Formaleta	$ 45.033.719,02	2,00%	Anticipo	20/02/2024
		Volqueta ó Dobletroque	$ 90.067.438,04	4,00%	Anticipo	20/02/2024
		SUBTOTAL	$ 315.236.033,14	14,00%		
4	PAGO SALARIOS PERSONAL MANO DE OBRA	Pagos corte personal de obra	$ 112.584.297,55	5,00%	Corte Parcial	26/02/2024
		Pagos corte personal de obra	$ 112.584.297,55	5,00%	Corte Parcial	20/04/2024
		Pagos corte personal de obra	$ 112.584.297,55	5,00%	Corte Parcial	20/05/2024
		Pagos corte personal de obra	$ 202.651.735,59	9,00%	Corte Parcial	20/06/2024
		Pagos corte personal de obra	$ 159.595.371,00	7,09%	Corte Parcial	21/07/2024
		Pagos corte personal de obra	$ 211.932.811,01	9,41%	Corte Parcial	20/08/2024
		SUBTOTAL	$ 911.932.810,25	40,50%		
5	SUBCONTRATOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA	Carpinteria metalica	$ 123.842.727,21	5,50%	Anticipo	20/08/2024
		SUBTOTAL	$ 123.842.727,21	5,50%		
6	EQUIPOS MAYORES Y/O ESPECIALES (SOLO SI APARECEN DESCRITOS DESDE LOS ESTUDIOS PREVISO)					
TOTAL ANTICIPO			**$ 2.251.685.951,00**	**100,00%**		

Solicita:

Jairo Villamizar Salcedo
Representante Legal
LAM CONSTRUCCIONES

Autorizó

Mario Gil Cardona
INTERVENTORIA