ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	225	17 de mayo de 2024
Objeto:	REALIZAR ADECUACIONES PARA OPTIMIZACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE LA PTAP DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTATAMENTO DE CASANARE.	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT	800.012.873-7
CONTRATISTA	BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S.
NIT	844.000.015-2
R/LEGAL	RAUL SERRANO CABRERA
C.C. No.	7.162.703 de Tunja
VALOR DEL CONTRATO	$20.391.325,00
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	$0,00
ADICIONAL EN VALOR No. (XX)	$0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$20.391.325,00
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
FECHA ACTA DE INICIACION	28 de mayo de 2024
SUSPENSIÓN No. (XX)	N.A.
REINICIO No. (XX)	N.A.
PLAZO FINAL	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACION:	27 de junio de 2024
INTERVENTORIA	N.A.
SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LINO RODRÍGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISION TECNICA	EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
% AVANCE FINANCIERO	88,00%
% AVANCE FISICO	100,00%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	N.A.
FECHA ACTA DE TERMINACION	27 de junio de 2024
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	6 de agosto de 2024
FECHA PRESENTE ACTA	20 de agosto de 2024

En Tauramena nos reunimos: PEDRO DAVID PÉREZ LEÓN, Representante Legal de SERVICIOS LRO SAS, en calidad de Contratista, y LINO RODRÍGUEZ OCHOA, Secretario de Infraestructura en calidad de Supervisor Técnico, Administrativo y Financiero y EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO, profesional de apoyo técnico, con el fin de suscribir la presente acta de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. BALANCE ECONÓMICO

* El balance de inversión aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$20.391.325,00				
Valor Anticipo o Pago Anticipado		$0,00			$0,00
Valor Adicional No. (XX)	$0,00				
Valor Presente Acta		**$0,00**		**$17.950.453,00**	**$17.950.453,00**
Saldo a favor del Municipio				$2.440.872,00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$20.391.325,00**			**$20.391.325,00**	**$17.950.453,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO	RECURSO	VALOR
420 20 - may - 2024	2.3.40.4003.1400.2020854100037	1 3.2.3.01.02 R.F. DISTINTOS AL SGP - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	$17.950.453,00

VALOR A PAGAR:	$17.950.453,00
	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

2. GARANTIAS

POLIZA No	DESCRIPCIÓN AMPAROS	%	SUMA ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	APROBADA
BY-100039418	Cumplimiento	10%	2.039.132,50	27-may-24	27-feb-25	SI
	Pago de salarios y prestaciones sociales	5%	1.019.566,25	27-may-24	27-oct-27	
	Estabilidad de la obra	10%	2.039.132,50	06-ago-24	06-ago-29	
BY-100005274	Responsabilidad Civil extracontractual	200 smmlv	260.000.000,00	27-may-24	27-oct-27	SI

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	225	17 de mayo de 2024
Objeto:	REALIZAR ADECUACIONES PARA OPTIMIZACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE LA PTAP DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTATAMENTO DE CASANARE.	

3. DOCUMENTOS APORTADOS POR EL SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

a. Historial de informes del contratista y fechas.

No. de informe	Fecha	Tipo
1	06-ago-24	Informe Final

b. Historial de informes de supervisión y/o interventoría y fechas.

No. de informe	Fecha	Tipo
1	20-ago-24	Informe Supervisión

c. Número de empleos directos generados y número de empleos indirectos generados
Empleos directos: 4
Empleos Indirectos: 3

4. CONSTANCIAS

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se aportan los siguientes documentos.

1. Que el contratista garantiza la calidad de todos y cada uno de los productos entregados a partir de la presente fecha.
2. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por los sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.
3. Que el producto fue entregado por el contratista y recibido por el Municipio, a entera satisfacción en virtud a las clausulas contractuales y a la invitación pública.
4. Que el contratista manifiesta que el Municipio cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio respecto con el convenio en referencia y la presente acta de liquidación.
5. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.
6. Que la supervisor certifica que el contratista constructor, presentó todos los soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos laborales) y aportes parafiscales (SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), los cuales fueron verificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y al personal realmente empleado para la ejecución contractual, y aprobada por el municipio.
8. El contratista se compromete a realizar con la presente acta la correspondiente entrada al almacén municipal del producto contratado como requisito de pago (si ha ello hubiera lugar).
9. Que con la suscripción de la presente acta, El Municipio y El Contratista se declaran a paz y salvo por todo concepto con respecto al contrato que se liquida con la presente acta.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Profesional apoyo a la supervisión técnica

Por el Contratista,

RAUL SERRANO CABRERA
R/L BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S.



BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE SAS
NIT. 844.000.015-2
CALLE 13 No. 19 - 52 YOPAL (CASANARE)
TEL. 6354972
bombas.contabilidad@gmail.com
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA: 207-317 TARIFA 7*1000

Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)

No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Facturación Electrónica. Autorización DIAN No.18764059708945 de Fecha 10/11/2023 al 10/11/2024.

Habilitada Desde Factura No. FCR-6085 hasta No. FCR-10000

CUFE: 3d03de80190fcffeeb6dda6c44737c08e511705d217e2bb18e613ba3052ca5ecaec962d4b37257089618db8c1f9314b1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FCR-7119

SEÑOR(es) : MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT : 800.012.873-7
DIRECCION : CL 5 14 34 BRR CENTRO
CORREO : contabilidad@tauramena-casanare.gov.co
VENDEDOR : 000033677154-LUCILA A. LESMES S.
FORMA DE PAGO: CREDITO.
VALIDACION DIAN : 21/08/2024 17:51:28

CIUDAD : TAURAMENA
TELEFONO : 6086247115

FECHA	HORA	VENCE
21/08/2024	17:47:40	31/08/2024

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	99010010	CONTRATO DE OBRA REALIZAR ADECUACION PARA OPTIMIZACION DEL POZO PROFUNDO DE LA PTAP DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DEL CASANARE.		1.00	13,296,631.85	13,296,631.85
2	99010017	ADMINISTRACION		1.00	3,856,023.24	3,856,023.24
3	99010018	IMPREVISTOS		1.00	132,966.32	132,966.32
4	99010039	UTILIDAD CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.225		1.00	664,831.59	664,831.59

ITEMS: 4
RETE. FUENTE: 0.00 RET. IVA: 0.00 RET. ICA: 0.00

NOTA. BANCOLOMBIA AHORROS 011-000004-81
CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 646034561
DESPUES ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
RECIBI CONFORME

VENTA GRAVADA	**0.00**
VENTA EXCLUIDA	**0.00**
VENTA EXENTA	**17,950,453.00**
NETO A PAGAR	**17,950,453.00**

RECIBI CONFORME

Esta Factura se asimila a la Letra de Cambio ART.774. Acepto la presente y declaro haber recibido el material mencionado.