PRESERAGROP
S.A.S

**INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES No. 02**
**DEL 19 DE ABRIL DE 2024 A 18 DE JUNIO DE 2024.**

*ESI PRESERAGROP S.A.S.*
*NIT. 901.027.669-2*

CONTRATO DE SERVICIOS No. 195
DEL 16 DE ABRIL DE 2024.

OBJETO: **FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS MUNICIPALES, PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.**

DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
2024

PRESERAGROP S.A.S

## I. ASPECTOS TECNICOS

Dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y obligaciones del Contrato No. 195 del 16 de abril de 2024, en el que se establece: "**FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS MUNICIPALES, PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.**"; se presenta el informe parcial de ejecución contractual No. 02, en el cual se sustentan cada una de las actividades que se han desarrollado en marco de este contrato, de acuerdo a los parámetros establecidos y a este periodo de tiempo.

PRESERAGROP S.A.S

## II. INFORME DE EJECUCION No. 02 DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 195 DEL 16 DE ABRIL DE 2024.

Mediante el presente informe parcial del contrato de servicios 195 del 16 de Abril de 2024, que tiene por objeto: **FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS MUNICIPALES, PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE**, se sustentan las actividades realizadas del 19 de Junio al 18 de Julio de 2024.

### 2.1 INFORMACIÓN GENERAL

**Tabla 1.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE SERVICIOS No.:** | 195 de 16 de Abril de 2024. |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE TAURAMENA – CASANARE |
| **NIT:** | 800.012.873-7 |
| **CONTRATISTA** | ESI PRESERAGROP S.A.S. |
| **NIT.:** | 901.027.669-2 |
| **OBJETO:** | FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS MUNICIPALES, PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **($199.965.697 ).** |
| **PLAZO:** | *CUATRO (04) MESES* |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 19 DE ABRIL DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 18 DE AGOSTO DE 2024 |
| **INFORME DE ACTIVIDADES No.:** | 02 |
| **PERIODO DEL INFORME:** | *19 DE JUNIO DE 2024 a 18 DE JULIO DE 2024.* |
| **FECHA PRESENTACIÓN INFORME:** | *19 DE JULIO DE 2024* |

PRESERAGROP S.A.S

## 2.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

### III. PERSONAL CONTRATADO.

**3.1.** Personal empleado en el desarrollo de las actividades:

A continuación, en la Tabla adjunta 2. Se relaciona el personal técnico y profesional contratado para el desarrollo de las actividades descritas en el contrato:

**Tabla 2. PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL CONTRATADO**

| No | NOMBRE | CEDULA | CARGO | N° DE CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO | 80.195.701 | COORDINADOR | 002 del 16 de abril de 2024 | 18.000.000,00 |
| 2 | MARIO CARDOZO MESA | 9.516.995 | MEDICO VETERINARIO | 003 del 16 de abril de 2024 | 16.000.000,00 |
| 3 | FABIO ARIAS GALINDO | 1.030.533.377 | MEDICO VETERINARIO | 004 del 16 de abril de 2024 | 16.000.000,00 |
| 4 | JOSE NELSON ROA SANCHEZ | 4.150.715 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO | 005 del 16 de abril de 2024 | 16.000.000,00 |
| 5 | YAMILE ANDREA ZEA BARRERA | 33.646.052 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO | 006 del 16 de abril de 2024 | 8.000.000,00 |
| 6 | LADY DANIELA MAHECHA BOLAÑOS | 74.856.966 | LICENCIADA EN PRODUCCION AGROPECUARIA | 010 del 16 de abril de 2024 | 8.000.000,00 |
| 7 | JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS | 1.020.766.303 | INGENIERO AGRONOMO | 009 del 16 de abril de 2024 | 16.000.000,00 |
| 8 | CAROL YESENIA IBAÑEZ CARDENAS | 1.006.415.975 | TECNOLOGO EN PRODUCCION GANADERA | 007 del 16 de abril de 2024 | 8.800.000,00 |
| 9 | JAVIER FERNANDO PARRA RIVAS | 1.115.911.481 | TECNICO PROFESIONAL EN TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINOS | 008 del 16 de abril de 2024 | 8.800.000,00 |

PRESERAGROP S.A.S

## Tabla 2.1 SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO DE 2024.

| No | NOMBRE | CEDULA | CARGO | N° DE CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | No PLANILLA | 1-30 DE JUNIO 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | AFP | EPS | ARL | TOTAL |
| 1 | EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO | 80.195.701 | COORDINADOR | 002 del 16 de abril de 2024 | 18.000.000,00 | 78770360 | 352000 | 275.000 | 23.000 | 650.000 |
| 2 | MARIO CARDOZO MESA | 9.516.995 | MEDICO VETERINARIO | 003 del 16 de abril de 2024 | 16.000.000,00 | 78770360 | 0 | 200.000 | 16.800 | 216.800 |
| 3 | FABIO ARIAS GALINDO | 1.030.533.377 | MEDICO VETERINARIO | 004 del 16 de abril de 2024 | 16.000.000,00 | 78770360 | 256.000 | 200.000 | 16.800 | 472.800 |
| 4 | JOSE NELSON ROA SANCHEZ | 4.150.715 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO | 005 del 16 de abril de 2024 | 16.000.000,00 | 78770360 | 256.000 | 200.000 | 16.800 | 472.800 |
| 5 | YAMILE ANDREA ZEA BARRERA | 1.116.543.254 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO | 006 del 16 de abril de 2024 | 8.000.000,00 | 9469151591 | 208.000 | 162.500 | 31.700 | 402.200 |
| 6 | LADY DANIELA MAHECHA BOLAÑOS | 1.120.506.213 | LICENCIADA EN PRODUCCION AGROPECUARIA | 010 del 16 de abril de 2024 | 8.000.000,00 | 78770360 | 256.000 | 200.000 | 168.000 | 624.000 |
| 7 | JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS | 1.020.766.303 | INGENIERO AGRONOMO | 009 del 16 de abril de 2024 | 16.000.000,00 | 78770360 | 256.000 | 200.000 | 16.800 | 472.800 |
| 8 | CAROL YESENIA IBAÑEZ CARDENAS | 1.006.415.975 | TECNOLOGO EN PRODUCCION GANADERA | 007 del 16 de abril de 2024 | 8.800.000,00 | 78770360 | 208.000 | 162.500 | 13.600 | 384.100 |
| 9 | JAVIER FERNANDO PARRA RIVAS | 1.115.911.481 | TECNICO PROFESIONAL EN TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINOS | 008 del 16 de abril de 2024 | 8.800.000,00 | 9469402575 | 208.000 | 162.500 | 13.600 | 384.100 |

**ANEXO 1:** Planillas de seguridad Social mes de Junio 2024.

A continuación, se relaciona el pago de los honorarios a los profesionales contratados correspondiente al periodo del 19 de Junio a 18 Julio de 2024.

## Tabla 2.2 Pago Honorarios Junio a Julio 2024.

| PAGOS 19 JULIO A 18 DE JUNIO DE 2024. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | NOMBRE | CEDULA | CARGO | VALOR MENSUAL | ICA 1% | TOTAL PAGADO |
| 1 | EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO | 80.195.701 | COORDINADOR | 4.500.000 | 45.000 | 4.455.000 |
| 2 | MARIO CARDOZO MESA | 9.516.995 | MEDICO VETERINARIO | 4.000.000 | 40.000 | 3.960.000 |
| 3 | FABIO ARIAS GALINDO | 1.030.533.377 | MEDICO VETERINARIO | 4.000.000 | 40.000 | 3.960.000 |
| 4 | JOSE NELSON ROA SANCHEZ | 4.150.715 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO | 4.000.000 | 40.000 | 3.960.000 |
| 5 | YAMILE ANDREA ZEA BARRERA | 1.116.543.254 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIO | 2.000.000 | 20.000 | 1.980.000 |
| 6 | LADY DANIELA MAHECHA BOLAÑOS | 1.120.506.213 | LICENCIADA EN PRODUCCION AGROPECUARIA | 2.000.000 | 20.000 | 1.980.000 |
| 7 | JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS | 1.020.766.303 | INGENIERO AGRONOMO | 4.000.000 | 40.000 | 3.960.000 |
| 8 | CAROL YESENIA IBAÑEZ CARDENAS | 1.006.415.975 | TECNOLOGO EN PRODUCCION GANADERA | 2.200.000 | 22.000 | 2.178.000 |
| 9 | JAVIER FERNANDO PARRA RIVAS | 1.115.911.481 | TECNICO PROFESIONAL EN TRANSFERENCIA DE EMBRIONES BOVINOS | 2.200.000 | 22.000 | 2.178.000 |

**ANEXO 2:** Comprobantes de Pago Personal Mes 3.

PRESERAGROP S.A.S

## IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 19 DE JUNIO A 18 DE JULIO DE 2024.

### 1. EXTENSIÓN INTEGRAL Y ANÁLISIS DE HABILIDADES TÉCNICO – PRODUCTIVAS.

**1.1 Realizar socialización de los 5 aspectos de la extensión agropecuaria y caracterización de predios por demanda aplicando el RUEA, en medio digital off line, en la plataforma CAMPO INNOVA dispuesta para este fin por el Ministerio de Agricultura donde se deben registrar nuevos productores para determinar las condiciones socioeconómicas y técnicas, productivas y comerciales del sector agropecuario.**

A la fecha de corte del presente informe parcial de ejecución contractual No. 02 se ha realizado el registro de usuarios nuevos en la plataforma CAMPO INNOVA.


- En el periodo comprendido entre el 19 de junio al 18 de Julio de 2024, se realizo la inscripción de 12 usuarios de las veredas de Aguablanca, chaparral, jaguito, yaguaros, aceite alto, cabañas, batallera.

**ANEXO 3**. 12 Record de visita – registro de Inscripcion CAMPO INNOVA.

**1.2 Actualizar en el RUEA los predios que se encuentran desactualizados y entregar información sobre el alcance del servicio público de extensión agropecuaria, tomando como base los 766 productores inscritos en la plataforma SPA CAMPO INNOVA, su registro se realizara en medio digital off line atendiendo los lineamientos normativos nacionales, (Ley 1876 de 2017 articulo 31), donde se establece que los municipios deben actualizar el registro de usuarios durante los primeros tres (3) meses de cada año.**

- Para el mes No. 03 de ejecución, 19 de junio al 18 de Julio de 2024 se realizo la actualización de 200 usuarios en la plataforma CAMPO INNOVA.

PRESERAGROP S.A.S




**ANEXO 4:** Pantallazos de los usuarios actualizados en CAMPO INNOVA y Registro Fortografico.

**1.3 Visitas de servicio tecnico por demanda.**

**Con este servicio específico que será realizado por el equipo técnico y profesional de la extensión agropecuaria se pretende realizar acciones encaminadas a la prevención y solución de problemas en la explotación productiva y se desarrollará con la siguiente metodología en el sector agrícola y pecuario:**

**1.3.1 Asistencia Técnica, mediante la atención de Casos de Urgencia Fitosanitarios cultivos en la Unidad Productiva Agrícola.**

- Para el periodo de tiempo del 19 de Junio a 18 de Julio de 2024, se atendieron 3 casos de urgencia para el área agrícola.

- Se atendieron dos (2) cultivos de piña gold, 1 en la vereda iquia, un (1) en la vereda aguablanca y un (1) cultivo de maíz y yuca en la vereda cabañas.

**ANEXO 5:** 3 Record de visita, Registro Fotografico.

PRESERAGROP S.A.S

**1.3.2 Se entregarán 200 kits agrícolas - 1 kit agrícola por productor a quienes soliciten asistencia técnica, solo se puede recibir un kit por productor, por lo cual se debe llevar planilla donde se evidencie la entrega.**

- Se realizo entrega de los kits agrícolas, y se soporto con Planillas de entrega.

| | | |
|---|---|---|
| Semillas de cilantro (sobre x 10 grs) | sobre | 200 |
| Semilla de tomate chonto (sobre x 5 grs). | sobre | 200 |
| Semilla de pepino cohombro (sobre x 10 grs) | sobre | 200 |
| Pepino cohombro (sobre x 10 grs) | sobre | 200 |
| Semilla de melon (sobre x 10 grs) | sobre | 200 |
| Semilla de patilla(sobre x 10 grs) | sobre | 200 |
| Semilla de ahuyamin (sobre x 10 grs). | sobre | 200 |

**Actividad 100% ejecución.**

**1.3.3 Desarrollar visitas de asistencia técnica por demanda a productores pecuarios, cuando así se requiera.**

- En el periodo comprendido entre el 19 de junio al 18 de Julio de 2024, se atendieron 10 casos de urgencias pecuarias en las veredas de Aguablanca, yaguaros, cabañas y Juve.

**ANEXO 6:** 10 Record de visita, Registro Fotografico.
Planillas de entrega 330 kits pecuarios.

**1.3.4 Se entregará 1 kit pecuario por productor a quienes soliciten asistencia técnica, solo se puede recibir un kit por productor, por lo cual se debe llevar planilla donde se evidencie la entrega y la aplicación por parte del equipo técnico del programa de extensión agropecuaria.**

Se realizo el ingreso a almacen municipal de los 500 kits, mediante las actas de recibo No. 01 y No. 02, de fechas 23 de Mayo y 31 de Mayo, relativamente, en las siguientes cantidades, asi;

PRESERAGROP S.A.S

| DESCRIPCION | UND | CANTIDAD |
|---|---|---|
| DESPARASITANTE A BASE DE LEVAMISOL 15%. Solucion inyectable. Nombre quimico: Levamisol clorhidrato. Composicion: cada 100 ml de solucion inyectable contiene: levamisol clorhidrato.....15 gr. Frasco x 500 ml. | UNIDAD | 98 |
| COMPLEJO VITAMINICO, que contiene vitamina A, Nicotinamida, Tiamina HCL (Vitamina B1), riboflavina 5 fosfato (vitamina B2), piridoxina HCL (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12). Solucion inyectable. Frasco x 500 ml. | UNIDAD | 98 |

A la fecha del presente informe se entrega planillas de **330 kits**, quedando pendientes 120 por anexar en los siguientes informes.

## 2. REALIZAR JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ASOCIATIVIDAD.

**2.1 Se realizará una visita diagnostico a 8 asociaciones del sector agropecuario del municipio - 1 visita diagnostico con levantamiento de una dofa y un plan de trabajo.**

SE REALIZARON LOS 8 DIAGNOSTICOS EN EL INFORME PARCIAL N. 01.

**2.2 *Realizar* 3 Visitas de seguimiento y fortalecimiento del plan de trabajo, de esta forma se atenderá puntualmente las asociaciones constituidas legalmente, estas visitas tendrán los enfoques de las capacidades de la extensión agropecuaria.**

Se realizo la visita No. 03; visita de seguimiento y fortalecimiento del plan de trabajo, de esta forma se atendieron casos puntuales encontrados en cada una de las asociaciones constituidas legalmente, estas visitas se desarrollan teniendo en cuenta los enfoques de las capacidades de la extensión agropecuaria.

Actividades como Organizar estatutos, libros de actas, libros contables, reuniones con los asociados, oportunidades de mejora, oportunidades de participación en ofertas, en convocatorias, posibilidades de capacitarse, son algunas de las actividades que se han desarrollado durante el seguimiento y acompañamiento de los profesionales contratados.
Se dejaron tareas especificas para revisar en la 4 visita de seguimiento.

- **Actividad ejecutada al 75%.**

**ANEXO 7:** 8 Record de visita – seguimiento 3.

PRESERAGROP
S.A.S

**3.CAPACITACIÓN EN USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES.**

**3.1 Se realizara divulgación de contenidos de información y uso de las TICs a través de una charla teorico-practica a mínimo 30 productores del sector agropecuario para que accedan y conozcan herramientas digitales de información administrativa, ambiental, técnica y financiera de manera participativa y didáctica donde el productor pueda fortalecer sus competencias.**

- **Esta actividad esta en el 0% de ejecución.**

**4. PROMOVER LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVES DE TECNICAS COMPATIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA DIVERSIDAD.**

**4.1 Ruta de Aprendizaje integrada por productores pecuarios; para la realización de esta Ruta de Aprendizaje, se seleccionará un predio "Finca demostrativa" que representa iniciativas sostenibles e innovadoras con el medio ambiente por zona veredal, que contribuya a reducir los riesgos de contaminación ambiental en la producción ganadera, ventajas, costo – beneficio, estos predios se seleccionaran de acuerdo a la identificación de predios representativos en manejo de ganadería sostenible.**

- **ACTIVIDAD EJECUTADA AL 100% soportes informe parcial N. 01.**

**4.2 Demostracion de método a productores agrícolas. Se seleccionarán mínimo 25 productores agrícolas, registrados en el RUEA y que han hecho parte del proceso de extensión agropecuaria que viene llevando el municipio. Productores con los cuales se realizará una demostración de método teórico práctica, mediante visita a su predio.**

- **Esta actividad esta en el 0% de ejecución.**

PRESERAGROP
S.A.S

**5. TRANSPORTE DE SERVICIO PÚBLICO EAPECIAL. (VEHÍCULO TIPO CAMPERO PIC KUP CAMIONETA O SIMILAR CON CILINDRAJE IGUAL O SUPERIOR DE 2000 CC HASTA 2900 CC INCLUYE LOS COSTOS DE MANTEMIENTO, CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE).**

**REGISTRO FOTOGRAFICO TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS**






PRESERAGROP S.A.S




**VEHICULO CONTRATADO PARA DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL.**

**Anexo 8:** Documentos del vehiculo contratado.

**6. FACTOR DE CALIDAD PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN.**

**6.1 Realización, producción y postproducción en calidad 1920x1080 Full HD, con imágenes de dron, entrevistas y voces en off con alta calidad de audio de dos (2) Videos de máximo 3 minutos y mínimo de dos (02) minutos, en el que se muestren los resultados del programa.**

Se realizo un (1) video con la calidad ofrecida - **calidad 1920x1080 Full HD,** se anexa al presente informe parcial No. 02 en un (1) CD.

**V. INFORME DE EJECUCION FINANCIERA MES N. 02 CTO. 195 DE 2024.**

**EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO**
**RL. ESI PRESERAGROP SAS.**

# INFORME FINANCIERO DE EJECUCION ACTA PARCIAL No. 02 CONTRATO 195-2024.

**OBJETO: FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS MUNICIPALES, PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.**

PRESERAGROP S.A.S

**INFORME PARCIAL DE EJECUCION No. 02**

| ITEM | DESCRIPCION | CANT | VR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Extensión integral y análisis de habilidades técnico – productivas. | | | |
| | Realizar socialización de los 5 aspectos de la extensión agropecuaria y caracterización de predios por demanda aplicando el RUEA, en medio digital off line. en la plataforma CAMPO INNOVA dispuesta para este fin por el Ministerio de Agricultura donde se deben registrar nuevos productores para determinar las condiciones socioeconómicas y técnicas, productivas y comerciales del sector agropecuario. | | | |
| | Actualizar en el RUEA los predios que se encuentran desactualizados y entregar información sobre el alcance del servicio público de extensión agropecuaria, tomando como base los 766 productores inscritos en la plataforma SPA CAMPO INNOVA, su registro se realizara en medio digital off line atendiendo los lineamientos normativos nacionales, (Ley 1876 de 2017 articulo 31), donde se establece que los municipios deben actualizar el registro de usuarios durante los primeros tres (3) meses de cada año. | | | |
| | **VISITAS DE SERVICIO TECNICO POR DEMANDA** | | | |
| | Con este servicio específico que será realizado por el equipo técnico y profesional de la extensión agropecuaria se pretende realizar acciones encaminadas a la prevención y solución de problemas en la explotación productiva y se desarrollará con la siguiente metodología en el sector agrícola y pecuario: | | | |
| | **ASESORÍA TÉCNICA, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE CASOS DE URGENCIA FITOSANITARIOS A CULTIVOS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA AGRÍCOLA** | | | |
| | Este ítem corresponde al asesoramiento técnico, mediante la atención a mínimo 3 casos por mes de urgencia fitosanitarios a cultivos agrícolas en el municipio. | | | |
| 1 | Se dispondrá de una línea telefónica para recibir las solicitudes de visita técnica de extensión, las solicitudes hechas se deben registrar en un formato adoptado para tal fin y se deben atender en no más de cuarenta y ocho (48) horas para el caso de solicitudes agrícolas. | **1,00** | **17.469.500,00** | **17.469.500,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Solicitudes agrícolas. | | | |
| | ü Previo a la visita se debe verificar la base de datos vigente del Registro de Usuarios de Extensión Agropecuaria — RUEA, en caso de no encontrarse inscrito, se realizará la inscripción el día de la visita técnica. | | | |
| | ü Adicional a las consideraciones en el formato de visita adoptado por el municipio de Tauramena, se debe registrar de ser necesario y según criterio profesional, la necesidad de realizar una visita técnica de seguimiento y control. | | | |
| | Nota: se entregará 1 kit agrícola por productor hasta agotar existencias a quienes soliciten asistencia técnica, solo se puede recibir un kit por productor, por lo cual se debe llevar planilla donde se evidencie la entrega. | | | |
| | Desarrollar visitas de asistencia técnica por demanda a productores pecuarios, cuando así se requiera. | | | |
| | Este ítem corresponde al asesoramiento técnico, mediante la atención de mínimo 10 casos por mes de urgencia clínicas a animales en la Unidad Productiva Agropecuaria - UPA | | | |
| | Se dispondrá de una línea telefónica para recibir las solicitudes de visita técnica de extensión, las solicitudes hechas se deben registrar en un formato adoptado para tal fin y se deben atender en no más de veinticuatro (24) horas para el caso de emergencias veterinarias. | | | |
| | Nota: se entregará 1 kit pecuario por productor hasta agotar existencias a quienes soliciten asistencia técnica, solo se puede recibir un kit por productor, por lo cual se debe llevar planilla donde se evidencie la entrega y la aplicación por parte del equipo técnico del programa de extensión agropecuaria. | | | |
| 2 | **REALIZAR JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ASOCIATIVIDAD.** | **$ 8,00** | **$ 1.045.000,00** | **8.360.000,00** |
| | Se realizará una visita diagnostico a 8 asociaciones del sector agropecuario del municipio con el objetivo de impulsar y fortalecer la asociatividad a través de la siguiente metodología: | | | |
| | - Se realizará acta de comité con la supervisión para seleccionar las asociaciones, teniendo en cuenta solicitudes, necesidades y su grado de participación en el municipio. | | | |
| | - 1 visita diagnostico con levantamiento de una DOFA y un plan de trabajo. | | | |
| | - 3 visitas de seguimiento y fortalecimiento del plan de trabajo, de esta forma se atenderá puntualmente las asociaciones constituidas legalmente, estas visitas tendrán los enfoques de las capacidades de la extensión agropecuaria. | | | |
| | **CAPACITACIÓN EN USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES.** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Con el fin de mejorar la innovación y conocimiento en el uso de las TIC como herramientas para la toma de decisiones y habilidades y competencias en el uso de TIC con el fin de fortalecer las capacidades de los productores agropecuarios. | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** |
| 4 | **RUTA DE APRENDIZAJE INTEGRADA POR PRODUCTORES PECUARIOS**<br>La Ruta de Aprendizaje se convierte en un excelente instrumento mediante el cual los microempresarios rurales exitosos, pueden dar a conocer desde sus experiencias, con sus propias herramientas metodológicas, su trayectoria y conocimiento en las áreas organizativas, administrativas, técnicas y financieras de su negocio.<br>Para la realización de esta Ruta de Aprendizaje, se seleccionará un predio "Finca demostrativa" que representa iniciativas sostenibles e innovadoras con el medio ambiente por zona veredal, que contribuya a reducir los riesgos de contaminación ambiental en la producción ganadera, ventajas, costo – beneficio, estos predios se seleccionaran de acuerdo a la identificación de predios representativos en manejo de ganadería sostenible.<br>Las rutas de aprendizaje se realizarán 1 por zona, por cada zona se deben seleccionar como mínimo 25 productores, los cuales se seleccionarán de acuerdo con el diagnóstico de la extensión 2023.<br>Los temas para trabajar en la ruta de aprendizaje se seleccionar a través de reunión de comité técnico con aprobación de la supervisión priorizando temáticas de cambio climático, efecto invernadero, deforestación, quemas, entre otros.<br>Se realizará una (1) jornada por cada zona, teniendo en cuenta la base de datos de productores inscritos en el RUEA, con un total de 766 productores inscritos en el municipio. | - | - | - |
| 5 | **DEMOSTRACIÓN DE MÉTODO A PRODUCTORES AGRICOLAS:**<br>La demostración de método es una metodología utilizada en la extensión agropecuaria por medio de la cual se pretende difundir la aplicación de nuevas prácticas al agricultor. Se seleccionarán mínimo 25 productores agrícolas, registrados en el RUEA y que han hecho parte del proceso de extensión agropecuaria que viene llevando el municipio. Productores con los cuales se realizará una demostración de método teórico práctica, mediante visita a su predio. | - | - | **0** |
| | **TOTAL** | | | |
| | **DESCRIPCION** | | | |
| 6 | KITS PECUARIOS (DESPARACITANTES Y VITAMINIZACION) | **330,00** | **51.450,00** | **16.978.500,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | KIT AGRICOLAS (ABONO Y SOBRE SEMILLAS ) UN KG C/U | **200,00** | **107.200,00** | **21.440.000,00** |
| | **TOTAL INSUMOS** | | | |
| | **DESCRIPCION** | | | |
| | ** Transporte de servicio público eapecial. (Vehículo tipo campero PIC KUP Camioneta o similar con cilindraje igual o superior de 2000 cc hasta 2900 cc Incluye los costos de mantemiento, conductor y combustible) | **1,00** | **9.917.382,00** | **$ 9.917.382,00** |
| 8 | **TOTAL COSTOS TRANSPORTE** | | | |
| | **VALOR TOTAL** | | | **74.165.382,00** |