ACTA ACLARATORIA AL PLAN DE PAGOS PROGRAMADO EN SECOP II

(Aclaración al plan de pagos del contrato de servicios 195 del 16 de abril de 2024)		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
Servicios	**195**	**16 de abril de 2024**
Objeto:	**FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS MUNICIPALES, PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE**	

CONTRATISTA ESI PRESERAGROP S.A.S
NIT 901027669-2
R/LEGAL EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO
C.C. No. 80.195.701 de Bogota D.C.

Con el fin de aclarar el plan de pagos del contrato, el cual se programó como se muestra a continuación:

Plan de Pagos

Id de pago	% de facturación prevista	% de amortización	N
Pago 001	25	25	F
Pago 002	25	25	-
Pago 003	25	25	-
Pago 004	25	25	-

Por lo tanto mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que los pagos realizados al contratista a la fecha son:

3 BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO / ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	199,965,697.00				
Valor Anticipo (50%)		99,982,998.00			99,982,998.00
Valor Adicional No. XXX	-	-			-
Valor Acta Parcial 1		Amortizada acta parcial 1 -38,968,132.00		77,936,264.00	38,968,132.00
Valor presente Acta		Amortizado presente acta -37,082,691.00		74,165,382.00	37,082,691.00
Saldo por ejecutar				47,864,051.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	199,965,697.00			199,965,697.00	176,033,821.00

% amortización del anticipo 76%
% avance financiero 88.03%

De esta manera queda aclarado el plan de pagos del contrato en mención, y se firma por los que en ella intervinieron a los 06 dias del mes de agosto de 2024.

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Supervisión

EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO
ESI PRESERAGROP S.A.S

Por el Municipio

HAROLD ALBERTO MARTINEZ MARIÑO
Apoyo a la supervisión