GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS**	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

ADICION DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud:	06 de septiembre de 2024	Contrato Nro.	08032024-0367
Modalidad de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Nombre del contratista	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS

NUMEROS RADICACIONES	
RADICADO PROCESO	CM-SV-006-2023
RADICADO SECOP	CO1.PCCNTR.5009194
RADICADO INTERNO	24102023-1581
Objeto Contractual:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, ambiental y legal al contrato de obra derivado del proceso de licitación pública para la construcción sistema de acueducto multiveredal Fase I
Valor Inicial:	**DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES, DOSCIENTOS VENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHO CENTAVOS ($246.228.414.08).**
ADICIÓN No.1 (favor incluir más casillas en caso se realizarse nuevas adicciones, indicar el valor)	**ADICION No 1**. EL VALOR DEL CONTRATO ES DE **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES, CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON DIECIOSCHO CENTAVOS ($ 158.108.537,18)**, que corresponde a lo aprobado en cesión No. 19 del Comité técnico Departamental de Proyectos realizado el 28 de mayo de 2024. Donde se viabiliza la Reformulación No. 1 del Proyecto Construcción Sistema de Acueducto Multiveredal de Neira Fase I de Neira Caldas.
VALOR TOTAL	**CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES, TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON VENTISEIS CENTAVOS ($ 404.336.951,26).**
Certificado de disponibilidad de Recursos	17031 del 23 de agosto de 2024.
Indicar el (%) porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	53% de avance de contrato
Causa o causas que originan el mayor valor no atribuibles a ninguna de las partes, causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	Mediante oficio del 14 de AGOSTO de 2024, la interventoría solicita "ADICION PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: *"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMINCA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PYBLICA PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDCUTO MULTIVEREDAL DE NEIRA FASE I "* Teniendo en cuenta el oficio CAFI - 037 2024 de fecha 14 de agosto de 2024 en el cual el contratista de obra manifiesta que de acuerdo a la información presentada de la reformulación del proyecto de acuerdo a rediseño del mismo, la cual fue aprobada por parte de la entidad contratante, se requiere prorrogar y adicionar el valor del contrato en la suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOSVEINTE PESOS CON VENTISIETE CTVOS ($ 2.383.573.020.27), y un plazo adicional de tres (3) meses. Por lo expuesto anteriormente por el contratista de acuerdo a lo aprobado en comité técnico departamental de proyectos en sesión no 19 realizada el 28 de mayo de 2024, recomendamos dicha adición y también solicitamos la adición por un valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON DIEZ Y OCHO CENTAVOS ($158.108.537,18) y un plazo adicional en tiempo de tres (3) meses para el contrato de la referencia, según lo aprobado en dicho comité Como anexo a esta solicitud se entrega documento técnico de Reformulación el cual detalla actividades y justificación de la adición y prórroga solicitados

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

	En virtud de lo anterior la supervisión da su visto bueno a la solicitud de prórroga y adición realizada al CONTRATO DE INTERVENTORÍA con el fin de cumplir integralmente con el alcance y lo aprobado por el Comité Técnico Departamental de proyectos en Cesión 19 del 28 de mayo de 2024.

Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	1. Solicitud contratista 2. Acta de inicio 3. Contrato 4. Último informe de supervisión 5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 6. Aceptación de adición y prorroga 7. Acta del comité Departamental de proyectos		
SE REQUIERE MODIFICACIÓN DE GARANTIAS:	**SI**	**NO** **X**	**%**

PRÓRROGA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud:	06 de septiembre de 2024	Contrato Nro.	08032024-0367
Modalidad de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Nombre del contratista	GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS

NUMEROS RADICACIONES	
RADICADO PROCESO	CM-SV-006-2023
RADICADO SECOP	CO1.PCCNTR.5009194
RADICADO INTERNO	24102023-1581
Objeto Contractual:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, ambiental y legal al contrato de obra derivado del proceso de licitación pública para la construcción sistema de acueducto multiveredal de Neira Fase I
Plazo Inicial:	Del 18 de julio de 2023 y hasta el 15 de mayo de 2024
Fecha de Acta de Inicio:	18 de junio de 2024
PRÓRROGA No.1	Prórroga 1 por dos meses, es decir del 17 de mayo hasta el 17 de julio
PRORROGA No. 2	Prorroga 2 por un mes, es decir del 17 de julio hasta el 16 de agosto de 2024
PRORROGA No. 3	Prorroga 3 por tres meses, es decir desde 09 septiembre de 2024 y hasta el 28 de enero de 2024
SUSPENSIÓN No. 1	Suspensión por quince (15) días, es decir desde 09-08-2024 hasta 24-08-2024
PRORROGA A LA SUSPENSION No 1	Condicionada al cumplimiento de la condición que genero la suspensión No 1
Reinicio. (indicar las fechas exactas)	06-09-2024
Indicar el (%)porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	53% de avance de contrato.

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS**	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

Causa o causas que originen la prorroga causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	Mediante oficio del 14 de AGOSTO de 2024, la interventoría solicita "ADICION PARA ELCONTRATO CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMINCA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PYBLICA PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDCUTO MULTIVEREDAL DE NEIRA FASE I " Teniendo en cuenta el oficio CAFI - 037 2024 de fecha 14 de agosto de 2024 en el cual el contratista de obra manifiesta que de acuerdo a la información presentada de la reformulación del proyecto de acuerdo a rediseño del mismo, la cual fue aprobada por parte de la entidad contratante, se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON VENTISIETE CTVOS ($ 2.383.573.020.27**), y un plazo adicional de tres (3)** meses. Por lo expuesto anteriormente por el contratista de acuerdo a lo aprobado en comité técnico departamental de proyectos en sesión no 19 realizada el 28 de mayo de 2024, recomendamos dicha PRORROGA según lo aprobado en dicho comité Dada la importancia es preciso enlistar las actividades que acompaña la contratista en la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales: De acuerdo a lo anteriormente expuesto la supervisión del contrato da VISTO BUENO para prorrogar y adicionar el contrato de INTERVENTORÍA.
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el SIG. FO-CA-01-017	1. Solicitud contratista 2. Acta de inicio 3. Contrato 4. Último informe de supervisión 5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 6. Aceptación de adición y prorroga Acta del comité Departamental de proyectos

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Hago constar que, verificados los motivos expuestos por el contratista de interventoría la entidad para la prórroga se da visto bueno por parte del supervisor para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en (relacionar) y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones, prorrogas y otras modificaciones FO-CA-01-017.

Nombre del supervisor	**OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR**
Firma	
Nombre del Secretario de Despacho:	**JORGE WILLIAM RUIZ OSPINA**
Firma:	
Fecha:	06 de septiembre de 2024

OBSERVACIONES:

Proyectó Clara Lucía Gutiérrez CLA.L. G

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

Revisó y Apoyó: Carolina Pinilla Suarez C.P.S.