Para seguimiento citar este número: ***GS-NEIRA-INT2024-04***

Neira, caldas 08 de julio del 2024

Señores:
Ing. Oscar Eduardo Toro B
Supervisor
Plan departamental de Aguas
Secretaria de Vivienda y Agua

Ref.: *CM-SV-006-2023-28062023-1158*

Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACION PLAZO CONTRATO CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMICA, AMBIENTAL, Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL FASE 1".
CORDIAL SALUDO

Teniendo en cuenta el oficio CAFI - 032 2024 de fecha 04 de julio de 2024 en el cual el contratista de obra solicita estudiar y recomendar la ampliación de un mes del plazo del contrato de obra el cual se vence el día 13 de julio del 2024, para lograr mantenerlo vigente hasta tanto se legalice la adición del mismo dentro de la reformulación aprobada el día 28 de mayo de 2024, esta interventoría ve viable y recomienda dicha solicitud en virtud de los considerandos.

Con lo expuesto anteriormente recomiendo y/o solicito también la ampliación en tiempo del contrato de la interventoría, teniendo en cuanta su finalización el 17 de julio de 2024.

Agradezco la atención prestada

ING. ALEXSANDRO VERGEL CORREDOR
Gerente de Interventoría autorizado
Interventoría