I. DATOS GENERALES

Período al que corresponde el informe	24	10	2023	a	18	12	2023
Informe número	01						

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre del supervisor	**LUZ YAMILE REYES BONILLA**
Cargo	**JEFE DE OFICINA TIC**
Nombre del funcionario o contratista apoyo a la supervisión	
Cargo	

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Número del contrato	640-2023
Objeto	Realizar la renovación de soporte y garantía de switches de borde para las redes de comunicación Lan y Wan de la Caja de la Vivienda Popular.
Nombre del contratista	DATAMOTION SAS
Fecha de suscripción del contrato	05/10/2023
Fecha del acta de inicio	24/10/2023
Valor	$72.982.700
Plazo de ejecución	DOS (2) MESES
Tiempo estimado de terminación	23/12/2023
Modificaciones contractuales	N.A
Nuevo tiempo estimado de terminación	N.A

II. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

DE LAS OBLIGACIONES

No. de la obligación	Obligación	Observación	Recomendación
1	Establecer con el supervisor del contrato, un cronograma de ejecución de las actividades para la ampliación de la garantía, soporte y actualización de los firmware / S.O a última versión soportada por el fabricante, a los tres (3) días hábiles, posteriores a la suscripción del acta de inicio.	**CUMPLE** Suministró el cronograma de actividades, acorde a lo establecido en las Obligaciones Específicas a cargo del proveedor. (Cronograma CVP-CTO-640-2023xlsx.pdf)	
2	Entregar al supervisor del contrato copia de la activación de las garantías, soporte y actualización de todos los switch de marca Extreme Networks. La activación deberá ser con vigencia de un (1) año contados a partir de la entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, de la suscripción y activación de los códigos/seriales de los switch en la plataforma del fabricante. Todos los switch serán unificados a la misma fecha de vencimiento.	**CUMPLE** Realizó la entrega el soporte donde hace constar desde la plataforma del fabricante Extreme Networks, la renovación del soporte y extensión del licenciamiento por un año, para todos los switch solicitados en el documento Anexo Técnico. (Contract#- 5-01602337.pdf)	
3	Cumplir con las especificaciones y obligaciones determinadas en el anexo técnico.	**CUMPLE** Realizó las actividades conexas a fin de cumplir con la ejecución de las actividades descritas en el Anexo Técnico. (Anexo Técnico Renovación Soporte Extreme Networks CVP Final.pdf)	
4	Presentar la certificación del fabricante en la que indique el tiempo total de licenciamiento contratado (vigencia un (1) año).	**CUMPLE** Suministro el soporte generado desde la consola del fabricante Extreme Networks (Detalle del contrato de actualización.pdf; Contract#- 5-01602337.pdf)	

5	Cumplir con los ofrecimientos realizado en la entrega de la oferta.	**CUMPLE** Realizó la transferencia de conocimiento Mantuvo en la planta de personal, el ofrecimiento de apoyo a emprendimiento de mujeres Mantuvo el ofrecimiento de Apoyo a la Industria Nacional	
6	Asistir a la Caja de la Vivienda Popular en cualquier interacción que se requiera con el fabricante Extreme Networks en la renovación de la suscripción bajo el alcance solicitado.	**CUMPLE** Realizó el proceso de renovación del licenciamiento, el cual se refleja en el documento Contract#- 5-01602337.pdf	
7	Asistir a la Caja de la Vivienda Popular de forma remota y presencial en dudas o inquietudes que se tengan en gestión de la herramienta y sus aplicaciones.	**CUMPLE** Asiste a las reuniones solicitadas por la supervisión, para verificar el funcionamiento de la red.	
8	Revisar al 100% la configuración actual y brindar soluciones de optimización que apoyen la operación diaria de los switch.	**CUMPLE** Realiza la actualización de los firmware de los switch contemplados en el presente contrato, así como la inclusión de nuevos switch para que hagan parte de la pila y se incluyan en la administración.	
9	Realizar entrenamiento en administración de la solución acorde a las necesidades de la Caja de la Vivienda Popular mínimo a 2 personas de la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.	**CUMPLE** Realiza la transferencia de conocimiento	

10	Asistir a la Caja de la Vivienda Popular en la configuración, afinamiento y/o implementación de nuevas políticas o configuraciones con apoyo de un especialista en la solución Extreme Networks.	**CUMPLE** Realizó la configuración de la totalidad de switch, paa lo cual, relaciona las actividades realizadas en el informe de cumplimiento del anexo técnico. (Anexo Técnico Renovación Soporte Extreme Networks CVP Final.pdf)	
11	El proveedor es responsable de la correcta renovación de las licencias de software y la legalización del contrato de soporte en hardware anual ante el fabricante Extreme Networks.	**CUMPLE** Realizó la gestión de la renovación del licenciamiento del software y legalización del contrato de soporte ante el fabricante Extreme Networks. (Contract#- 5-01602337.pdf)	
12	Proporcionar el talento humano especializado, los insumos y las herramientas necesarias con el fin de realizar el soporte en sitio para incidentes relacionados con Hardware y Software que sean escalados por el supervisor del contrato.	**CUMPLE** Para la ejecución del presente contrato, delegó la responsabilidad técnica al ingeniero OSCAR FABIAN BUITRAGO, para ello, suministró la Hoja de Vida, Certificación de proyectos donde el ingeniero intervino, Copia del Diploma que lo avala como Ingeniero de Telecomunicaciones, Tarjeta Profesional y Certificado de antecedentes emitido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y profesiones Afines.	
13	Cumplir con las demás obligaciones que se deriven del contrato, los requerimientos del supervisor, así como las señaladas en la Ley para el tipo de contrato a celebrar.	CUMPLE Acató las recomendaciones realizadas desde la supervisión, como lo es la de la suscripción del acuerdo de confidencialidad. (CUMPLIMIENTO DECRETO 332_CONTRATO_554-2023 CAJA DE VIVIENDA POPULAR. (1).pdf)	

DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO

COMPONENTE FINANCIERO – SITUACIÓN ACTUAL

Se tramita factura No. DATA1106

Valor Inicial	Adiciones	Valor Total	Pagos Anteriores	Presente Pago	Saldo por Pagar
$ 72.982.700		$ 72.982.700		$ 72.982.700	$ 0
100%			0,00%	100%	0,00%

COMPONENTE TÉCNICO – SITUACIÓN ACTUAL

Desde la Supervisión del contrato, se realiza el acompañamient6o para verificación de cada una de las actividades solicitadas en el documento Anexo Técnico, se solicitó a la Oficina de Comunicaciones la publicación de las ventanas de mantenimiento para poder intervenir los rack y los switch de cada piso, para no obstaculizar la ejecución normal de la entidad. Se ejecuta el 100% de las actividades contratadas.

COMPONENTE JURÍDICO – SITUACIÓN ACTUAL

El contratista suscribió la póliza de cumplimiento y las publica en la plataforma del Secop II, las cuales fueron avaladas por la entidad.

Id de la garantía	**Número de Póliza**	**Fecha de Emisión**	**Fecha de Publicación**
CO1.WRT.12765572	3761938–9	19/10/2023	23/10/2023
Entidad Aseguradora			
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.			
COBERTURAS DE LA PÓLIZA			
Detalle	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**	**Valor Asegurado**
Calidad del servicio	5/10/2023	5/04/2023	$14.596.540
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	5/10/2023	5/10/2025	$14.596.540
Cumplimiento del Contrato	5/10/2023	5/04/2025	$14.596.540
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5/10/2023	5/12/2026	$3.649.135

COMPONENTE AMINISTRATIVO – SITUACIÓN ACTUAL

Desde la supervisión, se adelantó reuniones técnicas para evaluar el impacto de cada intervención, para minimizar la interrupción de actividades de los colaboradores de la entidad.

Así mismo, realizó el acompañamiento en cada visita para verificar el funcionamiento de la red, una vez, el proveedor intervino cada rack de piso.

INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

A la fecha, se realizó el 100% de las actividades pactadas en el contrato, ejecutando el 100%de los recursos asignados.

OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR:

Con base en lo hasta aquí expuesto, como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, y por tal motivo puedo certificar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas, durante el período ejecutado.

NOTA: En caso de advertirse retrasos o situaciones que están afectando la normal ejecución del contrato, en lugar del párrafo anterior se deberá describir las circunstancias presentadas y las acciones que el supervisor ha realizado y va a realizar para minimizar los riesgos en la ejecución.

Anexos:

- Factura o documento equivalente
- Seguridad social
- Informe del contratista

Fecha de elaboración del informe: 20/12/2023

REYES BONILLA LUZ YAMILE

Firmado digitalmente por REYES BONILLA LUZ YAMILE

LUZ YAMILE REYES BONILLA
Supervisora
Jefe de la Oficina TIC

CAMILO AUGUSTO RAMOS BELTRAN
Profesional Universitario
Apoyo a la supervisión