CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de abril de 2022	30 de abril de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	0.20	Ha

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	COSTADO	AREA (Ha)	VOLUMEN (m3)
PR38+000	PR37+840	160.00	2.00	0.20	DERECHO	0.032	64.00
PR38+000	PR37+790	210.00	1.80	0.20	IZQUIERDO	0.038	75.60
PR37+420	PR37+190	230.00	3.00	0.20	DERECHO	0.069	138.00
PR37+510	PR37+190	320.00	2.00	0.20	IZQUIERDO	0.064	128.00
TOTAL AREA (Ha)						0.20	
TOTAL VOLUMEN (m3)						405.60	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de abril de 2022	30 de abril de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
5	Excavación sin clasificar de préstamos	53.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR44+640.00	PR44+630.00	10.00	0.91	1.79	1.35	13.49	VOLUMENES COORESPONDIENTES A CAJEOS PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE
PR44+630.00	PR44+620.00	10.00	1.79	1.85	1.82	18.18	
PR41+730.00	PR41+720.00	10.00	0.51	0.51	0.51	5.13	
PR38+250.00	PR38+240.00	10.00	0.11	0.11	0.11	1.12	
PR38+240.00	PR38+230.00	10.00	0.11	0.11	0.11	1.12	
PR38+230.00	PR38+220.00	10.00	0.11	0.11	0.11	1.12	
PR38+220.00	PR38+210.00	10.00	0.11	0.11	0.11	1.12	
PR38+450.00	PR38+440.00		0.17	0.17	0.17	0.17	
PR38+440.00	PR38+430.00	10.00	0.17	0.17	0.17	1.72	
PR38+430.00	PR38+420.00	10.00	0.17	0.17	0.17	1.72	
PR38+130.00	PR38+120.00	10.00	0.20	0.20	0.20	1.95	
PR38+120.00	PR38+110.00	10.00	0.20	0.20	0.20	1.95	
PR38+110.00	PR38+100.00	10.00	0.20	0.20	0.20	1.95	
PR38+100.00	PR38+090.00	10.00	0.20	0.20	0.20	1.95	
					TOTAL VOLUMEN (m3)	53.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio ECOVISIÓN-190

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de abril de 2022	30 de abril de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	excavaciones en material comun de la explanacion y canales	1,116.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR44+640.00	PR44+630.00	10.00	2.12	4.17	3.15	31.47	VOLUMENES COORESPONDIENTES A CAJEOS PARA MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE
PR44+630.00	PR44+620.00	10.00	4.17	4.31	4.24	42.42	
PR44+960.00	PR44+950.00	10.00	0.00	1.33	0.67	6.66	
PR44+950.00	PR44+940.00	10.00	1.33	2.30	1.82	18.17	
PR44+940.00	PR44+930.00	10.00	2.30	1.83	2.07	20.66	
PR44+930.00	PR44+920.00	10.00	1.83	6.45	4.14	41.41	
PR44+920.00	PR44+910.00	10.00	6.45	7.54	7.00	69.97	
PR44+910.00	PR44+900.00	10.00	7.54	8.25	7.90	78.97	
PR44+900.00	PR44+890.00	10.00	8.25	10.90	9.57	95.74	
PR44+890.00	PR44+880.00	10.00	10.90	15.06	12.98	129.81	
PR44+880.00	PR44+870.00	10.00	15.06	11.52	13.29	132.90	
PR44+870.00	PR44+860.00	10.00	11.52	9.00	10.26	102.58	
PR44+860.00	PR44+850.00	10.00	9.00	5.40	7.20	72.00	
PR44+850.00	PR44+840.00	10.00	5.40	3.44	4.42	44.21	
PR44+840.00	PR44+830.00	10.00	3.44	1.21	2.32	23.25	
PR44+830.00	PR44+820.00	10.00	1.21	0.00	0.61	6.05	
PR42+120.00	PR42+110.00	10.00	0.00	8.23			
PR42+110.00	PR42+100.00	10.00	8.23	3.21	5.72	57.18	
PR42+100.00	PR42+090.00	10.00	3.21	2.26	2.73	27.34	
PR42+090.00	PR42+080.00	10.00	2.26	2.24	2.25	22.47	
PR42+080.00	PR42+070.00	10.00	2.24	0.86	1.55	15.46	
PR42+070.00	PR42+060.00	10.00	0.86	0.00	0.43	4.29	
PR41+730.00	PR41+720.00	10.00	1.83	1.83	1.83	18.30	
PR40+050.00	PR40+040.00	10.00	1.48	1.48	1.48	14.77	
PR38+250.00	PR38+240.00	10.00	0.26	0.26	0.26	2.62	
PR38+240.00	PR38+230.00	10.00	0.26	0.26	0.26	2.62	
PR38+230.00	PR38+220.00	10.00	0.26	0.26	0.26	2.62	
PR38+220.00	PR38+210.00	10.00	0.26	0.26	0.26	2.62	
PR38+450.00	PR38+440.00	10.00	0.46	0.46	0.46	4.55	
PR38+440.00	PR38+430.00	10.00	0.46	0.46	0.46	4.55	
PR38+430.00	PR38+420.00	10.00	0.46	0.46	0.46	4.55	
PR38+130.00	PR38+120.00	10.00	0.40	0.40	0.40	4.02	
PR38+120.00	PR38+110.00	10.00	0.40	0.40	0.40	4.02	
PR38+110.00	PR38+100.00	10.00	0.40	0.40	0.40	4.02	
PR38+100.00	PR38+090.00	10.00	0.40	0.40	0.40	4.02	
					TOTAL VOLUMEN (m3)	1,116.00	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR


CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de abril de 2022	30 de abril de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	2,931.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR41+980	PR41+970	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+970	PR41+960	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+960	PR41+950	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+950	PR41+940	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+940	PR41+930	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+930	PR41+920	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+920	PR41+910	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+910	PR41+900	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+900	PR41+890	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+890	PR41+880	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+880	PR41+870	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+870	PR41+860	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+860	PR41+850	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+850	PR41+840	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+840	PR41+830	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+830	PR41+820	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+820	PR41+810	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+810	PR41+800	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+800	PR41+790	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+790	PR41+780	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+780	PR41+770	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+770	PR41+760	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+760	PR41+750	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+750	PR41+740	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+740	PR41+730	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+730	PR41+720	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+720	PR41+710	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+710	PR41+700	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+700	PR41+690	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+690	PR41+680	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+680	PR41+670	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+670	PR41+660	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+660	PR41+650	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+650	PR41+640	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+640	PR41+630	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+630	PR41+620	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+620	PR41+610	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+610	PR41+600	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+600	PR41+590	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+590	PR41+580	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+580	PR41+570	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+570	PR41+560	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+560	PR41+550	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+550	PR41+540	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+230	PR41+220	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+220	PR41+210	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+210	PR41+200	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+200	PR41+190	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+190	PR41+180	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+180	PR41+170	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+170	PR41+160	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+160	PR41+150	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+150	PR41+140	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+140	PR41+130	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	

PR41+130	PR41+120	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR41+120	PR41+110	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR41+110	PR41+100	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR41+100	PR41+090	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR41+090	PR41+080	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR41+080	PR41+070	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR41+070	PR41+060	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR41+060	PR41+050	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR41+050	PR41+040	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR41+040	PR41+030	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR41+030	PR41+020	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR41+020	PR41+010	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR41+010	PR41+000	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR41+000	PR40+990	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+990	PR40+980	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+980	PR40+970	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+970	PR40+960	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+960	PR40+950	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+950	PR40+940	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+940	PR40+930	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+930	PR40+920	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+920	PR40+910	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+910	PR40+900	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+830	PR40+820	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+820	PR40+810	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+810	PR40+800	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+800	PR40+790	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+790	PR40+780	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+780	PR40+770	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+770	PR40+760	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+760	PR40+750	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+750	PR40+740	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+740	PR40+730	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+730	PR40+720	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+720	PR40+710	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+710	PR40+700	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+700	PR40+690	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+690	PR40+680	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+680	PR40+670	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+670	PR40+660	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+660	PR40+650	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+650	PR40+640	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+640	PR40+630	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+630	PR40+620	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+620	PR40+610	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+610	PR40+600	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+600	PR40+590	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+590	PR40+580	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+580	PR40+570	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+570	PR40+560	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+560	PR40+550	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+550	PR40+540	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+540	PR40+530	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+530	PR40+520	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+520	PR40+510	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+510	PR40+500	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+500	PR40+490	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+490	PR40+480	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
PR40+480	PR40+470	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94
					TOTAL VOLUMEN (m3)	**2,931.00**



CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T



HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" CARTERAS TOPOGRAFICAS	INTERVENTOR

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de abril de 2022	30 de abril de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	base Granular clase A (No incluye Transporte)	2,301.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR42+020	PR42+010	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR42+010	PR42+000	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR42+000	PR41+990	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+990	PR41+980	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+980	PR41+970	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+970	PR41+960	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+960	PR41+950	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+950	PR41+940	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+940	PR41+930	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+930	PR41+920	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+920	PR41+910	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+910	PR41+900	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+900	PR41+890	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+890	PR41+880	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+880	PR41+870	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+870	PR41+860	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+860	PR41+850	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+850	PR41+840	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+840	PR41+830	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+830	PR41+820	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+820	PR41+810	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+810	PR41+800	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+800	PR41+790	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+790	PR41+780	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+780	PR41+770	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+770	PR41+760	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+760	PR41+750	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+750	PR41+740	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+740	PR41+730	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+730	PR41+720	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+720	PR41+710	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+710	PR41+700	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+700	PR41+690	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+690	PR41+680	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+680	PR41+670	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+670	PR41+660	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+660	PR41+650	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+650	PR41+640	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+640	PR41+630	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+630	PR41+620	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+620	PR41+610	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+610	PR41+600	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+600	PR41+590	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+590	PR41+580	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+580	PR41+570	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+570	PR41+560	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+560	PR41+550	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+550	PR41+540	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+540	PR41+530	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
						955.50	
PR41+230	PR41+220	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+220	PR41+210	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+210	PR41+200	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+200	PR41+190	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+190	PR41+180	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+180	PR41+170	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+170	PR41+160	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+160	PR41+150	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+150	PR41+140	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	

PR41+140	PR41+130	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR41+130	PR41+120	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR41+120	PR41+110	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR41+110	PR41+100	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR41+100	PR41+090	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR41+090	PR41+080	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR41+080	PR41+070	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR41+070	PR41+060	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR41+060	PR41+050	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR41+050	PR41+040	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR41+040	PR41+030	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR41+030	PR41+020	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR41+020	PR41+010	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR41+010	PR41+000	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR41+000	PR40+990	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+990	PR40+980	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+980	PR40+970	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+970	PR40+960	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+960	PR40+950	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+950	PR40+940	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+940	PR40+930	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+930	PR40+920	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+920	PR40+910	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+910	PR40+900	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
						643.50
PR40+830	PR40+820	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+820	PR40+810	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+810	PR40+800	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+800	PR40+790	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+790	PR40+780	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+780	PR40+770	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+770	PR40+760	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+760	PR40+750	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+750	PR40+740	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+740	PR40+730	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+730	PR40+720	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+720	PR40+710	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+710	PR40+700	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+700	PR40+690	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+690	PR40+680	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+680	PR40+670	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+670	PR40+660	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+660	PR40+650	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+650	PR40+640	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+640	PR40+630	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+630	PR40+620	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+620	PR40+610	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+610	PR40+600	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+600	PR40+590	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+590	PR40+580	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+580	PR40+570	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+570	PR40+560	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+560	PR40+550	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+550	PR40+540	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+540	PR40+530	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+530	PR40+520	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+520	PR40+510	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+510	PR40+500	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+500	PR40+490	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+490	PR40+480	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
PR40+480	PR40+470	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50
						702.00
					TOTAL VOLUMEN (M3)	**2,301.00**

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de abril de 2022	30 de abril de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL -1	7,020.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO ABSCISA INICIO (m2)	ANCHOABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m2)	
PR41+980	PR41+970	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+970	PR41+960	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+960	PR41+950	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+950	PR41+940	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+940	PR41+930	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+930	PR41+920	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+920	PR41+910	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+910	PR41+900	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+900	PR41+890	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+890	PR41+880	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+880	PR41+870	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+870	PR41+860	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+860	PR41+850	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+850	PR41+840	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+840	PR41+830	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+830	PR41+820	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+820	PR41+810	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+810	PR41+800	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+800	PR41+790	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+790	PR41+780	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+780	PR41+770	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+770	PR41+760	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+760	PR41+750	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+750	PR41+740	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+740	PR41+730	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+730	PR41+720	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+720	PR41+710	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+710	PR41+700	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+700	PR41+690	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+690	PR41+680	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+680	PR41+670	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+670	PR41+660	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+660	PR41+650	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+650	PR41+640	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+640	PR41+630	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+630	PR41+620	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+620	PR41+610	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+610	PR41+600	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+600	PR41+590	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+590	PR41+580	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+580	PR41+570	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+570	PR41+560	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+560	PR41+550	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+550	PR41+540	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+540	PR41+530	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+230	PR41+220	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+220	PR41+210	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+210	PR41+200	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+200	PR41+190	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+190	PR41+180	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+180	PR41+170	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+170	PR41+160	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+160	PR41+150	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+150	PR41+140	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+140	PR41+130	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+130	PR41+120	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+120	PR41+110	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+110	PR41+100	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	

PR41+100	PR41+090	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+090	PR41+080	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+080	PR41+070	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+070	PR41+060	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+060	PR41+050	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+050	PR41+040	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+040	PR41+030	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+030	PR41+020	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+020	PR41+010	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+010	PR41+000	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR41+000	PR40+990	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR40+990	PR40+980	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR40+980	PR40+970	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR40+970	PR40+960	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR40+960	PR40+950	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR40+950	PR40+940	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR40+940	PR40+930	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR40+930	PR40+920	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR40+920	PR40+910	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
PR40+910	PR40+900	10.00	9.00	9.00	9.00	90.00	
					TOTAL AREA (m2)	**7,020.00**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de abril de 2022	30 de abril de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	mezcla densa en caliente tipoMDC-19 (No incluye transporte)	#¡REF!	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR41+980	PR41+970	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+970	PR41+960	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+960	PR41+950	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+950	PR41+940	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+940	PR41+930	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+930	PR41+920	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+920	PR41+910	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+910	PR41+900	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+900	PR41+890	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+890	PR41+880	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+880	PR41+870	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+870	PR41+860	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+860	PR41+850	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+850	PR41+840	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+840	PR41+830	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+830	PR41+820	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+820	PR41+810	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+810	PR41+800	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+800	PR41+790	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+790	PR41+780	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+780	PR41+770	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+770	PR41+760	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+760	PR41+750	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+750	PR41+740	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+740	PR41+730	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+730	PR41+720	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+720	PR41+710	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+710	PR41+700	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+700	PR41+690	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+690	PR41+680	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+680	PR41+670	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+670	PR41+660	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+660	PR41+650	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+650	PR41+640	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+640	PR41+630	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+630	PR41+620	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+620	PR41+610	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+610	PR41+600	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+600	PR41+590	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+590	PR41+580	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+580	PR41+570	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+570	PR41+560	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+560	PR41+550	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+550	PR41+540	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+540	PR41+530	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
						225.50	
PR41+230	PR41+220	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+220	PR41+210	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+210	PR41+200	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+200	PR41+190	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+190	PR41+180	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+180	PR41+170	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+170	PR41+160	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+160	PR41+150	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+150	PR41+140	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+140	PR41+130	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+130	PR41+120	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+120	PR41+110	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+110	PR41+100	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+100	PR41+090	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+090	PR41+080	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+080	PR41+070	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+070	PR41+060	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	

PR41+060	PR41+050	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+050	PR41+040	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+040	PR41+030	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+030	PR41+020	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+020	PR41+010	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+010	PR41+000	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+000	PR40+990	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+990	PR40+980	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+980	PR40+970	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+970	PR40+960	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+960	PR40+950	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+950	PR40+940	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+940	PR40+930	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+930	PR40+920	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+920	PR40+910	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+910	PR40+900	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
						165.37	
						#¡REF!	
					TOTAL	**#¡REF!**	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de abril de 2022	30 de abril de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar	205.20	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					
ABSCISA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	DESCRIPCION	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR44+900	2.00	2.00	2.00	ENCOLE	8.00	
PR44+570	10.00	2.00	2.30	COMPLETA	46.00	
PR44+370	6.00	2.00	2.30	DESCOLE	27.60	
PR42+240	6.00	2.00	1.80	ENCOLE	21.60	
PR41+725	13.00	2.00	1.50	PASO FAUNA	39.00	
PR40+430	6.00	2.00	2.50	DESCOLE	30.00	
PR39+850	6.00	2.00	1.50	DESCOLE	18.00	
PR40+040	5.00	2.00	1.50	DESCOLE	15.00	
TOTALES						
				TOTAL VOLUMEN (m3)	205.20	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01-17315 C.P.N.T

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

CARTERAS TOPOGRAFICAS

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1 de abril de 2022	30 de abril de 2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
21	Rellenos para Estructuras con suelo	33.50	m3

ALCANTARRILLA	DIMENSIONES					
ABCSISA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	DESCRIPCION	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR44+900	2.00	0.45	1.10	ENCOLE	0.99	
PR44+570	8.00	0.45	1.10	COMPLETA	3.96	
PR44+370	4.00	0.45	1.10	DESCOLE	1.98	
PR42+240	5.00	0.45	1.10	ENCOLE	2.48	
PR41+725	13.00	0.45	1.10	PASO FAUNA	6.44	
PR40+430	5.00	0.45	1.10	DESCOLE	2.48	
PR39+850	4.00	0.45	1.10	DESCOLE	1.98	
PR40+040	6.00	2.00	1.10	DESCOLE	13.20	
TOTALES						
				TOTAL VOLUMEN (m3)	33.50	

CAMILO HERNANDO SANCHEZ
Topografo Contratista Consorcio DSC
MP: 01-20551 C.P.N.T

HENRY ARMANDO SANABRIA FERNANDEZ
topografo interventoria consorcio ecovision 190
MP: 01- 17315 C.P.N.T