FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE1043
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 25/08/2022
Fecha de Vencimiento: 24/09/2022
Moneda / TRM: COP / $0

CONSORCIO DSC
NIT 901476773-6
Cra 86 # 51-66 Of 204 edificio WBC
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3456777
hayden.ramirez@grupolhs.com
Fecha generación: 25/08/2022 17:25:19

DATOS DE FACTURACION
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
NIT 800215807-2
TRANSVERSAL 45 N° 26 - 60
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 7056000
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

DATOS DE ENTREGA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS
TRANSVERSAL 45 N° 26 - 60
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 7056000

CUFE: ac7257151b3aeb8bb6a63d593fbb7a3e7046b4ff87f01c3f01f249b145d7230ee75811e336055934f84d8bfeeefe690a

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	CDO COSTO DIRECTO DE OBRA	1	94	$5,141,637,038.05	0	0%	$5,141,637,038.05
2	UTL UTILIDAD	1	94	$205,665,478.95	19.00 %	0%	$205,665,478.95

Total cantidad : 2
ACTA DE OBRA No. 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, ENMARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.
#$24-02-00; 976-2021; rbaezg@invias.gov.co #$

SUBTOTAL	$5,347,302,517
IVA	$39,076,441
ANTICIPO	$1,604,190,755
NETO A PAGAR	**$3,782,188,203**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764031960602 vigencia de 29/07/2022 al 29/07/2023 rango del 1038 al 2000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com