ALCALDÍA DE ISNOS | Luchamos por nuestra gente

ALCALDIA - ISNOS HUILA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FORMATO:
ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HUILA

ACTA FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	219	AÑO	2023	VALOR CONTRATO:	$ 57.657.386,00		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION, SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA	ACTA Nº.	FINAL	HOJA	1	PLAZO INCIAL	DOS (2) MESES	PLAZO ADICIONAL	UN (1) MES	PLAZO TOTAL	ADICIONAL
SUPERVISOR:	URIEL FELIPE ORTIZ MUÑOZ	FECHA DE ACTA	DIA	MES	AÑO						
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HUILA		23	ABRIL	2024						$ 28.828.692,84
INICIACIÒN	TERMINACION	OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA.							TRES (3) MESES	V.R. TOTAL
23/ene/2024	22/abr/2024										$ 86.486.078,84

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
CARGO / OFICIO	CANT	% DEDICACION (B)	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	DURACION (meses)	VALOR PARCIAL	+/-	DURACION (meses)	VALOR	DURACION (meses)	VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL																	
Director de Interventoria	1,00	25%	$ 4.500.000		2,0	$ 2.250.000,00	+	1,0	$ 1.125.000	3,0	$ 3.375.000	0,90	$ 3.037.500,00	0,10	$ 337.500,00	1,00	$ 3.375.000
Ingeniero Residente de interventoria	1,00	100%	$ 3.500.000		2,0	$ 7.000.000,00	+	1,0	$ 3.500.000	3,0	$ 10.500.000	0,90	$ 9.450.000,00	0,10	$ 1.050.000,00	1,00	$ 10.500.000
Especialista en Vias y/o Pavimentos	1,00	20%	$ 4.000.000		2,0	$ 1.600.000,00	+	1,0	$ 800.000	3,0	$ 2.400.000	0,90	$ 2.160.000,00	0,10	$ 240.000,00	1,00	$ 2.400.000
Ingeniero industrial (sisoma)	1,00	100%	$ 3.300.000		2,0	$ 6.600.000,00	+	1,0	$ 3.300.000	3,0	$ 9.900.000	0,90	$ 8.910.000,00	0,10	$ 990.000,00	1,00	$ 9.900.000
Topógrafo	1,00	25%	$ 2.000.000		2,0	$ 1.000.000,00	+	1,0	$ 500.000	3,0	$ 1.500.000	0,90	$ 1.350.000,00	0,10	$ 150.000,00	1,00	$ 1.500.000
Cadenero	1,00	25%	$ 1.400.000		2,0	$ 700.000,00	+	1,0	$ 350.000	3,0	$ 1.050.000	0,90	$ 945.000,00	0,10	$ 105.000,00	1,00	$ 1.050.000
			SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL			$ 19.150.000,00			$ 9.575.000,00		$ 28.725.000,00		$ 25.852.500,00		$ 2.872.500,00		$ 28.725.000,00
			FACTOR MULTIPLICADOR			$ 2,20			2,20		2,20		2,20		2,20		2,20
			SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL			$ 42.130.000,00			$ 21.065.000,00		$ 63.195.000,00		$ 56.875.500,00		$ 6.319.500,00		$ 63.195.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS																	
CONCEPTO	UND	MES	TARIFA MENSUAL		CANT	VALOR TOTAL		MES	VALOR TOTAL	MES	VALOR TOTAL	MES	VALOR TOTAL	MES	VALOR TOTAL	MES	VALOR TOTAL
OTROS COSTOS																	
Equipo completo de topografia	mes	0,5	$ 1.250.000,00			$ 625.000,00	+	0,25	$ 312.500	0,75	$ 937.500,00	0,90	$ 843.750,00	0,10	$ 93.750,00	1,00	$ 937.500
Laboratorio de suelos, concretos y pavimentos (limites, densidades, resistencia concreto, granulometria, etc)	mes	2	$ 800.000,00			$ 1.600.000,00	+	1,0	$ 800.000	3,00	$ 2.400.000,00	0,9	$ 2.160.000,00	0,10	$ 240.000,00	1,00	$ 2.400.000
Alquiler de vehiculo, camineta >2000 CC PICK-UP ó similar (incluye combustible)	mes	2	$ 2.048.292,30			$ 4.096.584,60	+	1,0	$ 2.048.292	3,00	$ 6.144.876,90	0,9	$ 5.530.389,21	0,10	$ 614.487,97	1,00	$ 6.144.877
			SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			$ 6.321.585,00			$ 3.160.792,30		$ 9.482.377,30		$ 8.534.139,21		$ 948.237,97		$ 9.482.377,18
			SUBTOTAL COSTOS BASICOS			$ 48.451.585,00			$ 24.225.792,30		$ 72.677.377,30		$ 65.409.639,21		$ 7.267.737,97		$ 72.677.377,18
			IVA (19%)			$ 9.205.801,00			$ 4.602.900,54		$ 13.808.701,54		$ 12.427.831,45		$ 1.380.870,21		$ 13.808.701,66
			VALOR TOTAL			$ 57.657.386,00			$ 28.828.692,84		$ 86.486.078,84		$ 77.837.470,66		$ 8.648.608,18		$ 86.486.078,84

ARGELIO CERQUERA ARAUJO
R.L CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HUILA
INTERVENTOR

URIEL FELIPE ORTIZ MUÑOZ
SUPERVISOR