GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

CONTRATO **CONVENIO**	X ☐	NÚMERO:	4600017281
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	1/08/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CON 15660
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL ARO - VÍA PUERTO VALDIVIA - PRESA, EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	JET Ingeniería S.A.S.
		NIT	802024876-8
VALOR [$]:		Trescientos cincuenta y seis millones doscientos diecinueve mil quinientos doce pesos ($356.219.512) incluido IVA del 19%.	
PLAZO:		Tres (3) meses, sin sobrepasar el 31/12/2024.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500063247
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	19/07/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			4/09/2024
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE IDENTIFICACIÓN	A&P SOCIEDAD DE PROFESIONALES S.A.S. NIT 900461752-2
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	4600017351

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio.

- Acta de reunión previa al inicio
- Cronograma de trabajo
- Relación del personal que se destinará para la ejecución del objeto contractual, hoja de vida y constancias de afiliación a la seguridad social.

Powered by CamScanner

A la fecha, falta por entregar la siguiente documentación requerida para asegurar la correcta supervisión y ejecución del proyecto:

Plan de Gestión de Riesgos: Este documento es fundamental para la identificación, análisis, evaluación y respuesta a los riesgos inherentes al proyecto. Es necesario contar con un plan detallado que incluya matrices de riesgos, planes de contingencia y un proceso de monitoreo y revisión continua.

Metodología Ajustada del Estudio de Tránsito y de Topografía (aprobación parcial a la fecha): Se requiere la entrega de la metodología ajustada para los estudios de tránsito y topografía que deben realizarse, entrega de metodologías de los demás componentes.

Hojas de Vida Faltantes del Personal Profesional: a la fecha se presentaron y aprobaron los siguientes: director, ingeniero especialista en vías, ingeniero especialista en geotecnia y topógrafo, faltando por presentar y aprobar los siguientes:

Un (1) Ingeniero geólogo (especialista) o geólogo especialista.
Un (1) Ingeniero especialista en hidrología e hidráulica: ingeniero civil o de vías o transporte, o ingeniero sanitario, especialista en hidrología e hidráulica o afín.
Un (1) Ingeniero civil, especialista en estructuras.
Un (1) Profesional arqueólogo.
Un (1) Profesional ingeniero ambiental.
Un (1) Profesional ingeniero forestal.
Un (1) Profesional ingeniero especialista SIG.
Un (1) Profesional Biólogo.
Un (1) Profesional social.
Un (1) Abogado en gestión predial o avaluador.
Un (1) Profesional predial.
Un (1) Ingeniero civil o ingeniero catastral.
Un (1) Profesional presupuestador; ingeniero civil con experiencia en costos y presupuestos de proyectos viales.

Con base en lo expuesto anteriormente y considerando la importancia de dar inicio oportuno a las actividades, esta interventoría considera viable la firma del acta de inicio del contrato de consultoría, bajo el compromiso explícito del consultor de entregar los requerimientos pendientes en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles. Esta aprobación se fundamenta en que los componentes a iniciar ya cuentan con una validación parcial de su metodología, y los profesionales asignados han sido presentados y cumplen con los criterios de idoneidad establecidos.

Powered by CamScanner

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600017281, se fijan:

3.1. Fecha de Inicio: 6 SET. 2024

3.2. Fecha de terminación: 6 DIC. 2024

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ
CONTRATISTA CONSULTOR

DIANA PATRICIA MORALES PEREZ
CONTRATISTA INTERVENTOR

Powered by CamScanner