GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600017351
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/08/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			MIN-15905
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL ARO - VÍA PUERTO VALDIVIA - PRESA, EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	A&P SOCIEDAD DE PROFESIONALES S.A.S.
		NIT	900461752-2
VALOR [$]:		Cincuenta y ocho millones ochocientos setenta y seis mil quinientos pesos ($58.876.500) incluido IVA del 19%.	
PLAZO:		Tres (3) meses y quince (15) días, sin sobrepasar el 31/12/2024.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500063332
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	9/08/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			30/08/2024
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE IDENTIFICACIÓN	SIMÓN JARAMILLO GÓMEZ CC75093613
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio.

- Acta de reunión previa al inicio
- Cronograma de trabajo contratista

Powered by CamScanner

- Relación del personal de la interventoría que se destinará para la ejecución del objeto contractual, hoja de vida y constancias de afiliación a la seguridad social.

Sin embargo, se deja constancia de los siguientes pendientes de carácter temporal, los cuales no afectan la suscripción del presente documento, pero son de suma importancia en las etapas posteriores ejecutorias del contrato. Los pendientes son los siguientes:

- Hoja de vida de profesional ARQUEOLOGO
- Hoja de vida de profesional ESPECIALISTA AMBIENTAL
- Hoja de vida de profesional ESPECIALISTA FORESTAL
- Hoja de vida de profesional ABOGADO

Los anteriores pendientes serán verificados posterior a la firma del presente documento y deberán contar con revisión y aprobación para verificar su debido cumplimiento.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600016500, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 6 SET. 2024

3.2. Fecha de terminación: 21 DIC. 2024

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

SIMÓN JARAMILLO GÓMEZ
SUPERVISOR

DIANA PATRICIA MORALES PEREZ
CONTRATISTA

Powered by CamScanner