ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001

En Otanche, a los veintiocho (28) días de agosto del 2024, en las oficinas de la Secretaría de planeación e infraestructura del municipio de Otanche Boyacá, se reunió **ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ**, como **SUPERVISOR** y **CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS** identificada con Nit: 901.433.327-1, **R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN** identificado con C.C: 1.055.553.055 expedida en Otanche (Boyacá), en calidad de contratista e **INTERVENTORIA GRB CONSTRUCTORES S.A.S.** identificada con NIT. 900984353-1, **R/L LUIS OSVALDO BAUTISTA RODRIGUEZ** identificado con C.C. 9.499.099 de Otanche, con el fin de suscribir la presente **Acta de Suspensión No. 001** del contrato que se identifica a continuación:

CONVENIO:		**CONTRATO:**	X	**TIPO:**	CONTRATO DE OBRA		
No. DEL CONTRATO	LP-202301013			**FECHA**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**
					2023	02	20
OBJETO:	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO RIGIDO TIPO PLACA HUELLA TRAMO VIA VEREDA CENTRO A VEREDA SEVILLA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA 2023.						
VALOR INICIAL DE CONTRATO:		**VALOR ADICIONAL:**		**DURACION DEL CONTRATO:**	**PRORROGAS SEGÚN OTRO SI No. 1:**		
$ 445.284.714,00		$,00		CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS	TREINTA Y UN (31) DÍAS		

FECHA DE SUSPENSION N° 001	**DESDE**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**HASTA**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
		28	08	2024		**INDEFINIDO**		

MOTIVACIÓN:

La Administración municipal en cabeza de la Secretaria de Planeación e Infraestructura se permite informar lo siguiente:

1. De acuerdo a solicitud radicada con oficio MO-04-2024 por parte del contratista **CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS** con fecha de 27 de agosto del 2024, con el objetivo de realizar una inspección para contemplar actividades constructivas que pretendan alternativas adicionales para el mejoramiento del tránsito y seguridad vial.

2. Obra se Suspenderá a partir del día 28 de agosto del 2024, de acuerdo a la solicitud por parte de la Interventoría para la revisión de la obra.

   Que, teniendo en cuenta los anterior, la interventoría y contratista de obra, se procede a suspender el **contrato de Obra No. LP-202301013** cuyo objeto es la **CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO RIGIDO TIPO PLACA HUELLA TRAMO VIA VEREDA CENTRO A VEREDA SEVILLA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA 2023",** a partir de la fecha hasta que se realice la revisión y verificación de lo expuesto.

3. Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no genera gastos administrativos adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo del MUNICPIO DE OTANCHE BOYACÁ.

Para constancia de lo anterior se firma la presente **Acta de Suspensión No. 001** del **contrato de Obra No. LP-202301013**, en el Municipio de Otanche Boyacá a los veintiocho (28) días del mes de agosto del 2024 por los que en ella intervinieron.

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

INTERVENTORIA GRB CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. 900984353-1.
R/L LUIS OSVALDO BAUTISTA RODRIGUEZ
C.C. 9.499.099
INTERVENTORIA

CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS
Nit: 901.433.327-1
R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN
CC: 1.055.553.055
CONTRATISTA

Proyecto: Andry Jiménez.
Revisó: N/A.
Archivado: Contrato de Obra No. LP-202301013.