CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	
	COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Convenio Interadministrativo
OBJETO A CONTRATAR:	Aunar esfuerzos con el municipio de La Pintada para ejecución de las metas planteadas en el Plan de Acción 2024-2027 "Conectados por la vida"

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Municipio La Pintada
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Henry Cardona, Leidy Ttiana Rengifo, German Buitrago Franco, Oscar Sabogal
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	cuatro (4) meses, sin exceder el 31 de diciembre del 2024
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	4

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física			
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4
META/ PRODUCTO A OBTENER:		100%	100,0%						
Alcance 1	Ejecutar acciones enmarcadas en las áreas protegidas y otras estrategias de conservación de la jurisdicción del municipio	18%		Documento	5	2	1	1	1
Actividad 1.1	Desarrollar las acciones necesarias para la conservación, manejo y administración de la estrategia de conservación In sitú – Zona Ribereña del Río Cauca en la jurisdicción del Municipio de La Pintada.	100%		Informe	5	2	1	1	1
Subactividad 1.1.1	Subactividad 1: Contratar un (1) guardián para la vida con el fin de habilitar el funcionamiento de un punto de atención ciudadana para la administración de la estrategia de conservación In sitú – Zona Ribereña del Río Cauca.	40%	7,1%	Informe	1	1			
Subactividad 1.1.2	Subactividad 2:Desarrollo de acciones para la administración y manejo del área protegida, estrategias de conservación In situ, predios públicos destinados a la conservación o cuencas abastecedora de acueductos.	60%	10,6%	Informe	4	1	1	1	1
Alcance 2	Fortalecer las capacidades de los actores de las Juntas Administradoras de Acueductos y Juntas de Acción Comunales para la participación en la gestión ambiental y la planificación del patrimonio hídrico	26%			9	3	2	1	3
Actividad 2.1	Diagnistico participativo	30%			2	2	0	0	0
Subactividad 2.1.1	Encuentro con la comunidad de la vereda o usuarios del sistema de acueducto	50%	3,9%	Acta	1	1,00			
Subactividad 2.1.2	Documento de sistematización del proceso de identificación	50%	3,9%	Informe Sistematizado	1	1,00			
Actividad 2.2	Encuentros de capacitacion, apropiación ambental y formacion	40%			5	1	2	1	1
Subactividad 2.2.1	Encuentros de formación, capacitación y apropiación social	100%	10,4%	Informe	5	1	2	1	1
Actividad 2.3	Implementacion de acciones de protección	30%			2	0	0	0	2
Subactividad 2.3.1	Desarrollo de las acciones de protección y de conservación ambiental	50%	3,9%	acciones	1				1
Subactividad 2.3.2	documento de sistematización del proceso de conservación ambiental del	50%	3,9%	informe sistematizado	1				1
Alcance 3	Esquema de Pago por Servicios Ambientales PSA	23%			10	4	4	2	0
Actividad 3.1	Análisis, validación y sistematización de información del Ecosistema Estratégico	20%			2	2	0,00	0,00	0,00
Subactividad 3.1.1	Un (1) informe con base de datos digital y espacial unificada, con la información de los 20 predios caracterizados, la cual deberá contar con componente SIG que guarde congruencia con los lineamientos de	50%	2,3%	Informe	1	1			
Subactividad 3.1.2	Un (1) informe técnico por las áreas estratégicas priorizada donde se reporta el estado actual del ecosistema estratégico y de los 20 predios caracterizados al interior del mismo, este informe debe contener la información biofísica, social y económica, oferta de servicios	50%	2,3%	Informe	1	1			

Actividad 3.2	Determinar el costo de oportunidad y la disponibilidad a pagar.	20%			5	2	1	0	0
Subactividad 3.2.1	Un (1) informe técnico de las áreas estratégicas donde se consoliden los costos de oportunidad de los productores y la disponibilidad a pagar de	33%	1,5%	Informe	1	1			
Subactividad 3.2.2	Una (1) base de datos donde se indica el costo de oportunidad y el valor del incentivo a pagar de cada uno de los propietarios, poseedores o tenedores	33%	1,5%	Base de datos	1	1			
Subactividad 3.2.3	Una Base de datos con la información financiera analizada para calcular el Costo de oportunidad para cada ecosistema estratégico.	34%	1,6%	Base de datos	1		1		
Actividad 3.3	Cálculo del monto a pagar a cada predio.	20%			2	0	2	0	0
Subactividad 3.3.1	Un (1) informe donde se consolide el valor a reconocer a cada propietario.	50%	2,3%	Informe	1		1		
Subactividad 3.3.2	Una (1) base de datos donde se indica el valor a reconocer de cada uno de los propietarios, poseedores o tenedores.	50%	2,3%	Base de datos	1		1		
Actividad 3.4	Identificación de la estrategia de pago en especie a implementar por predio	20%			2	0	1	1	0
Subactividad 3.4.1	Un (1) informe donde se identifique la estrategia de pago en especie por cada uno de los predios caracterizados	50%	2,3%	Informe	1		1		
Subactividad 3.4.2	Una (1) base de datos que contenga la información de la estrategia de pago en especie por cada uno de los predios caracterizados	50%	2,3%	Base de datos	1			1	
Actividad 3.5	Viabilidad jurídica de los predios	20%			1	0	0	1	0
Subactividad 3.5.1	Un (1) informe técnico y una base de datos con el análisis jurídico de la documentación de cada uno de los 20 predios caracterizados que incluyan como mínimo los siguientes documentos: certificados que acrediten la titularidad, posesión o tenencia, certificado de pagos de impuestos predial vigentes.	100%	4,7%	Informe	1			1	
Alcance 4	Desarrollo de actividades educativo-Ambientales para la conformación de 1 núcleo de 10 familias	33%			24	4	8	5	7
Actividad 4.1	Contratación y aprestamiento del grupo de trabajo:	40%			4	4	0	0	0
Subactividad 4.1.1	Inducción al equipo de trabajo.	20%	2,6%	Documento	1	1			
Subactividad 4.1.2	Revisión de la línea base del proceso Hogares Ecológicos y plan de trabajo.	20%	2,6%	Documento	1	1			
Subactividad 4.1.3	Elaborar un documento en Word con la propuesta metodológica para la sistematización del proceso con los respectivos instrumentos y formatos	30%	4,0%	Informe	1	1			
Subactividad 4.1.4	Plan Comunicacional	30%	4,0%	Informe	1	1			
Actividad 4.2	Desarrollo de proceso educativo para la conformación de 1 núcleo de 10 familias	60%			20	0	8	5	7
Subactividad 4.2.1	Socialización del Programa e inscripción de las familias campesinas.	10%	2,0%	Informe Encuentros	2		1		1
Subactividad 4.2.2	Realizar un encuentro diagnóstico participativo del núcleo veredal por medio de la herramienta de Indicadores de Sostenibilidad.	20%	4,0%	informe Encuentros	2		1		1
Subactividad 4.2.3	Desarrollo de la formación en las familias campesinas con la estrategia Hogares Ecológicos.	40%	7,9%	informe Encuentros	3		1	1	1
Subactividad 4.2.4	Visitas de acompañamiento integral a Hogares Ecológicos	10%	2,0%	Visitas	3		1	1	1
Subactividad 4.2.5	Implementación de 10 kits en las parcelas de las familias campesinas.	20%	4,0%	Kits	10		4	3	3
					TOTAL	**40,54%**	**23,26%**	**16,22%**	**19,97%**
					ACUMULADO	**40,54%**	**63,80%**	**80,03%**	**100,00%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

	Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia			
			Período 1	Período 2	Período 3	Período 4
	$ 86.897.809	$ 77.172.108	$ 31.287.741,72	$ 17.949.645,26	$ 12.520.315,56	$ 15.414.405,58
	Porcentaje (%)		40,54%	23,26%	16,22%	19,97%
	Porcentaje Acumulado (%)		40,54%	63,80%	80,03%	100,00%
Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.	**Valores ya ejecutados**					
	Porcentaje (%) PGAR		0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR		0%	0%	0%	0%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)		Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia			
				Período 1	Período 2	Período 3	Período 4
$ 86.897.809		$ 77.172.108	**Valores ya ejecutados**	$ -	$ -	$ -	$ -
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%
			Valores por ejecutar				
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	0%	0%	0%	0%

GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR GIT