ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
FECHA 12-8-24 HORA 11:57 AM
RECIBIDO Jesmer Fatore

CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL CERTIFICA QUE:

Que luego de verificar y validar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio asociación No 002 del 2024 con las siguientes características:

OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE PLAYAS CON FINES TURÍSTICOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA VIGENCIA 2024.		
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA		
NIT. No.	892.115007-2		
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN GUAJIRA AVENTURA		
IDENTIFICACION:	NIT. 900.310188-0		
DIRECCION:	Calle 27 A # 12ª-36		
TELEFONO:	3012811279		
E-MAIL:	bopire62@hotmail.com		
BPIM:	BP2023440010149		
OBJETO DEL PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE PLAYAS CON FINES TURÍSTICOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA VIGENCIA 2024.		
VALOR:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.00.000,00) M/CTE.		
PLAZO:	cuatro (04) MESES		
PERIODO RECIBIDO A SATISFACCION:	Primero (01) de abril al treinta (30) de abril de 2024		
IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR			
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACION DISTRITAL		
NOMBRE:	JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO		
CEDULA:	84.030.579		
FECHA DE NOTIFICACION DE LA DESIGNACION	Primero de (01) Abril de 2024		
INFORMACION FINANCIERA			
CDP	**RUBROS**	**FUENTE**	**FECHA**
N° 157	2.3.2.02.02.008	1.2.3.1.16– IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS.	11 de Marzo de 2024
RP	**RUBROS**	**FUENTE**	**FECHA**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

N° 802	2.3.2.02.02.008	1.2.3.1.16– IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS.	01 de Abril del 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	01 de abril del año 2024		


Se evidenció que el Contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en su contrato de la siguiente manera:

ITEM	OBLIGACIONES PACTADAS	OBLIGACIONES DESARROLLADAS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
		SI	NO	
1	Cumplir de buena fe el objeto convenio.	X		25%
2	Administrar el Recurso que le sea entregado para el buen desempeño del proyecto y asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del convenio de asociación bajo su propia responsabilidad.	X		25%
3	Fortalecer la prestación del servicio de protección a bañistas.	X		25%
4	Mejorar los sistemas de búsqueda y rescate de usuarios de playas.	X		25%
5	Desarrollar el convenio en los términos y condiciones establecidas.	X		25%
6	Pagar los tributos que para tal efecto establezca la normatividad Municipal, departamental y Nacional vigente.	X		25%
7	Constituir las pólizas pactadas en el convenio.	X		25%
8	Constituir previos los trámites legales pertinentes, una cuenta bancaria separada no conjunta para la administración de los recursos que hagan parte de este convenio de asociación.	X		25%
9	Entregar un informe escrito del desarrollo del convenio de asociación, las muestras fotográficas y demás evidencias obtenidas en las diferentes actividades, las cuales estén enmarcadas en el convenio de asociación mencionado.	X		25%
10	EL CONTRATISTA debe utilizar personal idóneo, calificado, debidamente capacitado, y directamente empleado por EL CONTRATISTA, para ejecutar el objeto contractual y supervisarlo de manera directa y oportuna.	X		25%
11	Responder por los perjuicios que se causen al DISTRITO con ocasión del desarrollo del proyecto. 12. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor y/o supervisor del	X		25%

Powered by CamScanner

	convenio.			
12	Presentar informes de Gestión de actividades al supervisor del contrato, acompañados de todos los soportes financieros de la ejecución del gasto que sustentan los desembolsos realizados de los aportes del DISTRITO, así como los extractos bancarios de la cuenta bancaria del proyecto.	X		25%
13	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	X		25%
14	Demostrar el pago al sistema de Seguridad Social Integral de Salud.	X		25%
15	Presentar copia de todos los CONTRATOS que celebró la entidad sin ánimo de lucro para la realización del presente proyecto, con persona naturales o jurídicas, los cuales harán parte integral del informe financiera de la entidad.	X		25%
16	Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del CONVENIO de interés público.	X		25%
17	Presentar Cumplir con todas las actividades y objetivos del proyecto.	X		25%


Que se aprobó la presentación de los siguientes documentos de acuerdo a las obligaciones desarrolladas:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	EVIDENCIA DEL CARGUE Y APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II
1	Informe de actividades por parte del contratista	05 de Junio del 2024	
2	Factura y/o cuenta de cobro	03 de Mayo del 2024	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE RIOHACHA


3	Número De Cuenta Bancaria	Cuenta N° 477-184964 Ahorros BBVA



	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de inicio, conv 02 2024.pdf	Acta de inicio, conv 02 2024.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
☐	Acta parcial No 1 Conv 02 24 SALVAVIDAS.pdf	Acta parcial No 1 Conv 02 24 SALVAVIDAS.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
☐	Acta Parcial No 2 Conv 2 24 SALVAVIDAS.pdf	Acta Parcial No 2 Conv 2 24 SALVAVIDAS.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
☐	Anexo Acta No 1 SALVAVIDAS.pdf	Anexo Acta No 1 SALVAVIDAS.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
☐	Anexo de Acta No 2 SALVAVIDAS.pdf	Anexo de Acta No 2 SALVAVIDAS.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
☐	Autorizacion 50% Plan invers. conv 02 2024.pdf	Autorizacion 50% Plan invers. conv 02 2024.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
	Cta de cobro abril 24.pdf	Cta de cobro abril 24.pdf	Interventor	Descargar	Detalle
☐	Informe de Supervisión No 1 Conv 02 24 SALVAVIDAS.pdf	Informe de Supervisión No 1 Conv 02 24 SALVAVIDAS.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
☐	Informe de Supervisión No 2 Conv 02 24 SALVAVIDAS.pdf	Informe de Supervisión No 2 Conv 02 24 SALVAVIDAS.pdf	Contratista	Descargar	Detalle

Que a su vez cumplió con las obligaciones correspondientes a la seguridad social integral de acuerdo artículo 50 de la ley 789 de 2002,797 de 2003 y decreto 510 de 2003, al salario recibido, lo cual se podrá evidenciar de la siguiente manera:

ITEM.	NUMERO DE PLANILLA VERIFICADA			
	SUELDO	IBC	NUMERO DE PLANILLA	EVIDENCIA DEL CARGUE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II
	$3.800.000	$1520.000	45550510298	
	$2.700.000	$1.080.000	4552233844	
	$2.700.000	$1.080.000	4552236371	
	$2.700.000	$1.080.000	4552235065	
	$2.700.000	$1.080.000	4554157241	
	$2.700.000	$1.080.000	4554157789	



Estado Aprobado

Fecha de recepción original 9/08/2024 2:29:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago

% de amortización 25%

Valor de amortización 18.750.000 COP

Valor a pagar 18.750.000 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobado por Jacobo Faustino Gomez toro 9/08/2024 2:29:24 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Marcar como pagados

Debido a que el secop II no valido la planilla, se procedió a hacerlo de manera manual en el sistema en donde se realizan los aportes y se pudo verificar que la planilla se encuentra debidamente pagada por lo cual le certificamos que se encuentra recibido a satisfacción.

Que así mismo en el ejercicio de la supervisión de acuerdo al manual de supervisión vigente bajo la resolución N°0-548 del 2 de diciembre de 2020 cumplí con la suscripción de los siguientesdocumentos:

ITEM	FECHA	DOCUMENTO	EVIDENCIA DEL CARGUE Y APROBACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

1	01 de Abril del 2024	Acta de inicio	Estado Aprobado Fecha de recepción original 9/08/2024 2:29:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha estimada de pago % de amortización 25% Valor de amortización 18.750.000 COP Valor a pagar 18.750.000 COP Compromiso presupuestal Plan de recepción Aprobado por Jacobo Faustino Gomez toro 9/08/2024 2:29:24 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Marcar como pagados
2	Primero (01) de abril al treinta (30) de abril de 2024	Informe de supervisión	Estado Aprobado Fecha de recepción original 9/08/2024 2:29:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha estimada de pago % de amortización 25% Valor de amortización 18.750.000 COP Valor a pagar 18.750.000 COP Compromiso presupuestal Plan de recepción Aprobado por Jacobo Faustino Gomez toro 9/08/2024 2:29:24 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Marcar como pagados
3	05 de Junio del 2024	Acta de recibo parcial No 1.	Estado Aprobado Fecha de recepción original 9/08/2024 2:29:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha estimada de pago % de amortización 25% Valor de amortización 18.750.000 COP Valor a pagar 18.750.000 COP Compromiso presupuestal Plan de recepción Aprobado por Jacobo Faustino Gomez toro 9/08/2024 2:29:24 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Marcar como pagados

Se deja constancia que de acuerdo a lo anterior se verificó el cumplimiento satisfactorio de todas las cláusulas contractuales por lo que, la supervisión autoriza el primer (01) pago correspondiente al periodo **Primero (01) de abril al treinta (30) de abril de 2024**, según la ejecución porcentual del valor del contrato, por la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($37.500.000), menos la amortización realizada equivalente al 50% al momento de suscribir el contrato, por lo que se requiere realizar el desembolso por la suma **de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($18.750.000) ML.**

Dado en el Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira, a los nueve días (09) del mes de agosto de 2024.

JACOBO FAUSTINO GOMEZ TORO
Secretario de Planeación Distrital
Convenio de Asociación No.002 de 2024

Powered by CamScanner