CONTRATO Y/O COMUNICADO DE ACEPTACION No. 053 DE 2024

En mi calidad de Supervisor del contrato y/o comunicado de aceptación No. 053 de 2024, y de conformidad con la normatividad vigente, me permito presentar el siguiente informe de supervisión; que trata sobre la vigilancia, control, supervisión de la orden de compra para lo cual se verificaron las especificaciones de los bienes o servicios en consideración a los siguientes puntos de acuerdo con las obligaciones descritas en el contrato:

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA - CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO No.	053 de 2024
NOMBRE DEL CONTRATANTE	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
NIT	899.999.717-1
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NESTOR BRAVO S. A
IDENTIFICACION (NIT o CÉDULA)	800050903-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	BRAVO TRUJILLO ALEJANDRO
IDENTIFICACION	10.129.290
FECHA PERFECIONAMIENTO CONTRATO (CUANDO LO FIRMAN)	08 de julio 2024
VALOR DE CONTRATO	$ 88.108.740
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE RESCATE, PARA DOTAR LOS EQUIPOS USAR, GRUPOS DE RESCATE Y GRUPOS DE INUNDACIONES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA. (LOTE 1)
LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA (Como aparece en el contrato	Instalaciones del almacén general de la Defensa civil colombiana ubicado en la carrera 23 No 20-36 barrio Samper Mendoza, Bogotá D.C.
PLAZO INICIAL DE EJECUCCION (fecha acta de inicio)	23 de julio de 2024
PLAZO DE EJECUCION (Fecha cuando inicia y cuando termina)	Será a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía y hasta por noventa (90) días calendario.

GARANTIAS:	Póliza No: 3961646–1 Cumplimiento del contrato desde 08/07/2024 hasta 31/03/2025 Calidad del servicio desde 08/07/2024 hasta 30/09/2025 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes desde 03/09/2024 hasta 03/09/2025		
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
VALOR DE LA ADICIÓN	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A		
SUSPENSIÓN (SI HUBO SI NO COLOCAR N/A)	N/A	N/A	N/A
REANUDACIÓN (SI HUBO SI NO COLOCAR N/A)	N/A	N/A	N/A
CESIÓN (Nombre del contratista y fecha de firma de la Cesión)	N/A		
	N/A	N/A	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA (Escriba fecha de terminación)	N/A	N/A	N/A
OTRO(A)	N/A	N/A	N/A

2. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 88.108.740
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 88.108.740
ADICION	N/A
REDUCCION	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 0

CONTROL FACTURAS/ CUENTA DE COBRO	
NUMERO FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURAS
Factura FEBR767007	$ 88.108.740
Nota crédito	$0
TOTAL EJECUTADO O PAGADO	$ 88.108.740

3. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contratista cumplió con el plazo de ejecución y entrega establecidas en el contrato, los bienes fueron recibidos a entera satisfacción en el lugar de entrega y en el término del contrato. El contratista siempre estuvo presto a atender todos los requerimientos de la entidad en el desarrollo del cumplimiento del contrato y entregó oportunamente los documentos requeridos.

En mi calidad de supervisor dejo constancia que el contratista dio cumplimiento al objeto contractual. De conformidad con la ley 80 de 1993, articulo 41, modificado por la ley 1150 de 2007, articulo 23 y el decreto 019 de 2012, articulo 217, el contratista acreditó que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familia.

Por lo tanto, como supervisor del contrato calificó la ejecución del mismo como:

EVALUACION DEL CONTRATISTA	
INDICADORES	**MARCA X**
Excelente: El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro del término inicialmente establecido; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo; de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	X
BUENO : El contratista cumplió con el objeto del contrato, solicito prórroga justificada para el cumplimiento del objeto contractual; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo, de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	

REGULAR: El contratista cumplió con el objeto del contrato después de haber solicitado prorroga, mostro desinterés en los requerimientos formulados por la entidad en la ejecución del mismo, la justificación de la prorroga fue muy superficial, tuvo audiencia del debido proceso por posible incumplimiento.	
DEFICIENTE: El contratista tuvo audiencia de debido proceso, debió resarcir a la entidad por los incumplimientos presentados, fue multado, la calidad de los bienes, servicios u obras fue de mala calidad, la Entidad tuvo que hacer efectiva las pólizas de garantías constituidas, no atendió a los requerimientos formulados por la Entidad y mostro desinterés en el desarrollo de la ejecución del contrato.	

En constancia se firma el presente documento a los 06 días del mes de septiembre de 2024.

Edgar Giovanni Gonzalez Angel
CC 1070954482 de Facatativá
SUPERVISOR