FECHA	NUMERO INTERNO DOCUMENTO SIIF	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
3/07/2024	11348959	COD1900639	$ 72.000			
3/07/2024	11348958	COD1900641	$ 66.000			
3/07/2024	11348961	COD1900650	$ 102.025			
3/07/2024	11348960	COD1900654	$ 126.000			
4/07/2024	11348969	COD1901034	$ 60.200	**$ 13.392.299**	**$ 56.607.701**	**19%**
5/07/2024	11348972	COD1901439	$ 60.200			
8/07/2024	10717406	COD1901624	$ 60.200			
8/07/2024	10748362	COD1901663	$ 56.100			
9/07/2024	10721953	COD1902085	$ 72.000			
9/07/2024	10723208	COD1902132	$ 66.000			
9/07/2024	10719205	COD1902237	$ 82.000			
10/07/2024	10764900	COD1902901	$ 72.500			
11/07/2024	11348977	COD1903141	$ 419.125			
11/07/2024	11348974	COD1903143	$ 102.025			
12/07/2024	10776251	COD1903505	$ 60.200			
12/07/2024	10777235	COD1903511	$ 60.200			
15/07/2024	10790647	COD1904440	$ 239.500			
16/07/2024	10802702	COD1904718	$ 72.000			
16/07/2024	10802731	COD1904719	$ 66.000			
17/07/2024	10820915	COD1905296	$ 82.000			
17/07/2024	10823367	COD1905364	$ 60.200			
17/07/2024	10824482	COD1905370	$ 420.900			
17/07/2024	10824065	COD1905591	$ 2.243.299			
19/07/2024	10849727	COD1906112	$ 60.200			
19/07/2024	10850823	COD1906151	$ 60.200			
19/07/2024	10857268	COD1906212	$ 144.900			
19/07/2024	10849650	COD1906304	$ 60.200			
19/07/2024	10857532	COD1906319	$ 82.000			
22/07/2024	10866306	COD1906925	$ 60.200			
23/07/2024	10885432	COD1907127	$ 154.400			
24/07/2024	10903021	COD1907818	$ 60.200			
25/07/2024	10914687	COD1908032	$ 144.900			
25/07/2024	10915692	COD1908034	$ 419.125			
26/07/2024	10930965	COD1908655	$ 60.200			
26/07/2024	10938370	COD1908784	$ 60.200			
30/07/2024	10970952	COD1909487	$ 60.200			
30/07/2024	10971297	COD1909517	$ 234.400			
30/07/2024	10978914	COD1909667	$ 60.200			
31/07/2024	10986831	COD1910055	$ 115.500			
31/07/2024	10986922	COD1910059	$ 126.000			
31/07/2024	10988840	COD1910087	$ 60.200			
31/07/2024	10992405	COD1910412	$ 60.200			
25/07/2024	10916109	CJ3396	$ 60.200			
18/07/2024	10840554	RF908	$ 56.100			
18/07/2024	10843811	SP3202	$ 60.200			
		TOTAL FACTURACION	$ 6.980.599			

Revisò: Adriana Nieto Vèlez

Coordinador SMA.

Elaborò: Yaneth Manzano C.

Tècnico 03 SMA.