**ARMADA REPÚBLICA DE COLOMBIA - BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR"**

| **PONENCIA No. 001 MODIFICACIÓN (PRORROGA PLAZO DE EJECUCIÓN Y MODIFICACION DEL ANEXO TECNICO ECONOMICA)**<br>**CONTRATO No**. 0027-ARC-CBNL01-2024 | |
|---|---|
| **DE:** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES DE LA BASE NAVAL No.1 | **FECHA:**09/09/2024 |
| **PARA:** CBNL01 | **COPIA:** |

| **1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO** | |
|---|---|
| TIPO | MINIMA CUANTIA |
| OBJETO | SERVICIO DE PODA Y TALA DE ARBOLES PARA UNAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE |
| CONTRATISTA | GALBULA CONSULTORIA ESPECIALIZADA SAS |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 09 MAYO DE 2024 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | 10 SEPTIEMBRE 2024 |
| VALOR INICIAL | CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($56.988.220,00) |
| RESPALDO PRESUPUESTAL | CDP No. 14124 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2024. |
| VALOR FINAL | CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($56.988.220,00) |
| FORMA DE PAGO | PAGOS PARCIALES, contra prestación de servicios a entera satisfacción |
| FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN | 22 MAYO DE 2024 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN) | CDP No. 14124 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2024 |
| SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO) | Suboficial Primero DIAZ MARTINEZ CHRISTIAN ALBERTO – 3907943 – ALOJAMIENTOS MILITARES BNL01 - Tel: 3502728182 |
| PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN | 70,58% |
| ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS | APROBADAS |
| VALOR FACTURADO A LA FECHA | 0,0 |

| **2. MODIFICACIONES REALIZADAS** | | |
|---|---|---|
| ADICIÓN | FECHA MODIFICACIÓN | N/A |
| | VALOR ADICIÓN SOLICITADA | N/A |
| | VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO | N/A |
| PRORROGA | FECHA MODIFICACIÓN | N/A |
| | NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO | N/A |
| | FECHA MODIFICACIÓN | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO | OBJETO MODIFICACIÓN | N/A |
| MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECNONÓMICO | FECHA MODIFICACIÓN | N/A |
| | OBJETO MODIFICACIÓN | N/A |
| SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | FECHA MODIFICACIÓN | N/A |
| | OBJETO MODIFICACIÓN | N/A |
| OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.) | FECHA MODIFICACIÓN | N/A |
| | OBJETO MODIFICACION | N/A |

| **3. MODIFICACIÓN SOLICITADA** | |
|---|---|
| TIPO DE MODIFICACIÓN | PRORROGA PLAZO DE EJECUCION – MODIFICACIÓN AL ANEXO TECNICO ECONOMICO. |
| JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | |

Las actividades de poda y tala de árboles que son requeridas en las instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe, la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, son para garantizar el bienestar y seguridad en el tiempo de vida útil de cada uno de los inmuebles, en varias revistas realizadas en diferentes sectores se determinó que hay árboles nuevos de diferente tipo y especificaciones que no se tuvieron en cuenta en el contrato, siendo está a una nueva necesidad que surge para para llevar a cabo los trabajos, de ahí que se requiere contratar el servicio con el fin de evitar incurrir en futuros daños estructurales que pongan en riesgo las instalaciones por la posible caída de estos, por consiguiente, la integridad de quienes habitan o hacen uso de ellas.

1. **JUSTIFICACIÓN TECNICA:**

Se hizo la solicitud de adición de ítems al contratista GALBULA CONSULTORIA ESPECIALIZADA SAS, teniendo en cuenta que en varias revistas realizadas en diferentes sectores se determinó que hay árboles nuevos de diferente tipo y especificaciones que no se tuvieron en cuenta en el contrato. Así mismo la supervisión reconoce la necesidad de extender el plazo de ejecución, considerando que el plazo de ejecución del contrato es insuficiente para ejecutar todas las actividades de poda y tala de árboles. Por otra parte, las condiciones ambientales presentadas en las últimas semanas no han sido favorables retrasando así las actividades programadas contemplado en el contrato No. 0027-ARC-CBNL01-2024.

2. **JUSTIFICCIÓN JURÍDICA:**

Que en concordancia con lo anterior existe preceptos legales que avalan las modificaciones que se pretenden con el presente así:

- *Artículo 2 de la Constitución Política “Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.*

- *El artículo 3 de la ley 80 que reglamenta LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL de la siguiente manera "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos conlas entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplenuna función social que, como tal, implica obligaciones".*

- *En el caso concreto es relevante, tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la cual se analizan la modificación de los contratos, en la cual se analiza lo siguiente:*

*Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.*

*Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros.*

Teniendo en cuenta que el propósito de la entidad se encamina a que los trabajos de poda se encuentren totalmente terminadas y entregadas, cumpliendo la normatividad vigente, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los bienes inmuebles de los diferentes sectores intervenidos, se recomienda a la Entidad Contratante la ampliación de tiempo al plazo de ejecución inicialmente pactado del Contrato de No. 0027-ARC-CBNL01-2024 así:

| | |
|---|---|
| VALOR DE LA ADICIÓN | N/A |
| RESPALDO PRESUPUESTAL DE LA ADICION **(**No. Y FECHA CDP) | N/A |
| FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN | N/A |
| PLAZO PRORROGADO | **SERVICIO DE PODA Y TALA DE ARBOLES PARA UNAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE** – SE SOLICITA MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 |

Así mismo la modificación al anexo técnico con el fin de anexar nuevos ítems los cuales no estaban contemplados al inicio del contrato. Teniendo en cuenta que la modificación contractual, se ajusta a los requerimientos legales y al Manual de contratación del Ministerio de defensa Nacional (Resolución 6302 del 31 de julio de 2014), numeral "5.3.2. Situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato".

| No. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | TIPO DE ARBOL | ALTURA EN METROS | DIAMETRO ARBOL (DAP) | CANT | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | GAUCHO | 10 MTS DE ALTURA | 150 CM DE ANCHO | 1 | $ 3.078.000 | $ 722.000 | $ 3.800.000 |
| 2 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | ABETO | 10 MTS DE ALTURA | 80 CM DE ANCHO | 1 | $ 1.134.000 | $ 266.000 | $ 1.400.000 |
| 3 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | PODAS DRASTICA ROBLE DE MAS DE 5 MTS | 5 MTS DE ALTURA | 60 CM DE ANCHO | 1 | $ 1.458.000 | $ 342.000 | $ 1.800.000 |
| 4 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | TALA ROBLE DE MAS DE 10 MTS DE ALTO RIESGO ALTO | 10 MTS DE ALTURA | 60 CM DE ANCHO | 1 | $ 2.106.000 | $ 494.000 | $ 2.600.000 |
| 5 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | TALA ROBLE DE MAS DE 5 MTS DE ALTO RIESGO ALTO | 5 MTS DE ALTURA | 60 CM DE ANCHO | 1 | $ 1.134.000 | $ 266.000 | $ 1.400.000 |
| 6 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | CAUCHO RIESGO ELECTRICO PODA CON CARRONASTA | 10 MTS DE ALTURA | 150 CM DE ANCHO | 1 | $ 3.402.000 | $ 798.000 | $ 4.200.000 |
| 7 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | CAMAJÓN | 15 MTS DE ALTURA | 100 CM DE ANCHO | 1 | $ 1.944.000 | $ 456.000 | $ 2.400.000 |
| 8 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | TECA 15 MTS ALTURA | 15 MTS DE ALTURA | 60 CM DE ANCHO | 1 | $ 1.944.000 | $ 456.000 | $ 2.400.000 |
| 9 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | LAUREN GRANDE DE MAS DE 60 CM DE ANCHO DIAMETRO | 10 MTS DE ALTURA | 60 CM DE ANCHO | 1 | $ 729.000 | $ 171.000 | $ 900.000 |
| 10 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | LAUREL DE MAS DE 100 CM DE ANCHO RIESGO ALTO DIAMETRO | 10 MTS DE ALTURA | 100 CM DE ANCHO | 1 | $ 1.134.000 | $ 266.000 | $ 1.400.000 |
| 11 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR | PALMERAS SECAS RIESGO MEDIO | 5 MTS DE ALTURA | 40 CM DE ANCHO | 1 | $ 486.000 | $ 114.000 | $ 600.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESIDUOS | | | | | | | |
| 12 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | CAMPANO GIGANTE MAS DE 150 CM DE ANCHO X 10 MTS ALTURA APROX. | 15 MTS DE ALTURA | 150 CM DE ANCHO | 1 | $ 6.480.000 | $ 1.520.000 | $ 8.000.000 |
| 13 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | LEUCADENA | 5 MTS DE ALTURA | 15 CM DE ANCHO | 1 | $ 371.095 | $ 87.047 | $ 458.142 |
| 14 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | GUACIMO | 5 MTS DE ALTURA | 15 CM DE ANCHO | 1 | $ 275.999 | $ 64.740 | $ 340.739 |
| 15 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | BOMGA | 5 MTS DE ALTURA | 80 CM DE ANCHO | 1 | $ 567.000 | $ 133.000 | $ 700.000 |
| 16 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | TAMARINDO | 5 MTS DE ALTURA | 15 CM DE ANCHO | 1 | $ 607.500 | $ 142.500 | $ 750.000 |

## ESTUDIO DE MERCADO

| No. | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | TIPO DE ARBOL | CANT | INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS | TECNOSUMINISTROS FMK SAS | GALBULA CONSULTORIA ESPECIALIZADA SAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | GAUCHO | 1 | $ 4.200.000 | $ 3.850.000 | $ 3.800.000 |
| 2 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | ABETO | 1 | $ 1.450.000 | $ 1.410.000 | $ 1.400.000 |
| 3 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | PODAS DRASTICA ROBLE DE MAS DE 5 MTS | 1 | $ 1.950.000 | $ 1.900.000 | $ 1.800.000 |
| 4 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | TALA ROBLE DE MAS DE 10 MTS DE ALTO RIESGO ALTO | 1 | $ 2.680.000 | $ 2.680.000 | $ 2.600.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | TALA ROBLE DE MAS DE 5 MTS DE ALTO RIESGO ALTO | 1 | $ 1.950.000 | $ 1.950.000 | $ 1.400.000 |
| 6 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | CAUCHO RIESGO ELECTRICO PODA CON CARRONASTA | 1 | $ 5.200.000 | $ 5.000.000 | $ 4.200.000 |
| 7 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | CAMAJÓN | 1 | $ 2.600.000 | $ 2.600.000 | $ 2.400.000 |
| 8 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | TECA 15 MTS ALTURA | 1 | $ 2.560.000 | $ 2.600.000 | $ 2.400.000 |
| 9 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | LAUREN GRANDE DE MAS DE 60 CM DE ANCHO DIAMETRO | 1 | $ 1.200.000 | $ 1.300.000 | $ 900.000 |
| 10 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | LAUREL DE MAS DE 100 CM DE ANCHO RIESGO ALTO DIAMETRO | 1 | $ 1.420.000 | $ 1.700.000 | $ 1.400.000 |
| 11 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | PALMERAS SECAS RIESGO MEDIO | 1 | $ 800.000 | $ 700.000 | $ 600.000 |
| 12 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | CAMPANO GIGANTE MAS DE 150 CM DE ANCHO X 10 MTS ALTURA APROX. | 1 | $ 8.300.000 | $ 8.700.000 | $ 8.000.000 |
| 13 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | LEUCADENA | 1 | $ 500.000 | $ 480.000 | $ 458.142 |
| 14 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | GUACIMO | 1 | $ 400.000 | $ 395.000 | $ 340.739 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | BOMGA | 1 | $ 1.000.000 | $ 900.000 | $ 700.000 |
| 16 | PODA DE ARBOL EN GENERAL, RECOLECTAR Y RETIRAR RESIDUOS | TAMARINDO | 1 | $ 800.000 | $ 650.000 | $ 750.000 |

## 2. ANEXOS

- Solicitud para aceptación de prorroga al plazo de ejecución y adición de ítem contrato No. 00027-ARC-CBNL01-2024.
- Aceptación de prorroga y adición de ítems
- Concepto favorable de prorroga y adición de ítems
- 03 cotizaciones nuevos ítem.

Respetuosamente,

_____