FECHA PRESENTE ACTA:	30 DE AGOSTO DE 2024					
Marque con X, según Corresponda	CONTRATO	x	Numero	306	De Fecha	16/08/2024
	CONVENIO					
REGISTRO BP Y P No.:	**2023 15 - 516 - 0061**					

CONTRATISTA	A.P.P CONTROL INGENIERIA S.A.S R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA			CC	X	NIT X
				No.	1.049.638.727 DE TUNJA	
				No.	900446925-7	
Marque con X, según Corresponda	SUPERVISOR	X	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD	CC	X	NIT
	INTERVENTOR			No	7.180.046 DE TUNJA	

OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-MP-002 DE 2024 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

VALOR	$ 85.044.540,00	En Letras	OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ IGUAL AL PLAZO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y SU LIQUIDACIÓN; CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN		
FECHA DE TERMINACION:	29 DE DICIEMBRE DE 2024		

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA
Garantías y su aprobación	X		
Publicación, si es el caso	X		
Expedición de RP	X		
Otros			X

Cuáles:

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalizacion del contrato como para su ejecución.

CONTRATISTA

Nombre:	A.P.P CONTROL INGENIERIA S.A.S R/L SEBASTIAN TOLEDO MOYA

Vo.Bo. SUPERVISOR

Nombre:	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD