INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6458877 del 24 de Junio de 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Luz Andrea Montoya Alvarez Subdirectora Centro Atención Sector Agropecuario y ASIA DEL PACIFICO S.A.S., cuyo objeto es: Compra de materiales/insumos para el correcto desarrollo de los diferentes procesos de prototipado y validación que se realizan en los proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Pereira, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 para la vigencia 2024. LOTES 7", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación de prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Angela María Cardenas Corrales
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Monica Adriana Bedoya
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6458877
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de materiales/insumos para el correcto desarrollo de los diferentes procesos de prototipado y validación que se realizan en los proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Pereira, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 para la vigencia 2024. LOTES 7
VALOR:	Catorce millones setecientos setenta mil novecientos noventa y cuatro pesos mda/cte, ($14.770.994,00)
CONTRATISTA:	C.I. LA FLORIDA S.A.S.
NIT:	900236639
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Atención Sector Agropecuario – Regional Risaralda
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 de Junio de 2024

FECHA DE INICIO:	02 de Julio de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Un (01) mes veintiocho (28) dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Catorce millones setecientos setenta mil novecientos noventa y cuatro pesos mda/cte, ($14.770.994,00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Catorce millones setecientos setenta mil novecientos noventa y cuatro pesos mda/cte, ($14.770.994,00)
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A.
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del Contrato mediante un (1) único pago previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura aprobada y recibida a entera satisfacción por parte del Supervisor designado y con el cumplimiento de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la Ley y la Entidad, entre ellos, acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales. Todo lo anterior dando cumplimiento a la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El pago está sujeto a la disponibilidad de PAC. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros Mundial
No. PÓLIZA	B-100049548
CERTIFICADO	22236586
FECHA EXPEDICIÓN	02 de Julio de 2024

FECHA APROBACIÓN	02 de Julio de 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	25 de Junio de 2024	28 de Diciembre de 2024	2140202,6000000001
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	25 de Junio de 2024	28 de Diciembre de 2027	1070101,3
Calidad del Bien	25 de Junio de 2024	28 de Febrero de 2025	2140202,6

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Angela María Cardenas Corrales mediante SECOP II

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	14.770.994				

Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)	14.770.994				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	14.770.994	Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0,00%
Financiera	0,00%

III. MODIFICACIÓN PRÓRRGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6458877 DE 24 de Junio de 2024

El proveedor solicita prorrogar el contrato bajo oficio radicado bajo el No: 66-1-2024-001927 del día 26 de agosto de 2024, donde argumenta que: "*Cordial saludo, la firma Asia del pacifico sas con nit:901147139-5 y representante legal Orlando salas mejía ambos domiciliados en Bucaramanga solicitamos de manera muy respetuosa una prorroga al contrato de la referencia arriba en mención debido a algunos ítems que corresponden a dicho contrato no serán en tragado en el tiempo que se pactó inicialmente con el fabricante debido a que el fabricante que somos su s distribuidores en Colombia que se presentó una mal fusión en unas de sus máquinas que participan en la fabricación de los bienes".*

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en Trece (13) dias, con lo cual la fecha de finalización será el 10 de Septiembre de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 27 de agosto de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

ANGELA MARIA CARDENAS CORRALES
Profesional G10

LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
Ordenadora del Gasto

Proyectó: Monica Bedoya, Apoyo Supervision Contratos