
ACTA No. 03			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Modificación de fechas del mes dejunio-julio sobre los entregables propuestos			
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué 2/07/2024	**HORA INICIO:** 7:00 am	**HORA FIN:** 9:00 am
LUGAR Y/O ENLACE:	**Ambiente 6206 – Nave 6**	**DIRECCIÓN / TOLIMA/ CENTRO:** **Centro de Industria y Construcción/Regional Tolima**	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ORIGINALES 2. MODIFICACION DE LAS FECHAS DE LOS ENTREGABLES PARA EL MES DE JULIO 3. CONCLUSIONES			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Trazabilidad de modificación de fecha entrega actividades para el mes de julio vigencia 2024.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Se inicia reunión de trabajo del equipo de gestión curricular del nuevo programa Tecnólogo en Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, asignado al centro de formación mediante la circular 3-2024-000113 del 15 de abril de 2024, y revisando el cumplimiento del cronograma se define que para realizar la Actividad 3 “Elaborar Perfil de Egreso”, se requiere trabajar inicialmente en las siguientes actividades: - Matriz de Secuencialidad - Definición de Ocupación - Definición de Competencias El objetivo de la presente reunión es informar del ajuste (1 semana) en el cronograma de trabajo, debido al tiempo adicional que debió ser empleado para la ejecución de las actividades antes descritas y poder desarrollar el perfil de Egreso. Inicialmente la entrega del perfil de egreso estaba definida para la primera semana de trabajo (23 junio 2024), pero la fecha real de entrega se atrasó una semana (29 junio 2024) y por ende el cronograma queda afectado en su desarrollo .			

Nota: Adicionalmente a esto ,las fechas estipuladas de los entregables se encuentran sujetos a las validaciones internas, externas y el Registro de perfil de egreso en el Sistema de Gestion Académico Administrativo. También es importante resaltar que a la fecha no se tiene los permisos al repositorio nacional, para el cargue de los documentos.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta lo anterior planteado por el equipo de diseño curricular de instructores técnicos del programa de formación Tecnólogo en Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones, se modifica la fecha de los entregables, los cuales se encuentran expuestos en los puntos anteriores del acta.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Subdirector de Centro		**Alexander Montealegre Ramirez**	
Instructor Red Pedagógica	**2/07/2024**	**Álvaro Eliú Melo**	
Instructor Metodóloga	**2/07/2024**	**Katherine Ibeth Castañeda Morales**	
Instructor Técnico	**2/07/2024**	**Ruby Alexandra Barreto Guerrero**	
Instructor Técnico	**2/07/2024**	**Pedro Alberto Carvajal Sandoval**	
Instructor Técnico	**2/07/2024**	**José Miguel Gómez Mejía**	

Instructor Técnico	**2/07/2024**	**José Luis Guzmán Oliveros**	
Instructor Técnico	**2/07/2024**	**Héctor Hugo Moreno Córdoba**	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Alexander Montealegre Ramirez	Centro de Industria y Construcción		Subdirector de Centro	
Álvaro Eliú Melo Hernandez	Centro de Industria y Construcción		Instructor Red Pedagógica	
Jesús Alberto Huérfano Padilla	Centro de Industria y Construcción		Profesional de aseguramiento de la calidad	
Simón Albeiro Florido Cuellar	Centro de Industria y Construcción		Profesional diseño y gestión curricular	
Katherine Ibeth Castañeda Morales	Centro de Industria y Construcción		Instructor Metodóloga	
Ruby Alexandra Barreto Guerrero	Centro de Industria y Construcción		Instructor Técnico	

Pedro Alberto Carvajal Sandoval	**Centro de Industria y Construcción**		**Instructor Técnico**	
José Miguel Gómez Mejía	**Centro de Industria y Construcción**		**Instructor Técnico**	
José Luis Guzmán Oliveros	**Centro de Industria y Construcción**		**Instructor Técnico**	
Héctor Hugo Moreno Córdoba	**Centro de Industria y Construcción**		**Instructor Técnico**	

ANEXOS

No Aplica