ALCALDÍA MUNICIPAL BOAVITA - BOYACÁ	ACTA DE SUSPENSION	CODIGO:	M-MECI-OPI-FO-28
		VERSION:	00
		FECHA DE EMISION:	30-10-2020

ACTA DE SUSPENSION No. 001

IPMC-MB-022-2024

En Boavita, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2024 se reunieron en la Oficina Asesora de Planeacion el arquitecto **EDISON YOBANNY FIGUEROA LOPEZ,** Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de Supervisor y el señor **HUMBERTO MENDIVELSO SANDOVAL** identificado con C.C. No 88.244.003 de Cúcuta en calidad de CONTRATISTA de la **IPMC-MB-022-2024**, con el fin de suscribir la presente acta de suspensión No. 001 del contrato que se identifica a continuación:

CONVENIO		**CONTRATO**	X	**TIPO**	**DOCUMENTO DE ACEPTACION DE OFERTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTRO**		
No. DEL CONTRATO	**IPMC-MB-022-2024**	**FECHA DE INICIO**			**AÑO**	**MES**	**DIA**
					2024	**MAYO**	**22**
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS Y/O SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA, TRACTORES Y DEMAS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE BOAVITA."						

VALOR DEL CONTRATO	**VALOR ADICIONAL (SI A ELLO DA LUGAR)**	**DURACION DEL CONTRATO**	**PRORROGA No 001**
TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000) ML/CTE (MONTO AGOTABLE SEGÚN NECESIDAD Y EJECUCIÓN)	**N.A.**	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE OCURRA PRIMERO	N.A.

MOTIVACION DE LA SUSPENSIÓN:

1. Que debido a que se pagó acta parcial del contrato al contratista en la cual se canceló más del 90% del valor total contratado, razón por la cual desde la entidad se está estructurando una adición en valor y en tiempo al contrato en mención, esto en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio y la operatividad en condiciones de seguridad de todos los vehículos que conforman el parque automotor del Municipio.

2. Que debido a lo descrito anteriormente se hace necesario la suspensión del contrato mientras se culminan todos los trámites pertinentes para suscribir una adición en valor y por ende en tiempo al contrato en mención.

Se suspende la ejecución del contrato por un término de ocho (08) días, quedando así la fecha de reinicio para el 9 de septiembre de 2024 o antes si las causales que originaron la presente suspensión son superadas con éxito.

En consecuencia de lo anterior, el contratista se compromete a informar a la Aseguradora del contenido de la presente acta.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron el treinta (30) de agosto de 2024.

Se anexa oficios de solicitud de suspensión de contratista de obra e interventoría

Por el contratista;	Por la supervisión;
HUMBERTO MENDIVELSO SANDOVAL C.C. 88.244.003 de Cúcuta	**EDISON YOBANNY FIGUEROA LOPEZ** Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboro/Digito: Cecilia N / Carlos v.
Reviso/Aprobó: Edison Y.F.