		Versión: 02	
		Código: GIL-F-074	

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Novedad Recibo a Satisfacción

		ACTA DE NOVEDAD N°	
FECHA:	31/07/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	SOACHA
COD REGIONAL:	25	REGIONAL	CUNDINAMARCA
CENTRO DE COSTO:	CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA		
COD CENTRO DE COSTO:	923210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6451376	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	25/06/2024
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.16272580	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	31/07/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900523310		
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/07/2024		
OBJETO:	CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y ELEMENTOS DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS MISIONALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA		
Describa de manera clara la novedad:	MODIFÍQUESE: Plazo de Ejecución, así: Del 08 de agosto de 2024 hasta el 04 de septiembre de 2024.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	2	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	422

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

FIRMA SUPERVISOR	Carlos. H. Niño. R.		
NOMBRE COMPLETO	CARLOS HERNANDO NIÑO RIVEROS		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1019012572		
CORREO INSTITUCIONAL	chninor@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR GRADO 12	N° DE CONTACTO	3007904648