FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	**Fecha del informe:**	5/07/2024
Unidad responsable:	Dirección Seccional de Admon. Judicial de Barranquilla	**Contrato No.**	17-2024 CO1.PCCNTR.6316445
Supervisor (es):	Liliana Patricia Mutis Ayala	**Fecha de suscripción:**	10/05/2024
	Profesional Universitario Grado 9	**Valor total:**	$ 4.500.000
Interventor :	NA	**Plazo total (meses):**	3,00
Contratista:	INVERSIONES EL PUNTO SCA	**Fecha de terminacion:**	10/08/2024
Nit:	802015182-7	**Lugar de ejecución:**	BARRANQUILLA
Modalidad de Selección	CONTRATACION DIRECTA	**Porcentaje avance:**	27,00
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EJECUCION

Objeto de contratación:
Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en Calle 40 # 44-39 Edif. Cámara de Comercio de Barranquilla Ofic. 8A y deposito 8J, con destino al funcionamiento de despacho(s) judicial(es).

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	10/05/2024
Plazo inicial:	3 MESES
Fecha vencimiento inicial:	10/08/2024
Fecha terminación:	10/08/2024

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Reinicio				
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:				**Valor Total:**	$ 4.500.000,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
27,00	$ 1.000.000,00	La Entidad cancelara el valor del presente contrato mediante tres (3) PAGOS MENSUALES de la siguiente manera: Tres (3) Pagos mensuales de $ 1.500.000, desde el 10 de mayo al 10 de agosto del 2024 Los pagos a los cuales hace referencia la presente cláusula se efectuarán previo recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato. En todo caso el pago estipulado queda sujeto a los recursos que la Dirección general del tesoro – Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe a la entidad, ya la disponibilidad del PAC. Se realiza OTRO SI al contrato para modificar forma de pago donde quedan discriminados de esta forma 10 de Mayo al 31 de Mayo 2024 ($1.000.000) 01 al 30 de Junio 2024 ($1.500.000) 01 al 31 de Julio 2024 ($1.500.000) 01 al 10 de Agosto 2024 ($500.000)
31,00	$ 1.500.000,00	
31,00	$ 1.500.000,00	
11,00	$ 500.000,00	

PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**
5/06/2024	20 dias	27,00	Servicio de arrendamiento del inmuebles
5/07/2024	1 mes y 20 dias	58,00	Servicio de arrendamiento del inmuebles

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
10/05/2024	Servicio de arrendamiento del inmuebles ubicado en: Calle 40 # 44-39 Edif. Cámara de Comercio, Ofic. 8A

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [x] NO [ ]	SI [ ] NO [x]	SI [x] NO [ ]
Resumen ejecución del contrato: El contrato se está ejecutando normalmente, sin ningún tipo de inconveniente		
Resumen pendientes del contratista:		

Observaciones:



FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD

Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR

17-2024