INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 01

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ( )

FECHA: 12/06/2024

MES DE INFORME: MAYO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	MC-110-GINRED3-2024		
OBJETO:	ADQUISISCION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE MEDICIONES HIDROLOGICAS Y AYUDAS A LA NAVEGACION DE LAS SEÑALIZACIONES MARITIMAS DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA		
CONTRATISTA:	ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S.		
NIT / C.C:	901.370.333-2		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	17 MAYO 2024	**FECHA DE INICIO:**	22 MAYO 2024
FECHA TERMINACIÓN:	27 AGOSTO 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	N/A
VALOR INICIAL CONTRATO:	$53.945.400,00	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$ 53.945.400,00
SUPERVISOR:	MA1 MARQUEZ ARTUZ ERNESTO YAMIL		
DEPENDENCIA:	SEMAB		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
COMERCIALIZACION	A-05-01-01-004-007 A-05-01-01-004-006 A-05-01-01-004-008	$13.737.200 $14.548.000 $25.660.200
	VALOR TOTAL	**$53.945.400,00**

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”; Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”; Resolución 4130 de 2022 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras” y la Resolución No. 4223 de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones”; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, **de lo contrario NO diligencie el campo**).

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	$ N/A	N/A

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVEVIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS. (53.945.400,00)

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
CTO-110-GINRED3-2024	INICIAL	$53.945.400,00	$N/A	$53.945.400,00
	ADICIÓN	$ N/A	$ N/A	$
	REDUCCIÓN	$ N/A	$ N/A	$
			TOTAL	**$**53.945.400,00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: NB-100323301 Anexo: 0
Compañía: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de Aprobación: 22/05/2024

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	**20%**	**17/05/2024**	**27/02/2025**	**$10.789.080,00**
Anticipo o Pago Anticipado	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
CALIDAD **(De los bienes o servicios)**	**20%**	**17/05/2024**	**27/08/2025**	**$10.789.080,00**
CORRECTO FUNCIONAMIENTO **(De los bienes o servicios)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Salarios y Prestaciones Sociales	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. _____
Anexo: _____Compañía: _____

Fecha de Aprobación: _____

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO

	DESDE	HASTA	
			$

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (**Contrato convenio/orden de compra o adición**)	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS **(Si aplica)**	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA **(indicar soporte, No. valor y fecha)**	No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO 110-GINRED3-2024	**2024**	18724 **2024-02-26**	**$ 78.696.997,00**	**N/A**	37824 **2024-05-17**	**$ 53.945.400,00**

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: _____% (Cuantifique físicamente el porcentaje)

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)**
1.Asumir por cuenta propia todos los costos y gastos que se generen por concepto de transporte u conceptos para el cumplimiento del objeto del presente proceso otros.	**N/A**	**N/A**
2.Suministrar los bienes nuevos, originales, y de las calidades requeridas acorde con las características y originalidad de los	**N/A**	**N/A**

equipos.		
3.En caso de rechazarse un bien por no cumplir con las especificaciones técnicas o funcionamiento deberá remplazar el bien y asumir los costos que implique recogida en la entidad y nuevamente entrega de este.	**N/A**	**N/A**
4.El contratista deberá reemplazar los bienes y/o elementos que presenten fallas por concepto de mala calidad, durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para la GINRED3.	**N/A**	**N/A**
5.La atención del contratista deberá ser oportuna, atendiendo las solicitudes del contratante, para evitar cualquier impase entre las partes. Para tal fin una vez perfeccionado el contrato deberán informar nombre, número teléfono y/o celular de la persona encargada de atender los requerimientos del Supervisor, la cual deberá tener disponibilidad para atender las dudas, inconveniente, novedades y demás situación que se surtan del objeto contractual.	**N/A**	**N/A**
6.El contratista deberá contar con la logística para entregar los bienes contratados de acuerdo con lo estipulado en el lugar de entrega, dentro de los tiempos establecidos en el contrato	**N/A**	**N/A**

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

*****Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar.

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1.	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO	**N/A**

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**53.945.400,00
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$0,00
VALOR PAGADO ACTAS No.1	$0,00
VALOR PAGADO ACTAS No.2	$0,00
TOTAL VALOR PAGADO	**$0,00**
VALOR ACTA EN TRÁMITE	**$0,00**
SALDO	**$**53.945.400,00

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista ECOLOGIC INGENIERIA S.A.S. frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida 12/06/2024, suscrito por el sr **ORDOÑEZ CORONADO LUZ HELENA** en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. **INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

El día 31 de mayo se estableció comunicación con el contratista, la cual me indica que se encuentra en proceso de abastecimiento de los equipos que serán suministrados, como la gran parte están sujetos a importación.

Están a 60 días calendario en fabricación y luego surtir el proceso de importación, esta mercancía estará cobijada bajo el nuevo Estatuto Aduanero que estará socializando la DIAN en los próximos días
por lo que se debe realizar ahora un declaración anticipada de las mercancías, por ende todos los actores deben alinearse a este nuevo Estatuto, por lo que una vez de los 60 días calendario de la fabricación de los elementos, + 5 días en tránsito + 48 horas de proceso de nacionalización una vez arribe sujeto a que no entre a inspección (5 días hábiles) + 5 días hábiles transporte Dimar -B/quilla , tendríamos en el peor de los casos 72 días Calendario a partir de la firma del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, los equipos serían entregados entre los días del 25 y 30 del mes de julio.

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- PLANILLA DE APORTE
- CERTIFICADO DE PARAFISCALES

9. **CRITERIOS ADICIONALES:**

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es 4 meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

MA1 MARQUEZ ARTUZ ERNESTO YAMIL
1002411979
SEMAB
3104235761
EMARQUEZ@DIMAR.MIL.CO