CONTRATO DE OBRA No. 150 DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL SETP TRANSFEDERAL S.A.S Y CONSORCIO VÍAS NEIVA F 7

CONTRATISTA:	**CONSORCIO VÍAS NEIVA F 7** Nit. 901.240.041-1 Rep. Legal: **ISAIAS VARGAS GONZALEZ** C.C. 7.710.012
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA
VALOR INICIAL:	TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS ($ 13.416.534.216) MCTE
VALOR ADICIONAL (Enmienda No 2):	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($388.710.281) MCTE
VALOR TOTAL:	TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($13.805.244.497). MCTE
PLAZO:	DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL (Enmienda No 4):	TRES (3) MESES
PLAZO TOTAL	TRECE (13) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	18 DE FEBRERO DE 2019
FECHA DE TERMINACION	17 DE MARZO DE 2020
INTERVENTOR	**CONSORCIO SETP - NEIVA** Nit. 901.239.658-1 Rep. Legal: **WILLIAM IGNACIO RAMÓN MUÑOZ** C.C. 12.121.175
SUPERVISOR	SETP TRANSFEDERAL S.A.S. Nit. 900.651.344-6 Rep. Legal: **JUAN CARLOS GONZALEZ MÉJIA**

En Neiva a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2020, el doctor **JUAN CARLOS GONZALEZ MÉJIA**, en calidad de representante legal del **SETP TRANSFEDERAL S.A.S**. el ingeniero **ISAIAS VARGAS GONZALEZ**, representante legal del **CONSORCIO VÍAS NEIVA F 7** y el ingeniero **WILLIAM IGNACIO RAMÓN MUÑOZ** representante Legal del **CONSORCIO SETP - NEIVA**, se reunieron con el objeto de suscribir la presente ACTA DE

RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 150 de 2018, cuyo objeto consiste en: REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA, conforme a lo siguiente:

1. CONSIDERACIONES

1. Que el 27 de diciembre de 2018 se suscribió entre el **SETP TRANSFEDERAL S.A.S.** y el **CONSORCIO VÍAS NEIVA F 7** el contrato de obra pública No 150 de 2018 cuyo objeto es **REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA.**

2. Que el 18 de febrero de 2019, una vez cumplido y verificados los requisitos de ejecución se dio inicio a la ejecución del contrato de obra No. 150 de 2018, de acuerdo al acta de inicio.

3. Que conforme al contrato de obra No. 150 de 2018, las CEC-CGC 1.1 (s) indica que "La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es DIEZ (10) MESES contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio. Tiempo calculado con cuatro (4) frentes de construcción de obra simultáneos", esto es a partir del 18 de febrero de 2019.

4. Que el 09 de mayo de 2019 se suscribió la **enmienda No 1** donde se modificó el TITULO D, en el cuadro de condiciones especiales CEC Numeral 51.1 y 51.3.

5. Que el 27 de mayo de 2019 se suscribió la **enmienda No 2** donde se adicionó la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($388.710.281) para un valor final de TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($13.805.244.497). Adicionalmente, se incluyó nuevos ítems, de acuerdo con el convenio No 01 del 2019.

6. Que el 10 de julio de 2019 se suscribió la **enmienda No 3** donde se modifica las cantidades de ítems del contrato de conformidad con el acta de mayores y menores cantidades de obra, al contrato de obra No 150 de 2018.

7. Que el 27 de noviembre de 2019 se suscribió la **enmienda No 4** donde se prorrogó el plazo de terminación de las obras en TRES (3) MESES, para un plazo total de TRECE (13) MESES. Adicionalmente, se incluyen ítems no previstos y modificación de las cantidades de ítems del contrato de conformidad con el acta de mayores y menores cantidades de obra No 2.

8. Que el 30 de enero de 2020 el CONSORCIO SETP – NEIVA aprobó ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MAYORES Y MENONES CANTIDADES DE OBRA, basado en el Balance de Obra No 3 que establecieron la INTERVENTORIA Y EL CONTRATRISTA el 24 de enero de 2020.

9. Que, conforme a la prórroga en tiempo, se estableció como plazo final de ejecución del contrato TRECE (13) MESES, fijándose como fecha de terminación el 17 de marzo de 2019.

10. Que, llegada la fecha establecida de terminación del contrato, la interventoría otorgó un plazo de ciento veinte (120) días de acuerdo con la CEC-CGC 35.1 "El Período de Responsabilidad por Defectos", a partir del 17 de marzo de 2020 como periodo de responsabilidad para la corrección de defectos.

11. Que el 17 de marzo de 2020 se suscribe entre el contratista y la interventoría el ACTA DE TERMINACION DE LAS OBRAS.

12. Que la interventoría manifiesta que el 100% de obra ejecutada dentro del plazo de ejecución contractual equivale financieramente a la suma de TRECE MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTENUEVE PESOS ($13.801.238.729) MCTE. según acta de recibo final de cantidades de obra entregada por el CONSORCIO SETP - NEIVA el 24 de septiembre de 2020.

13. Que las actividades del objeto se realizaron dentro de los términos contractuales, cumpliéndose según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la normatividad vigente.

14. Que en virtud del numeral anterior, las principales actividades ejecutadas en el contrato de obra No. 150 de 2018 son:

Ítem	Descripción	Un.	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
1	**PRELIMINARES**				**$54,306,159.00**
1.001	localización y replanteo incluye: levantamiento topográfico, proyección de rasante, planos planta perfil, secciones, volúmenes, carteras, revisión y ajuste de diseño.	m2	36,204.26	$1,499.99	$54,306,159.00
2	**DEMOLICIÓN**				**$262,721,691.00**
2.001	demolición placas de concreto, rampas, andenes: (incluye transporte, carge, disposición y manejo final de escombros en escombrera autorizada).	m2	10,421.00	$17,496.00	$182,325,816.00
2.002	demolición y construcción de la corona de los pozos de aguas negras o de aguas lluvias: (incluye transporte, carge, disposición y manejo final de escombros en escombrera autorizada).	Un	-	$226,077.00	$0.00

2.004	demolición de sardinel y bordillos (incluye transporte, carge, disposición y manejo final de escombros en escombrera autorizada).	m	4,415.78	$11,222.00	$49,553,883.00
2.007	corte con pulidora en anden de concreto.	m	2,268.00	$9,895.00	$22,441,860.00
2.009	demolición placas de concreto, rampas, andenes y esructuras en concreto: incluye carge, transporte, manejo y disposición final de escombros en escombrera autorizada.	m3	54.00	$155,558.00	$8,400,132.00
3	**EXCAVACIÓN**				**$1,702,763,375.00**
3.001	excavación manual sin clasificar (incluye transporte, carge, disposición y manejo final de escombros en escombrera autorizada).	m3	1,221.00	$74,375.00	$90,811,875.00
3.002	excavación con máquina (incluye transporte, carge, disposición y manejo final de escombros en escombrera autorizada).	m3	32,239.03	$50,000.00	$1,611,951,500.00
4	**RELLENOS**				**$2,910,791,515.00**
4.001	base granular inv 330, para conformación de estructura para pavimento flexible. (comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactada del material).	m3	7,673.43	$135,000.00	$1,035,913,050.00
4.002	sub-base granular inv sbg-2: comprende suministro, transporte, extendida, nivelacion, humedecimiento y compactación del materia según diseño.	m3	8,229.98	$120,000.00	$987,597,600.00
4.003	mejoramiento de la subrasante empleando material del sitio: comprende movimiento, extendida, nivelación, humedecimiento y compactación del materia según diseño.	m2	26,684.21	$3,110.00	$82,987,893.00
4.007	mejoramiento de la subrasante con material granular invias 230 (comprende suministro, transporte, extendida, nivelación, humedecimiento y compactación del material)	m3	10,053.66	$80,000.00	$804,292,972.00
5	**PAVIMENTOS**				**$4,888,900,085.00**
5.001	riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1 - esp. 420 invias, según diseño.	m2	63,968.81	$2,902.00	$185,637,487.00
5.002	mezcla densa en caliente mdc-2 asfalto: comprende suministro, transporte, extendida, nivelación y compactación del material según diseño.	m3	6,670.26	$674,933.00	$4,501,978,593.00
5.004	fresado de la carpeta asfáltica de espesor variable. incluye transporte, carge, disposición y manejo final de escombros en escombrera autorizada o donde disponga la entidad.	m2	22,685.00	$8,873.00	$201,284,005.00
6	**URBANISMO**				**$631,722,302.00**
6.005-1	suministro, transporte e instalación de tableta tactil guia en concreto 20x20x4 cm color rojo, bicapa, incluye pegante para revestimiento en concreto y arena de revoque para sello.	m	2,150.00	$27,900.00	$59,985,000.00
6.006	suministro, transporte e instalación de tableta toperol alerta en concreto 20x20x4 cm color rojo, bicapa,	m2	416.82	$111,575.00	$46,506,692.00

	incluye pegante para revestimiento en concreto y arena de revoque para sello.				
6.007-1	suministro, transporte e instalación de tableta guia visual en concreto 20x10x4 cm color rojo, bicapa, incluye pegante para revestimiento en concreto y arena de revoque para sello.	m	2,715.00	$30,454.00	$82,682,610.00
6.012	realce y construcción en sitio de cajas y cajillas en acabado de granito lavado gris	m2	-	$125,798.00	$0.00
6.013	suministro, transporte e instalación de tableta en concreto 20x20x4 cm color gris bicapa, incluye pegante para revestimiento en concreto y arena de revoque para sello.	m2	4,425.48	$100,000.00	$442,548,000.00
7	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**				**$670,620,786.00**
7.002	suministro e instalación sardinel prefabricado 0,15 x 0,45 x0,80 mts, incluye excavación, suministro, transporte, nivelación e instalación.	m	4,989.32	$55,000.00	$274,412,600.00
7.003	suministro e instalacion sardinel prefabricado 0,10 x 0,30 x0,80 mts, incluye excavación, suministro, transporte, nivelación e instalación.	m	396.80	$49,575.00	$19,671,446.00
7.004	solado de limpieza - 1700 psi (120kg/cm2) - e: 0,05 mts	m	4,989.32	$23,659.00	$118,042,322.00
7.005-1	concreto hidráulico de 3000 psi para andenes - e=0.05 mts: iincluye suministro, formaleteado, colocación, acabado, juntas, maya electrosoldada de 4mm 15x15 cms, polietileno y curado.	m2	6,509.53	$36,200.00	$235,644,986.00
7.008	jardinera de 3,20 x 1,20 mts en concreto reforzado, acabado en granito lavado negro (según diseño)	Un	-	$1,163,864.00	$0.00
7.011	suministro, transporte e instalacion de bolardos en hierro	Un	-	$217,992.00	$0.00
7.012	alcorque incluye dilatación en concreto 21 mpa e=10cm; h=140cm, acabado superior en granito lavado, muro protector de raíces en concreto inc.refuerzo, sección 1,40 m x 1,80 m (según diseño)	Un	-	$771,974.00	$0.00
7.014-1	ajuste en concreto para andenes	m	818.98	$27,900.00	$22,849,432.00
8	**OBRAS EXTERIORES**				**$501,123,406.00**
8.002	suministro, transporte, siembra y mamtenimiento de plantas para ajardinamiento.	m2	899.00	$194,320.00	$174,693,680.00
8.006	tala de arboles 6<h>9m de altura follaje y raiz, con personal certificado para trabajos en altura, incluye, permisos ante autoridad competente, compensacion ambiental, equipo de seguridad en altura, corte, transporte, carge, disposición y manejo final de escombros en escombrera autorizada.	Un	30.00	$620,781.00	$18,623,430.00
8.008	tala de arboles h<3m de altura follaje y raiz, con personal certificado para trabajos en altura, incluye, permisos ante autoridad competente, compensacion ambiental, equipo de seguridad en altura, corte, transporte, carge, disposición y manejo final de escombros en escombrera autorizada.	Un	1.00	$360,344.00	$360,344.00

8.009	sunimistro e instalación reja según diseño para urbanismo en tubo de 3/4 calibre 20 con apliques en platina de 1/2 x 3/16 pintura en base y pintura terminada en esmalte negro.	m	2,313.47	$101,866.00	$235,664,352.00
8.011	empradización en grama trenza incluye suministro, instalacion en base de tierra negra y mantenimiento	m2	2,400.00	$29,909.00	$71,781,600.00
9	**OTROS**				**$486,712,223.00**
9.002	concreto hidráulico de 4000 psi para base de estructuras (suministro, formaleteado, colocacion, acabado, juntas y curados)	m3	22.31	$753,920.00	$16,819,955.00
9.003	concreto hidráulico de 4000 psi para elevacion de estructuras (suministro, formaleteado, colocacion, acabado, juntas y curados)	m3	15.21	$824,972.00	$12,547,824.00
9.005	acero de refuerzo pdr60 - fy= 4200 kg/cm2	Kg	5,598.57	$4,824.00	$27,007,502.00
9.012	construcción de gradas en concreto de 3.000 p.s.i. espesor de 0,10 mts.acabado en granito lavado	m2	253.00	$110,980.00	$28,077,940.00
9.020	construcción en sitio de bordillo en concreto configurador de rampas (según detalle)	m2	-	$120,838.00	$0.00
9.021	construccion de rampa casos especiales en concreto e=0,10 m. (según detalle)	m2	783.00	$98,518.00	$77,139,594.00
9.022	construccion de rampa en concreto trafico pesado e=0,15 m. (según detalle)	m2	246.37	$119,784.00	$29,511,184.00
9.032	construcción de sumidero de aguas lluvias de 4m (incluye rejilla y conexión a colector) tipo epn	Un	38.00	$3,242,848.00	$123,228,224.00
9.04	suministro fabricación y montaje de puente metálico peatonal en acero estructural	KG	13,260.00	$13,000.00	$172,380,000.00
10	**SEÑALIZACIÓN VIAL**				**$182,863,538.00**
10.001	suministro y aplicación de resina termoplastica 2,3mm a= 0,12 cm, para lineas de demarcacion, incluye microsfera. linea continua.	m	6,476.00	$7,415.00	$48,019,540.00
10.002	suministro y aplicación de resina termoplastica 2,3mm a= 0,12 cm, para lineas de demarcacion, incluye microsfera. linea discontinua.	m	2,019.00	$3,559.00	$7,185,621.00
10.003	suministro y aplicación de resina termoplastica, e=2,3mm para marcas viales sin microesferas	m2	1,971.27	$43,648.00	$86,041,993.00
10.006	señalización vertical de tránsito esp.710 invias	Un	92.00	$452,352.00	$41,616,384.00
11	**PMA**				**$421,311,499.00**
11.001	plan de manejo ambiental PMA (componentes a, b,c,d,e de pipma)	gl	0.82	$514,024,640.00	$421,311,499.00
12	**PMT**				**$337,496,027.00**
12.001	plan de manejo de transito PMT (componente f del pipma)	gl	0.76	$441,256,480.00	$337,496,027.00
13	**OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CARRERA 7 ENTRE LA AVENIDA LA TOMA Y LA AVENIDA CIRCUNVALAR**				**$384,704,513.00**
	PRELIMINARES				**$15,291,968.00**

13.1	replanteo topográfico red de alcantarillado (incluye: control permanente de niveles, suministro de la cartera y planos finales de la obra, planos finales de obra en formato cad. incluye: detalles esquineros equivalentes a los planos de localización relativa, localizacion de todos y cada uno de los accesorios y/o estructuras instalados, con amarre al sistema de coordenadas georreferenciados del catastro de redes realizando triangulación con los bms y/o gps, coordenadas magma sirgas de epn, para su entrega final.	ML	1,245.68	$12,276.00	$15,291,968.00
	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO				**$687,694.00**
13.2	demolición de pavimento flexible. incluye corte de frontera de cortadora de disco y demolición con martillo neumático.	M2	35.42	$19,413.00	$687,694.00
13.3	demolición de anden lateral en concreto de e=10 cms	M2	-	$28,086.00	$0.00
	EXCAVACION				**$49,858,292.00**
13.4	excavación manual en material conglomerado (h=0 a 2m)	M3	1153.00	$18,600.00	$21,445,800.00
13.5	excavación mecánica en material conglomerado h>2m y h<4m	M3	1285.00	$17,360.00	$22,307,600.00
13.6	entibado en madera para zanja con h>2,0 m. (reutilización 1/7)	M2	1230.82	$4,960.00	$6,104,892.00
	suministro e instalacion de tuberia en pvc, sello hermetico, ntc 3722				**$113,958,550.00**
13.7	instalación tubería pvc diámetro 315mm, de pared estructural y sello hermético. incluye: transporte al sitio de la obra, cama de material mixto de rio.	ML	500.83	$76,171.00	$38,148,722.00
13.8	instalación tubería pvc diámetro 450mm, de pared estructural y sello hermético. incluye: transporte al sitio de la obra, cama de material mixto de rio.	ML	391.00	$93,600.00	$36,597,600.00
13.9	instalación tubería pvc diámetro 500mm, de pared estructural y sello hermético. incluye: transporte al sitio de la obra, cama de material mixto de rio.	ML	359.00	$103,120.00	$37,020,080.00
13.10	instalación tubería pvc diámetro 36", de pared estructural y sello hermético. incluye: transporte al sitio de la obra, cama de material mixto de rio.	ML	12.00	$182,679.00	$2,192,148.00
	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION				**$41,232,353.00**
13.11	construcción pozos de inspección, en concreto de 4.000psi, según modelo de empresas públicas de neiva, incluye: excavación, tapa cámara plástica en polipropileno de alto impacto con bisagra tipo tráfico pesado de 70 cm, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.6m, pasos en hierro 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería de pvc. h=0 - 2.0m.	UND	3.00	$3,713,677.00	$11,141,031.00

13.12	construcción pozos de inspección, en concreto de 4.000psi, según modelo de empresas públicas de neiva, incluye: excavación, tapa cámara plástica en polipropileno de alto impacto con bisagra tipo tráfico pesado de 70 cm, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.6m, pasos en hierro 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería de pvc. h=0 - 3.0m.	UND	6.00	$4,219,359.00	$25,316,154.00
13.13	construcción pozos de inspección, en concreto de 4.000psi, según modelo de empresas públicas de neiva, incluye: excavación, tapa cámara plástica en polipropileno de alto impacto con bisagra tipo tráfico pesado de 70 cm, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.6m, pasos en hierro 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería de pvc. h=0 - 4.0m.	UND	1.00	$4,775,168.00	$4,775,168.00
	RELLENO BRECHA				**$78,659,087.00**
13.14	relleno de brecha con material seleccionado de la misma excavación, compactación mecánica tipo canguro, en capas máximo de 10 cms. ip<13%, según norma invias 96, dm = según pm. 95%	M3	978.00	$44,640.00	$43,657,920.00
13.15	relleno de brecha con material recebo granular, compactación mecánica tipo canguro, en capas máximo de 10 cms. ip<10%, según norma invias 96, dm = 95% según pm.	M3	733.16	$47,740.00	$35,001,167.00
	retiro de material sobrante				**$85,016,569.00**
13.16	retiro de material sobrante de excavación y disposición al sitio autorizado (inc. distancia hasta 15 km)	M3	1,610.16	$52,800.00	$85,016,569.00
	NO PREVISTOS				**$365,201,610.00**
NP 001	poda de árboles medianos, altura: de 4 a 8 mts (eliminar ramas secas, con riesgo de rotura, ramas que estorben el paso de personas o toquen cables o edificios)	Und	80.00	$500,000.00	$40,000,000.00
NP 002	poda de árboles pequeños, altura: de 2 a 4 mts (eliminar ramas secas, con riesgo de rotura, ramas que estorben el paso de personas o toquen cables o edificios)	Und	10.00	$299,999.00	$2,999,990.00
NP 003	cajas prefabricada para medidor de agua potable con tapa metalica (incluye suministro e instalación)	Und	258.00	$79,546.00	$20,522,868.00
NP 004	tapa y marco en concreto reforzado para cajas electricas inspeccionables con acabado en granito con espesor de 5cm	UND	197.00	$328,259.00	$64,667,023.00
NP 005	suministro e instalación de barandas en tuberia metalica agua negra d=2" c. 2.5 mm incluye anticorrosivo y pintura	ML	106.00	$268,838.00	$28,496,828.00
NP 006	caja semaforizacion	UND	61.00	$460,087.00	$28,065,307.00
NP 007	tuberia pvc 2" (incluye suministro, excavación manual, instalación y relleno compacto)	ML	2,819.00	$22,576.00	$63,641,744.00
NP 008	camara tipo d de 2 a 4 vias	UND	5.00	$5,549,405.00	$27,747,025.00
NP 009	camara tipo d 1/2 de a 4 vias	UND	6.00	$3,622,154.00	$21,732,924.00

NP 010	losa de metaldeck 3" calibre 20, espesor 15 cm, incluye malla electrosoldada	M2	147.46	$214,446.00	$31,622,636.00
NP 011	subterranización red eléctrica media tensión (incluye instalación de ducteria, desconexión de sistema, reubicación y reinstalación)	UND	5.00	$7,141,053.00	$35,705,265.00
COSTO TOTAL INCLUIDO AIU					**$13,801,238,729.00**

15. Que de acuerdo con el "ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA (***ANEXO ÚNICO***)" adjunto a la presente acta, el valor final del contrato de obra No. 150 de 2018 se estipula en la suma de TRECE MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTENUEVE PESOS ($13.801.238.729) M/CTE, lo anterior teniendo cuenta el análisis de cantidades de obra realmente ejecutadas, aportadas y suscrita por la interventoría CONSORCIO SETP - NEIVA, que para el efecto presenta un menor valor por la suma de CUATRO MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 4.005.768) M/CTE.

16. Que la interventoría del contrato de obra No. 150 de 2018, MANIFIESTA que el contratista de obra presentó los documentos soportes, que certifican que se encuentran a paz y salvo en los aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

17. Que, de acuerdo a lo anterior, las partes:

2. ACUERDAN

1. Recibir las actividades ejecutadas dentro del contrato de obra No. 150 de 2018 cuyo objeto es: "REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - FASE VII, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA".

2. Que el contratista se compromete a realizar la actualización de las garantías, conforme lo establecido en las CEC 13.1 del contrato de obra No. 150 de 2018, a partir de la suscripción de la presente acta de recibo final, como documentos indispensables para la liquidación del contrato en mención.

3. Que forma parte integral del presente documento, el "ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA ***(ANEXO ÚNICO)***" suscrito por el contratista de obra e interventoría, el cual presenta de manera detallada las cantidades de obra y las actas parciales suscritas con sus respectivos valores monetarios con ocasión al contrato de obra No. 150 de 2018.

4. Que el recibo de las actividades objeto del presente contrato, no exoneran al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras del objeto del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2020.

CONSORCIO SEPT - NEIVA
Rep. Legal **WILLIAM IGNACIO RAMÓN MUÑOZ**
NIT: 901.239.658-1
INTERVENTOR

CONSORCIO VÍAS NEIVA F 7
Rep. Legal **ISAIAS VARGAS CONZALEZ**
NIT: 901.240.041-1
CONTRATISTA

SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
Rep. Legal **JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA**
Gerente – Supervisor

SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
CAMILO PAREDES CASTAÑEDA
Ing. Apoyo técnico a la supervisión

SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
Vo. Bo. Técnico FAIBER SANDOVAL CUMBE.
Líder Área Infraestructura