ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14

OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No. 2018540010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No.	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GANT - NIT: 901.215.090-5 R/L – DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 31.951.328.320,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 9.390.466.000	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.029.444.303
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL- NIT: 901.218.955-4 REPRESENTANTE LEGAL: DORA NAHIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.371.238.623,80
SUPERVISOR	ING.GUZMAN EDURDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
1.2	**PRELIMINARES**										
1.2.3	Localización, replanteo y medición permanente	MES	17,40	$ 16.731.353,00	$ 291.125.542,00	17,40	$ 291.125.542,00		$ -	17,40	$ 291.125.542,00
1.2.11	Realización de actas de vecindad, incluye fotos y video.	UND	356,00	$ 131.000,00	$ 46.636.000,00	356,00	$ 46.636.000,00		$ -	356,00	$ 46.636.000,00
1.2.12	Talleres, oficinas tecnicas y Almacenamiento y Bodega de Materiales e Insumos	UND	1,00	$ 18.734.559,00	$ 18.734.559,00	1,00	$ 18.734.559,00		$ -	1,00	$ 18.734.559,00
1.3	**INSTALACIONES PROVISIONALES**										
1.3.1	Instalación provisional de agua	UND	1,00	$ 2.227.148,00	$ 2.227.148,00	1,00	$ 2.227.148,00		$ -	1,00	$ 2.227.148,00
1.3.2	Instalación provisional de energía	UND	1,00	$ 4.450.830,00	$ 4.450.830,00	1,00	$ 4.450.830,00		$ -	1,00	$ 4.450.830,00
1.4	**DEMOLICIONES**										
1.4.1	Traslado de Monumentos culturales	UND	2,00	$ 35.625.930,00	$ 71.251.860,00	2,00	$ 71.251.850,00		$ -	2,00	$ 71.251.860,00
1.4.2	Demolición de andenes en concreto y elementos prefabricados, incluye transporte y almacenamiento al patio de carga de escombros. Los materiales que no puedan ser reutilizables a criterio de la entidad contratante estarán a cargo del contratista para el cargue, retiro y disposición de escombros. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución.	M2	2.871,99	$ 28.000,00	$ 80.415.720,00	2871,99	$ 80.415.720,00		$ -	2.871,99	$ 80.415.720,00
1.4.4	Demolición de concreto reforzado	M3	-	$ 117.600,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
1.4.5	Demolición de pavimento	M2	8.760,50	$ 28.000,00	$ 245.294.000,00	8760,50	$ 245.294.000,00		$ -	8.760,50	$ 245.294.000,00
2.1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**										
2.1.4	Relleno en tierra armada. (incluye material)	M3	7.765,34	$ 98.500,00	$ 764.885.990,00	7765,33	$ 764.884.695,00		$ -	7.765,33	$ 764.884.695,00
2.1.5	Relleno material seleccionado de cantara	M3	4.732,26	$ 58.600,00	$ 277.310.436,00	1891,16	$ 110.821.976,00	2841,10	$ 166.488.460,00	4.732,26	$ 277.310.436,00
2.1.6	Retiro de Sobrantes	M3	21.740,25	$ 46.279,00	$ 1.006.117.092,00	21129,25	$ 977.840.607,00	569,81	$ 26.370.237,00	21.699,06	$ 1.004.210.844,00
2.1.7	Suministro e instalación de Rajón. Incluye extendido, compactación y pruebas de verificación si así se requieren. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución.	M3	114,19	$ 109.698,00	$ 12.526.415,00	114,19	$ 12.526.415,00		$ -	114,19	$ 12.526.415,00
2.1.8	Excavación manual en material común.	M3	320,46	$ 53.500,00	$ 17.144.610,00	306,02	$ 16.372.070,00	14,44	$ 772.540,00	320,46	$ 17.144.610,00
2.1.9	Excavación mecánica en material común.	M3	11.190,46	$ 14.414,00	$ 161.299.290,00	11190,46	$ 161.299.290,00		$ -	11.190,46	$ 161.299.290,00
2.1.10	Excavación mecánica en recebo compactado.	M3	662,54	$ 14.414,00	$ 9.549.852,00	662,54	$ 9.549.852,00		$ -	662,54	$ 9.549.852,00
2.2	**ESTRUCTURA**										
2.2.1	Acero de refuerzo de 60.000 psi	KG	731.145,36	$ 5.531,00	$ 4.043.964.986,00	731145,36	$ 4.043.964.963,00		$ -	731.145,36	$ 4.043.964.963,00

Escaneado con CamScanner

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14

OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No. 2018540010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No.	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GANT - NIT: 901.215.090-5 R/L – DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 31.951.328.320,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 9.390.466.000	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.029.444.303
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL- NIT: 901.218.955-4 REPRESENTANTE LEGAL: DORA NAHIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.371.238.623,80
SUPERVISOR	ING.GUZMAN EDURDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
2.2.5	Suministro y montaje acero estructural A580	KG	609.227,00	$ 14.053,00	$ 8.561.467.031,00	609227,00	$ 8.561.467.031,00		$ -	609.227,00	$ 8.561.467.031,00
2.3.	ARMADURA PARA PANEL										
2.3.8	Concreto f´c = 280 Kg/cm2 para Placa Maciza de aproximación	M3	61,55	$ 1.120.784,00	$ 68.984.255,00	61,54	$ 68.973.047,00		$ -	61,54	$ 68.973.047,00
2.3.10	Concreto f´c 210k/cm2 para Cimentación	M3	50,00	$ 765.000,00	$ 38.250.000,00	50,00	$ 38.250.000,00		$ -	50,00	$ 38.250.000,00
2.3.11	Armadura de paneles para revestimiento	M2	1.739,81	$ 600.000,00	$ 1.043.886.000,00	1739,81	$ 1.043.886.000,00		$ -	1.739,81	$ 1.043.886.000,00
2.3.12	Pilote prexcavado de diametro 1,2m, incluye concreto de 280k/cm2	ML	612,00	$ 3.215.000,00	$ 1.967.580.000,00	612,00	$ 1.967.580.000,00		$ -	612,00	$ 1.967.580.000,00
2.3.13	Concreto f´c = 280 Kg/cm2 para Dados ajustado	M3	705,51	$ 1.041.577,00	$ 734.842.989,00	705,50	$ 734.834.680,00		$ -	705,50	$ 734.834.680,00
2.3.14	Concreto f´c de 280k/cm2 para pilas y estribos de puente	M3	466,56	$ 1.270.355,00	$ 592.696.829,00	466,55	$ 592.684.125,00		$ -	466,55	$ 592.684.125,00
2.3.15	Concreto para solado f´c de 140k/cm2	M2	2.077,64	$ 37.651,00	$ 78.225.224,00	2077,63	$ 78.224.847,00		$ -	2.077,63	$ 78.224.847,00
2.3.16	Concreto f´c = 280 Kg/cm2 para Tablero del Puente	M3	685,12	$ 1.297.000,00	$ 888.600.640,00	685,12	$ 888.600.640,00		$ -	685,12	$ 888.600.640,00
2.3.17	Concreto f´c = 280 Kg/cm2 para Muros de contención	M3	45,79	$ 958.000,00	$ 43.866.820,00	45,79	$ 43.866.820,00		$ -	45,79	$ 43.866.820,00
2.3.18	Descabezamiento de pilotes	UND	56,00	$ 165.000,00	$ 9.240.000,00	56,00	$ 9.240.000,00		$ -	56,00	$ 9.240.000,00
2.3.20	Concreto f´c 210 kg/cm2 Para bordillo de escamas	M3	58,91	$ 765.000,00	$ 45.066.150,00	58,91	$ 45.066.150,00		$ -	58,91	$ 45.066.150,00
2.3.21	Pilote prexcavado de diametro 0.40m, incluye concreto de 280kg/cm2	ML	60,00	$ 746.097,00	$ 44.765.820,00	60,00	$ 44.765.820,00		$ -	60,00	$ 44.765.820,00
2.3.22	Suministro e instalación de Geomalla Multidireccional TriAx TX-160	ML	754,00	$ 40.500,00	$ 30.537.000,00	754,00	$ 30.537.000,00		$ -	754,00	$ 30.537.000,00
2.3.23	Concreto f´c 210k/cm2 para Cimentación V-CORONA	M3	573,08	$ 765.000,00	$ 438.406.200,00	573,08	$ 438.406.200,00		$ -	573,08	$ 438.406.200,00
2.4	JUNTAS, APOYOS Y BARANDAS DE SEGURIDAD										
2.4.1	Junta de dilatación tipo TX 75 o similar	ML	41,80	$ 3.100.000,00	$ 129.580.000,00	41,80	$ 129.580.000,00		$ -	41,80	$ 129.580.000,00
2.4.4	apoyo de de Neopreno durez 60 400X500X75 mm	UND	56,00	$ 2.000.000,00	$ 112.000.000,00	56,00	$ 112.000.000,00		$ -	56,00	$ 112.000.000,00
2.4.5	Barandas para nivel vehicular (ajustada)	ML	1.392,15	$ 870.000,00	$ 1.211.170.500,00	1392,15	$ 1.211.170.500,00		$ -	1.392,15	$ 1.211.170.500,00
2.4.6	Barandas Metalica para paso peatonal	ML	140,00	$ 155.000,00	$ 21.700.000,00	100,00	$ 15.500.000,00	40,00	$ 6.200.000,00	140,00	$ 21.700.000,00
3.1	PAVIMENTOS										
3.1.1	Nivelación y conformación de subrasante	M2	7.667,13	$ 5.112,00	$ 39.194.369,00	7667,13	$ 39.194.369,00		$ -	7.667,13	$ 39.194.369,00
3.1.5	Imprimación - Art. 420 INVIAS 2007	M2	11.202,88	$ 3.110,00	$ 34.840.957,00	11202,88	$ 34.840.957,00		$ -	11.202,88	$ 34.840.957,00
3.1.6	Riego de liga ART 421 INVIAS 2007	M2	11.005,72	$ 4.810,00	$ 52.937.513,00	11005,71	$ 52.937.465,00		$ -	11.005,71	$ 52.937.465,00
3.1.9	Subbase granular SBG-1 - Art. 320 INVIAS 2007 incluye transporte hasta 20km	M3	3.045,25	$ 93.126,00	$ 283.591.952,00	3045,25	$ 283.591.952,00		$ -	3.045,25	$ 283.591.952,00
3.1.10	Base granular BG-1 - Art. 330 INVIAS 2007 incluye transporta hasta 20km	M3	1.971,24	$ 119.488,00	$ 235.539.525,00	1971,23	$ 235.538.330,00		$ -	1.971,23	$ 235.538.330,00
3.1.11	Mezcla densa en caliente MDC-2, (E= 900 kgf)(incluye transporta)- Art. 450 INVIAS 2007 Ajustada	M3	849,00	$ 763.152,00	$ 647.916.048,00	849,00	$ 647.918.048,00		$ -	849,00	$ 647.918.048,00

926

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cúcuta 2050, Una Estrategia de Todos

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14

OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No. 2018540010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No.	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GANT - NIT: 901.213.090-5 R/ L – DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 31.951.328.320,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 9.390.466.000	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.029.444.303
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL- NIT: 901.218.955-4 REPRESENTANTE LEGAL: DORA NAHIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.371.238.623,80
SUPERVISOR	ING.GUZMAN EDURDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
3.1.12	Mezcla densa en caliente MDC-1, (E= 900 kgf)(Incluye transporte)- Art. 450 INVIAS 2007 Ajustada	M3	551,15	$ 795.100,00	$ 438.219.365,00	551,15	$ 438.219.365,00		$ -	551,15	$ 438.219.365,00
4.1	URBANISMO										
4.1.2	Sardinel Recto UC-S10	ML	2.799,90	$ 67.841,00	$ 189.948.016,00	2715,11	$ 184.195.778,00	84,79	$ 5.752.238,00	2.799,90	$ 189.948.016,00
4.1.6	Adoquin de arcilla UC-A30	M2	3.193,18	$ 68.664,00	$ 219.256.512,00	2378,25	$ 163.300.158,00	814,93	$ 55.956.354,00	3.193,18	$ 219.256.512,00
4.1.7	Loseta Prefabricada Lisa UC-L10	M2	2.622,91	$ 60.284,00	$ 158.119.506,00	2309,89	$ 139.249.409,00	313,02	$ 18.870.098,00	2.622,91	$ 158.119.506,00
4.1.8	Loseta Táctil Guia UC-L20	M2	224,56	$ 60.284,00	$ 13.537.375,00	204,93	$ 12.354.000,00	19,63	$ 1.183.375,00	224,56	$ 13.537.375,00
4.1.9	Loseta Demarcadora Visual UC-L30	ML	-	$ 36.327,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.11	Sistema Luz Solar para urbanismo	UND	1,00	$ 139.215.000,00	$ 139.215.000,00	1,00	$ 139.215.000,00		$ -	1,00	$ 139.215.000,00
4.1.12	Adoquin de concreto demarcador visual	ML	1.101,70	$ 37.001,00	$ 40.764.002,00	1039,61	$ 38.466.610,00	62,09	$ 2.297.392,00	1.101,70	$ 40.764.002,00
4.1.13	Piso deck en concreto	M2	-	$ 39.500,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.14	Rampa en concreto rayado	M2	54,23	$ 106.830,00	$ 5.793.391,00	0,00	$ -	54,23	$ 5.793.391,00	54,23	$ 5.793.391,00
4.1.15	Rampa en concreto acceso e zonas	M2	147,20	$ 106.830,00	$ 15.725.376,00	147,20	$ 15.725.376,00		$ -	147,20	$ 15.725.376,00
4.1.16	Bordillo confinamiento adoquin	ML	3.973,83	$ 37.345,00	$ 148.402.681,00	3461,79	$ 129.280.548,00	512,04	$ 19.122.134,00	3.973,83	$ 148.402.681,00
4.1.17	Escalera en concreto plazas monumentos	M2	139,79	$ 99.412,00	$ 13.896.803,00	115,57	$ 11.489.045,00	24,22	$ 2.407.759,00	139,79	$ 13.896.803,00
4.1.18	Piso en piedra muñeca monumentos	M2	67,34	$ 180.000,00	$ 12.121.200,00	0,00	$ -	67,34	$ 12.121.200,00	67,34	$ 12.121.200,00
4.1.19	Piso en grava segun diseño	M2	-	$ 17.500,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.20	Losa concreto vehicular e:15 cm	M3	-	$ 702.377,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.21	Adoquin vehicular	M2	-	$ 137.328,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.22	Bordillo confinamiento adoquin vehicular	ML	-	$ 48.550,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.23	Losa concreto base adoquin vehicular e: 15 cm	M3	-	$ 702.377,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.24	Jardinera mani forrajero (Vetiva)	M2	309,60	$ 19.296,00	$ 5.974.042,00	0,00	$ -	309,60	$ 5.974.042,00	309,60	$ 5.974.042,00
4.1.25	Duranta	UND	-	$ 38.592,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.26	Ixora	UND	-	$ 38.592,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.27	Bordillo concreto 0.50 mts	ML	604,60	$ 149.380,00	$ 90.315.148,00	261,25	$ 39.025.525,00	343,35	$ 51.289.623,00	604,60	$ 90.315.148,00

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cúcuta 2050, Una Estrategia de Todos

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14

OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL BEDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No 201854000105186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GANT - NIT: 901.215.090-9 R/L – DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 41.951.328.820,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 3.390.466.000	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.029.444.303
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA BEDOMA TERMINAL- NIT: 901.218.955-4 REPRESENTANTE LEGAL: DORA NAHIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.371.238.623,80
SUPERVISOR	ING GUZMAN EDUBDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
4.1.28	Bordillo concreto 0.10 mts	ML	-	$ 37.345,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.29	Pasamanos en rampas peatonales	ML	-	$ 352.504,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.30	Borde en concreto con tubo 3" acabado arnolog champagne	ML	-	$ 427.500,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.31	Banca en concreto con sentadero en madera sapan	ML	-	$ 838.852,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.32	Deposito acero - canera punto ecologico	UND	-	$ 1.871.937,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.33	Nivelacion y replanteo	M2	-	$ 2.780,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.34	Excavacion en material comun	M3	-	$ 14.414,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.35	Cerramiento perimetral monumento (incluye acero, tubos de 2" y concreto)	Ml	-	$ 491.431,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.36	Jardineras en monumento	Glb	-	$ 48.592,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.37	Pedestal monumento al INDIO	Glb	-	$ 9.701.280,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.38	Place monumento LOCOMOTORA	Glb	1,00	$ 2.017.499,00	$ 2.017.499,00	1,00	$ 2.017.499,00		$ -	1,00	$ 2.017.499,00
4.1.39	Piedra Angulosa Bajo Puentes	M2	-	$ 116.643,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.1.40	Piso en triturado extrafino lavado	M2	2.427,02	$ 42.427,00	$ 102.971.178,00	1159,61	$ 49.198.773,00	1267,41	$ 53.772.404,00	2.427,02	$ 102.971.178,00
4.2	SECTOR INDIO										
4.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
4.2.2.2	Excavación manual en material común	M3	-	$ 53.500,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.2.3	Excavación mecánica en material común	M3	20,16	$ 14.414,00	$ 290.586,00	0,00	$ -	20,16	$ 290.586,00	20,16	$ 290.586,00
4.2.3	ESTRUCTURA										
4.2.3.1	Acero de refuerzo de 60.000 psi	Kg	8.104,29	$ 5.531,00	$ 44.824.828,00	0,00	$ -	8104,29	$ 44.824.828,00	8.104,29	$ 44.824.828,00
4.2.4	URBANISMO										
4.2.4.1	Bordillo confinamiento adoquin	Ml	896,82	$ 37.345,00	$ 33.491.743,00	0,00	$ -	896,82	$ 33.491.743,00	896,82	$ 33.491.743,00
4.2.4.2	Bordillo concreto 0.50 mts	Ml	-	$ 149.380,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.4.3	Bordillo de confinamiento H=0,8m (Incluye refuerzo)	Ml	-	$ 99.338,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.4.4	Adoquin de arcilla UC-A30	M2	1.280,24	$ 68.664,00	$ 87.906.399,00	0,00	$ -	1280,24	$ 87.906.399,00	1.280,24	$ 87.906.399,00

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cúcuta 2050, Una Estrategia de Todos

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14

OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No. 2018540010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No.	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GANT - NIT: 901.215.090-5 R/ L – DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 31.951.328.320,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 9.390.466.000	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.029.444.303
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL- NIT: 901.218.955-4 REPRESENTANTE LEGAL: DORA NAHIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.371.238.623,80
SUPERVISOR	ING.GUZMAN EDURDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
4.2.4.5	Loseta Prefabricada Lisa UC-L10	M2	1.371,23	$ 60.284,00	$ 82.663.229,00	0,00	$ -	1371,23	$ 82.663.229,00	1.371,23	$ 82.663.229,00
4.2.4.6	Empradizacion con piedra organica y semilla	M2	-	$ 18.035,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.4.7	Topellanta en concreto 12x30x60cm	Und	-	$ 41.208,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.4.8	Suministro y plantacion de arbol h >1.2m	Und	-	$ 94.183,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.4.9	Loseta Táctil Guia UC-L20	M2	-	$ 60.284,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.4.10	Loseta Demarcadora Visual UC-L30	Ml	-	$ 36.327,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.4.11	Rampa en concreto acceso a zonas	M2	55,98	$ 106.830,00	$ 5.980.343,00	0,00	$ -	55,98	$ 5.980.343,00	55,98	$ 5.980.343,00
4.2.4.12	losa concreto vehicular e:15 cm	M3	-	$ 702.377,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.4.14	Suministro y plantacion de arbusto con h<1,2m	Und	-	$ 79.966,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.4.15	Luminarias para piso tipo bala	Und	-	$ 144.275,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.4.16	Sistema luz solar para urbanismo	Und	15,00	$ 27.843.000,00	$ 417.645.000,00	0,00	$ -	15,00	$ 417.645.000,00	15,00	$ 417.645.000,00
4.2.5	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**										
4.2.5.1	Linea de demarcación con pintura en frio	Ml	-	$ 3.565,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.6	**RED ALCANTARILLADO COMBINADO**										
4.2.6.1	Relleno tipo 1 para cama de la tubería con material de prestamo h=10 cm.	M3	-	$ 4.805,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.6.2	Relleno tipo 1 con material de prestamo hasta 15 cm de la cota clave de la tubería.	M3	-	$ 58.600,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.6.3	Relleno con material comun misma excavación. Deben ser eliminadas las piedras superiores a 5 cm.	M3	-	$ 19.225,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.6.4	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO TIPO I-SR PARA AGUAS LLUVIAS (und),Base y muros e= 0,15 m., en Concreto 28.0 MPa;incluye rejilla en platina 2 1/2" x 3/8", marco y contra marco en angulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 3/8, bisagras y camara de recoleccion, longitud < 3 m	Und	-	$ 3.442.429,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.7	**OBRAS ADICIONALES DE REDES HIDROSANITARIAS**										
4.2.7.1	Instalación Tuberías Alcantarillado Tipo PVC Ø6"	Ml	-	$ 97.564,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.7.2	Instalación tuberias Alcantarillado tipo PVC, 12"	Ml	-	$ 127.847,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.8	**CONCRETOS**										
4.2.8.1	Concreto para solado f'c de 140k/cm2	M2	46,28	$ 37.651,00	$ 1.742.488,00	0,00	$ -	46,28	$ 1.742.488,00	46,28	$ 1.742.488,00

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cúcuta 2050, Una Estrategia de Todos

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14

OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No. 2018540010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No.	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GANT - NIT: 901.215.090-5 R/ L – DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 31.951.328.920,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 9.390.466.000	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.029.444.303
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL- NIT: 901.218.959-4 REPRESENTANTE LEGAL: DORA NAHIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.371.238.623,80
SUPERVISOR	ING.GUZMAN EDURDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
4.2.8.2	Concreto f´c 210k/cm2 para Cimentación	M3	24,95	$ 765.000,00	$ 19.086.750,00	0,00	$ -	24,95	$ 19.086.750,00	24,95	$ 19.086.750,00
4.2.8.3	Concreto f´c = 280 Kg/cm2 para Muros de contención	M3	10,38	$ 958.000,00	$ 9.944.040,00	0,00	$ -	10,38	$ 9.944.040,00	10,38	$ 9.944.040,00
4.2.8.4	Concreto f´c = 280 Kg/cm2 para estructura del indio	M3	54,40	$ 1.270.355,00	$ 69.113.304,00	0,00	$ -	54,39	$ 69.094.608,00	54,39	$ 69.094.608,00
4.2.8.5	banca en concreto	Ml	-	$ 118.304,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -
4.2.8.6	concreto ciclopeo	M3	44,45	$ 445.800,00	$ 19.815.810,00	8,06	$ 3.593.148,00	36,39	$ 16.222.662,00	44,45	$ 19.815.810,00
4.2.10	HIDROSANITARIO										
4.2.10.1	Suministro e instalación de tuberia pvc p ø2" (incluye accesorios y soporteria)	Ml	-	$ 49.377,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.10.2	Suministro e instalación de tuberia pvc-p ø1/2" (incluye accesorios y soporteria)	Ml	-	$ 11.718,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.10.3	Suministro e instalación de tuberias alcantarillado tipo pvc 6"	Ml	-	$ 85.059,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.10.4	suministro e instalacion de codo 90° 3" HD junta hidraulica	Und	-	$ 119.548,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.10.5	suministro e instalacion de Tee 3" HD junta hidraulica	Und	-	$ 140.122,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.10.6	Atraques en concreto 21 mpa	Und	-	$ 10.972,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.10.7	Construccion de caja para macromedidor de 2,20x1,10x80	Und	-	$ 943.257,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.10.8	Instalación de macromedidor 2"	Und	-	$ 586.591,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.10.9	Instalacion de filtro de 2" HD Ext brida	Und	-	$ 128.301,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.10.10	Instalacion de valvula reguladora de presion de 2" HD Ext brida	Und	-	$ 578.007,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.10.11	Instalacion de valvula de 2" HD - Ext brida	Und	-	$ 67.517,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.10.12	Instalación de niples de 2" HD - Extension de brida incluye empaque	Und	-	$ 107.914,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.10.13	Instalacion de bridas de 3" PVC+ ACCESORIOS PVC	Und	-	$ 197.963,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO - INCLUYE 2 MOTOBOMBAS DE 2 HP, Q DE 50 GPM (3.15L/S), ADT 46 PSI, TUBERIA DE DESCARGA DE 2" ROSCA NPT, TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS CONEXIÓN A SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO.SISTEMA DE TANQUE HIDRONEUMATICO HYDRO-MAC ® DE 480L VERTICAL EQTH-480VE, UN SISTEMA DE ALARMA SONRA, PARA DAR AVISO EN CASO DE NIVEL NIVEL BAJO. 2 FLOTADORES PARA LAS 2 MOTOBOMBAS Y LA ALARMA SONORA (INCLUYE ACCESORIOS) El valor que se presenta es un valor sugerido y aproximado considerando las posibilidades que hay en el mercado	Und	-	$ 11.508.907,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cúcuta 2050, Una Estrategia de Todos

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14

OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No. 2018540010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No.	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GANT - NIT: 901.215.090-5 R/L - DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 31.951.328.320,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 9.390.466.000	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.029.444.309
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL- NIT: 901.218.955-4 REPRESENTANTE LEGAL: DORA NAHIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.371.238.823,80
SUPERVISOR	ING.GUZMAN EDURDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
4.2.12	MONUMENTO EL INDIO										
4.2.12.1	Base de estatua el indio	Und	1,00	$ 8.554.000,00	$ 8.554.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 8.554.000,00	1,00	$ 8.554.000,00
4.2.12.2	Restauracion de monumento	Und	1,00	$ 8.936.240,00	$ 8.936.240,00	0,00	$ -	1,00	$ 8.936.240,00	1,00	$ 8.936.240,00
4.2.12.3	Anclaje placa del indio	Und	-	$ 61.268,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.13	ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS										
4.2.13.1	Suministro y construccion de Caja de inspección en Mampostería 70cm x 70cm x h<100cm	Und	-	$ 664.466,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.2.13.2	SUMINISTRO E INSTALACION RP-DRAIN SYSTEM: CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO® RP ARS SLOTDRAIN 200 H=365. Clase de Carga=D400: Longi=1000,0mm; H=365,0mm; Ancho=235,0mm + REJA EN RANURA TIPO L Clase de Carga C250: Longi=1000,0mm H=130,0mm RP-DRAIN SYSTEM: SUMIDERO INSPECCIONABLE PARA CANAL PREFABRICADO EN POLYCONCRETO® SLOTDRAIN 200 H=365. Clase de Carga=D400: Longi=500,0mm; H=780,0mm; Ancho=235,0mm + REJA EN RANURA TIPO L Clase de Carga=C250: Longi=500,0mm H=130,0mm. Salidas 4/6" y premarcas de unión a/tamaño del canal	Ml	-	$ 633.382,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.3	SECTOR 3 OCCIDENTAL										
4.3.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
4.3.2.2	Excavación manual en material comun	M3	-	$ 53.500,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.3.3	URBANISMO										
4.3.3.1	Bordillo confinamiento adoquin	Ml	-	$ 37.345,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.3.3.2	Loseta Prefabricada Liso UC<L30	M2	-	$ 60.284,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.3.3.3	Empradizacion con piedra organica y semilla	M2	-	$ 18.035,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.3.3.4	Suministro y plantacion de arbol + >1.2m	Und	-	$ 94.183,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.3.3.5	Loseta Tactil Guia UC<L20	M2	-	$ 60.284,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.3.3.6	Loseta Demarcadora Visual UC<L30	Ml	-	$ 36.327,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.3.3.7	andén asfalto 6[illegible] asfalto	M2	420,01	$ 25.479,00	$ 10.701.435,00	87,11	$ 2.219.476,00	332,90	$ 8.481.959,00	420,01	$ 10.701.435,00
4.3.3.8	rampa en concreto acceso a zonas	M2	-	$ 106.830,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.3.3.10	Suministro y plantacion de arbusto con h<1,2m	Und	-	$ 79.966,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -

Escaneado con CamScanner

		ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14					
OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No. 2018540010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No.	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GANT - NIT: 901.215.090-3 R/ L – DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 31.951.328.320,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 9.390.466.000	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.029.444.303
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL- NIT: 901.218.955-4 REPRESENTANTE LEGAL: DORA NAHIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.371.238.623,80
SUPERVISOR	ING GUZMAN EDURDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
4.3.3.11	Luminarias para piso tipo bala	Und	-	$ 144.275,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
4.3.4	CONCRETOS										
4.3.4.1	Concreto para solado f´c de 140k/cm2	M2	95,09	$ 37.651,00	$ 3.580.234,00	66,96	$ 2.521.111,00	28,13	$ 1.059.123,00	95,09	$ 3.580.234,00
4.3.4.2	Concreto f´c 210k/cm2 para Cimentación	M3	45,24	$ 765.000,00	$ 34.608.600,00	38,31	$ 29.307.150,00	6,93	$ 5.301.450,00	45,24	$ 34.608.600,00
4.3.4.3	Concreto f´c = 280 Kg/cm2 para Muros de contención	M3	17,23	$ 958.000,00	$ 16.506.340,00	11,49	$ 11.007.420,00	5,74	$ 5.498.920,00	17,23	$ 16.506.340,00
4.3.4.4	banca en concreto	Ml	52,50	$ 118.304,00	$ 6.210.960,00	32,00	$ 3.785.728,00	20,50	$ 2.425.232,00	52,50	$ 6.210.960,00
4.3.5	ACERO DE REFUERZO										
4.3.5.1	Acero de refuerzo de 60.000 psi	Kg	2.589,30	$ 5.531,00	$ 14.321.418,00	2017,36	$ 11.158.018,00	571,94	$ 3.163.400,00	2.589,30	$ 14.321.418,00
5.1.	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL										
5.1.1	Pago de autoridad ambiental, talas de arboles, plantaciones, cerramientos	GL	1,00	$ 153.000.000,00	$ 153.000.000,00	1,00	$ 153.000.000,00		$ -	1,00	$ 153.000.000,00
5.1.2	Personal Plan de manejo Ambiental	MES	13,00	$ 18.782.000,00	$ 244.166.000,00	13,00	$ 244.166.000,00		$ -	13,00	$ 244.166.000,00
6.1	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO										
6.1.2	Señales preventivas y reglamentarias 75 x 75 cms Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución	UND	20,00	$ 190.000,00	$ 3.800.000,00	20,00	$ 3.800.000,00		$ -	20,00	$ 3.800.000,00
6.1.3	Barricadas, Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución.	UND	12,00	$ 122.000,00	$ 1.464.000,00	12,00	$ 1.464.000,00		$ -	12,00	$ 1.464.000,00
6.1.4	Cerramientos de protección con colombinas y Conos de señalización H=0.70 mts, con franjas de cinta reflectiva según norma INVIAS. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución	ML	700,00	$ 50.000,00	$ 35.000.000,00	700,00	$ 35.000.000,00		$ -	700,00	$ 35.000.000,00
6.1.5	Cerramientos con maletines y Canecas, Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución.	ML	68,00	$ 420.000,00	$ 28.560.000,00	68,00	$ 28.560.000,00		$ -	68,00	$ 28.560.000,00
6.1.6	Personal Señalizadores y paleteros	MES	16,50	$ 29.000.000,00	$ 478.500.000,00	16,50	$ 478.500.000,00		$ -	16,50	$ 478.500.000,00
6.1.7	Personal Señalizadores y paleteros (1X5)	MES	4,00	$ 9.800.000,00	$ 39.200.000,00	2,00	$ 19.600.000,00	2,00	$ 19.600.000,00	4,00	$ 39.200.000,00
8.1	IMPLEMENTOS Y EQUIPOS SISO										
8.1.1	Alquiler de baño portatil, Incluye transporte y un aseo semanal.	MES	16,50	$ 3.980.000,00	$ 65.670.000,00	16,50	$ 65.670.000,00		$ -	16,50	$ 65.670.000,00
8.1.2	Alquiler de 2 baños portátiles, Incluye transporte y un aseo semanal.	MES	4,00	$ 1.280.000,00	$ 5.120.000,00	2,00	$ 2.560.000,00	2,00	$ 2.560.000,00	4,00	$ 5.120.000,00
9.1	SEÑALIZACION VIAL										
9.1.1	Linea de demarcación con pintura en frio	ML	5.605,50	$ 3.565,00	$ 19.983.608,00	5605,50	$ 19.983.608,00		$ -	5.605,50	$ 19.983.608,00

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cúcuta 2050, Una Estrategia de Todos

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14

OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No. 2018S40010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No.	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GANT - NIT: 901.215.090-5 R/ L – DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 31.951.328.320,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 9.390.466.000	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.029.444.305
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL- NIT: 901.218.955-4 REPRESENTANTE LEGAL: DORA NAHIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.371.238.625,80
SUPERVISOR	ING.GUZMAN EDUARDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
9.1.2	Tachas reflectivas	UND	820,00	$ 16.400,00	$ 13.448.000,00	820,00	$ 13.448.000,00		$ -	820,00	$ 13.448.000,00
9.1.3	Señal de transito grupo I (75*75)cm	UND	-	$ 388.635,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
9.1.4	Señal de transito grupo IV(60*75)cm	UND	96,00	$ 318.369,00	$ 30.563.424,00	96,00	$ 30.563.424,00		$ -	96,00	$ 30.563.424,00
9.1.5	Señal de transito elevada Tipo bandera (5.7*2.5)	UND	-	$ 25.451.492,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
9.1.6	Señal de transito elevada Tipo bandera (2.25*1.6)	UND	-	$ 15.991.067,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
9.1.7	Señal de transito elevada Tipo pasavias (5*1.7)	UND	-	$ 25.514.405,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
9.1.8	Señal de transito elevada Tipo pasavias (6.7*2.1)	UND	-	$ 30.917.096,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
9.1.9	Sistema lineal de señalizacion .(26.3M	ML	-	$ 29.002,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -
9.1.10	Separador vial Tipo New Jersey, incluye concreto convencional 280kg/cm2	ML	33,00	$ 456.111,00	$ 15.051.663,00	33,00	$ 15.051.663,00		$ -	33,00	$ 15.051.663,00
9.1.11	Delineador vial tipo HITO	UND	80,00	$ 39.845,00	$ 3.187.600,00	80,00	$ 3.187.600,00		$ -	80,00	$ 3.187.600,00
9.1.12	Separador vial (TACHA)	UND	126,00	$ 34.845,00	$ 4.390.470,00	126,00	$ 4.390.470,00		$ -	126,00	$ 4.390.470,00
9.1.13	Marcacion vial con pintura en frio para demas viales (Flechas, paraderos,cebras,achurados)	M2	872,32	$ 29.751,00	$ 25.952.392,00	872,32	$ 25.952.392,00		$ -	872,32	$ 25.952.392,00
10.1.	RED ELECTRICA ALTERNATIVA SUBTERRANIZACION CELDA SEV17-AVENIDA 7-DIAGONAL SANTANDER										
10.1.2	Bajante en tubo galvanizado de 84" poste arranque y poste llegada.	UND	2,00	$ 2.463.500,00	$ 4.927.000,00	2,00	$ 4.927.000,00		$ -	2,00	$ 4.927.000,00
10.1.4	Canalización en terreno de asfalto 0,80 m x 1,50 m; tendido de ductos pvc 4", incluye lecho de arena lavada y cintas de seguridad.	UND	70,00	$ 268.050,00	$ 18.763.500,00	70,00	$ 18.763.500,00		$ -	70,00	$ 18.763.500,00
10.1.5	Desmantelamiento de estructura de paso en poste de hierro anden en la av 7 cruce con diagonal Santander acabero de pollos.	UND	1,00	$ 1.197.800,00	$ 1.197.800,00	1,00	$ 1.197.800,00		$ -	1,00	$ 1.197.800,00
10.1.6	Suministro, hincada y parada de poste concreto 2000 kg-f, en sitio acabero de pollos.	UND	1,00	$ 2.660.000,00	$ 2.660.000,00	1,00	$ 2.660.000,00		$ -	1,00	$ 2.660.000,00
10.1.7	Montaje e instalación de los herrajes necesarios en nuevo poste de concreto, estructura en bandera tipo TS1.	UND	1,00	$ 5.919.800,00	$ 5.919.800,00	1,00	$ 5.919.800,00		$ -	1,00	$ 5.919.800,00
10.1.8	Suministro y tendido de 6 cables 4/0 XLPE 15 KV 133%	ML	29,00	$ 504.200,00	$ 14.621.800,00	29,00	$ 14.621.800,00		$ -	29,00	$ 14.621.800,00
10.2	CELDA SEV7-AVENIDA 8-DIAGONAL SANTANDER-REUBICACIÓN POSTE 1 TRASLADO DE ACOMETIDA A ESTACIÓN DE BOMBEO										

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cúcuta 2050, Una Estrategia de Todos

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14

OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No. 2018540010188 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No.	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GIANT - NIT: 901.215.080-9 R/L: DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 31.951.328.320,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 9.390.466.000	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.025.444.303
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL - NIT: 901.218.955-4 REPRESENTANTE LEGAL: DORA NANIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.171.238.623,80
SUPERVISOR	ING. GUZMAN EDURDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
10.2.1	Estructura nueva 550/711 en poste de 12 metros 1500 kg f	UND	1,00	$ 4.908.800,00	$ 4.908.800,00	1,00	$ 4.908.800,00		$ -	1,00	$ 4.908.800,00
10.2.2	Bajante en tubo galvanizado de Ø4".	UND	1,00	$ 1.657.900,00	$ 1.657.900,00	1,00	$ 1.657.900,00		$ -	1,00	$ 1.657.900,00
10.2.3	Caja de inspección de 1,50x15,0x15,0 metros para red de M.T	UND	3,00	$ 268.050,00	$ 804.150,00	1,00	$ 804.150,00		$ -	3,00	$ 804.150,00
10.2.4	Canalización en terreno de asfalto 0,80 m x 1,50 m tendido de ductos pvc pesado de 4".	ML	15,00	$ 188.050,00	$ 2.820.750,00	15,00	$ 2.820.750,00		$ -	15,00	$ 2.820.750,00
10.2.5	Canalización en andén - tierra 0,80 m x 1,50 m y empalme a canalización existente, tendido de 3 ductos pesados pvc de 3"	ML	12,00	$ 123.050,00	$ 1.476.600,00	12,00	$ 1.476.600,00		$ -	12,00	$ 1.476.600,00
10.2.6	Desmantelamiento de estructura terminal con transformador de 75 kVA.	UND	1,00	$ 1.137.800,00	$ 1.137.800,00	1,00	$ 1.137.800,00		$ -	1,00	$ 1.137.800,00
10.2.7	Desmonte de transformador y montaje mismo transformador en nueva estructura.	UND	1,00	$ 1.602.000,00	$ 1.602.000,00	1,00	$ 1.602.000,00		$ -	1,00	$ 1.602.000,00
10.2.8	Montaje e instalación de los herrajes necesarios en nuevo poste de concreto, estructura en bandera tipo 751.	UND	1,00	$ 4.642.200,00	$ 4.642.200,00	1,00	$ 4.642.200,00		$ -	1,00	$ 4.642.200,00
10.2.9	Suministro y tendido de tres cables #2 XLPE 15 KV 133%	ML	90,00	$ 158.000,00	$ 14.220.000,00	90,00	$ 14.220.000,00		$ -	90,00	$ 14.220.000,00
10.3	**REDES SUBTERRANEAS AV 8- CALLE 2**										
10.3.4	Cajas de paso 0,80x0,80x0,70 mts	UND	6,00	$ 835.710,00	$ 5.014.260,00	6,00	$ 5.014.260,00		$ -	6,00	$ 5.014.260,00
10.3.7	Postes de alumbrado	UND	4,00	$ 1.355.000,00	$ 5.420.000,00	4,00	$ 5.420.000,00		$ -	4,00	$ 5.420.000,00
10.3.9	Resanes en andén	GL	1,00	$ 5.600.000,00	$ 5.600.000,00	1,00	$ 5.600.000,00		$ -	1,00	$ 5.600.000,00
11.1	**RED ALCANTARILLADO COMBINADO**										
11.1.1	Replanteo	ML	1.431,70	$ 2.780,00	$ 3.980.126,00	1431,70	$ 3.980.126,00		$ -	1.431,70	$ 3.980.126,00
11.1.2	Excavación Mecanica	M3	5.737,06	$ 14.177,00	$ 81.334.300,00	5737,06	$ 81.334.300,00		$ -	5.737,06	$ 81.334.300,00
11.1.3	Corte pavimento asfaltico	ML	587,74	$ 6.708,00	$ 3.942.560,00	587,74	$ 3.942.560,00		$ -	587,74	$ 3.942.560,00
11.1.4	Demolicion de pavimento asfaltico	M2	1.023,84	$ 15.058,00	$ 15.416.983,00	1023,84	$ 15.416.983,00		$ -	1.023,84	$ 15.416.983,00
11.1.5	Relleno tipo 1 para cama de la tuberia con material de prestamo h=10 cm.	M3	130,49	$ 4.805,00	$ 627.004,00	130,48	$ 626.956,00		$ -	130,48	$ 626.956,00
11.1.6	Relleno tipo 1 con material de prestamo hasta 15 cm de la cota clave de la tuberia.	M3	237,52	$ 58.600,00	$ 13.918.672,00	237,52	$ 13.918.672,00		$ -	237,52	$ 13.918.672,00

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cúcuta 2050, Una Estrategia de Todos

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14

OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No. 20185400010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No.	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GANT - NIT: 901.215.090-5 R/ L – DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 31.951.328.320,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 9.390.466.000	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.029.444.303
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL- NIT: 901.218.955-4 REPRESENTANTE LEGAL: DORA NAHIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.371.238.623,80
SUPERVISOR	ING. GUZMAN EDURDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
11.1.7	Relleno con material comun misma excavacion. Deben ser eliminadas las piedras superiores a 5 cm.	M3	3.818,04	$ 19.225,00	$ 73.401.819,00	3818,04	$ 73.401.775,00		$ -	3.818,04	$ 73.401.775,00
11.1.8	Instalación tuberias Alcantarillado tipo PVC. 10"	ML	102,00	$ 150.048,00	$ 15.304.896,00	102,00	$ 15.304.896,00		$ -	102,00	$ 15.304.896,00
11.1.9	Instalación tuberias Alcantarillado tipo PVC. 27"	ML	70,50	$ 609.364,00	$ 42.960.162,00	70,50	$ 42.960.162,00		$ -	70,50	$ 42.960.162,00
11.1.11	Instalación tuberias Alcantarillado tipo PVC. 80"	ML	276,00	$ 2.800.000,00	$ 772.800.000,00	276,00	$ 772.800.000,00		$ -	276,00	$ 772.800.000,00
11.1.12	Empalme a red existente	UND	4,00	$ 68.386,00	$ 273.544,00	4,00	$ 273.544,00		$ -	4,00	$ 273.544,00
11.1.13	Construcción de Camara de Inspección TIPO IA en ladrillo h < 2 m, diametro interno de Ø 1.20 m.	UND	2,00	$ 2.565.620,00	$ 5.131.240,00	2,00	$ 5.131.240,00		$ -	2,00	$ 5.131.240,00
11.1.14	Construcción de Camara de Inspección TIPO IB en ladrillo h > 2 m, diametro interno de Ø 1.20 m.	UND	3,00	$ 4.589.101,00	$ 13.767.303,00	3,00	$ 13.767.303,00		$ -	3,00	$ 13.767.303,00
11.1.16	Construcción de Camara de Inspección TIPO IIB en ladrillo h > 2 m, diametro interno de Ø 1.50 m.	UND	6,00	$ 6.880.266,00	$ 41.281.596,00	6,00	$ 41.281.596,00		$ -	6,00	$ 41.281.596,00
11.1.17	Construcción de Camara de Inspección TIPO III Concreto h > 3 m, diametro interno de Ø 1.50 m. con caja.	UND	6,00	$ 15.000.000,00	$ 90.000.000,00	6,00	$ 90.000.000,00		$ -	6,00	$ 90.000.000,00
11.1.18	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO TIPO I-SR PARA AGUAS LLUVIAS (und),Base y muros e= 0,15 m., en Concreto 28.0 MPa incluye rejilla en platina 2 1/2" x 3/8", marco y contra marco en angulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 3/8, bisagras y camara de recoleccion, longitud < 3 m	UND	10,00	$ 3.442.429,00	$ 34.424.290,00	10,00	$ 34.424.290,00		$ -	10,00	$ 34.424.290,00
11.1.19	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO TIPO II-SR PARA AGUAS LLUVIAS (un),Base y muros e= 0,15 m., en Concreto 28.0 MPa incluye rejilla en platina 2 1/2" x 3/8", marco y contra marco en angulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 3/8", bisagras y camara de recoleccion, 3m> longitud < 5.5 m	UND	4,00	$ 5.771.352,00	$ 23.085.408,00	4,00	$ 23.085.408,00		$ -	4,00	$ 23.085.408,00
11.2	TUBERIA ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS										
11.2.1	Instalación tuberias Alcantarillado tipo PVC. 12"	ML	122,10	$ 127.847,00	$ 15.610.119,00	122,10	$ 15.610.119,00		$ -	122,10	$ 15.610.119,00
11.2.2	Instalación tuberias Alcantarillado tipo PVC. 14"	ML	14,00	$ 170.703,00	$ 2.389.842,00	14,00	$ 2.389.842,00		$ -	14,00	$ 2.389.842,00
11.2.3	Instalación tuberias Alcantarillado tipo PVC. 16"	ML	119,00	$ 233.430,00	$ 27.778.170,00	119,00	$ 27.778.170,00		$ -	119,00	$ 27.778.170,00
11.2.4	Instalación tuberias Alcantarillado tipo PVC. 18"	ML	12,00	$ 262.606,00	$ 3.151.272,00	12,00	$ 3.151.272,00		$ -	12,00	$ 3.151.272,00
11.2.5	Instalación tuberias Alcantarillado tipo PVC. 24"	ML	15,20	$ 453.243,00	$ 6.889.294,00	15,20	$ 6.889.294,00		$ -	15,20	$ 6.889.294,00
11.2.6	Instalación tuberias Alcantarillado tipo PVC. 30"	ML	7,50	$ 798.856,00	$ 5.991.420,00	7,50	$ 5.991.420,00		$ -	7,50	$ 5.991.420,00

Escaneado con CamScanner

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14

OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No. 2018540010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No.	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GANT - NIT: 901.215.090-5 R/ L - DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 31.951.328.520,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 9.390.466.000	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.029.444.305
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL- NIT: 901.218.855-4 REPRESENTANTE LEGAL: DORA NANIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.371.238.623,80
SUPERVISIÓN	ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
11.2.7	Instalación tuberías Alcantarillado tipo PVC, 24"	ML	75,76	$ 813.580,00	$ 61.636.821,00	75,76	$ 61.636.821,00		$ -	75,76	$ 61.636.821,00
11.2.8	CONSTRUCCION DE SUMIDERO TIPO III SR PARA AGUAS LLUVIAS (un).Base y muros e= 0,15 m., en Concreto 28.0 MPa incluye rejilla en platina 2 1/2" x 3/8", marco y contra marco en angulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 3/8", dilatacion y cama de recubrimiento. 2mts longitud >=5 0,5 5 m	UND	4,00	$ 8.100.275,00	$ 32.401.100,00	4,00	$ 32.401.100,00		$ -	4,00	$ 32.401.100,00
11.3	OBRAS ADICIONALES DE REDES HIDROSANITARIAS										
11.3.1	Construcción de Cámara de Inspección TIPO IV Concreto h > 3 m, diámetro interno de Ø 1.50 m. con caja. (EMPALME CAMPAMENTO C16)	UND	1,00	$ 43.976.565,00	$ 43.976.565,00	1,00	$ 43.976.565,00		$ -	1,00	$ 43.976.565,00
11.3.2	Construcción de Caja Ciega en Concreto h > 3 m. (EMPALME C4)	UND	1,00	$ 17.115.720,00	$ 17.115.720,00	1,00	$ 17.115.720,00		$ -	1,00	$ 17.115.720,00
11.3.3	Relleno para cama de la tubería con material de prestamo h=0.10 m b=Variable (Arena) .	M3	110,00	$ 66.458,00	$ 7.310.380,00	110,00	$ 7.310.380,00		$ -	110,00	$ 7.310.380,00
11.3.4	Relleno con material de prestamo hasta 1/3 de la tubería (Triturado de 3/4")	M3	296,36	$ 66.458,00	$ 19.695.493,00	296,35	$ 19.694.828,00		$ -	296,35	$ 19.694.828,00
11.3.5	Suministro y construcción de Caja de Inspección en Mampostería 70cm x 70cm x h<100cm	UND	3,00	$ 664.466,00	$ 1.993.398,00	3,00	$ 1.993.398,00		$ -	3,00	$ 1.993.398,00
11.3.6	Instalación Tuberías Alcantarillado Tipo PVC Ø8"	ML	78,00	$ 97.564,00	$ 7.609.992,00	78,00	$ 7.609.992,00		$ -	78,00	$ 7.609.992,00
12.1	RED ACUEDUCTO										
12.1.1	Señalización y Localización	ML	246,50	$ 2.780,00	$ 685.270,00	246,50	$ 685.270,00		$ -	246,50	$ 685.270,00
12.1.2	Excavación Mecánica h<=2,00m	M3	488,00	$ 14.177,00	$ 6.918.376,00	488,00	$ 6.918.376,00		$ -	488,00	$ 6.918.376,00
12.1.3	Relleno tipo 1 para cama de la tubería con material de prestamo h=10 cm.	M3	25,09	$ 4.805,00	$ 120.557,00	25,09	$ 120.533,00		$ -	25,09	$ 120.533,00
12.1.4	Relleno tipo 1 con material de prestamo hasta 15 cm de la cota clave de la tubería.	M3	27,76	$ 58.600,00	$ 1.626.736,00	27,76	$ 1.626.677,00		$ -	27,76	$ 1.626.677,00
12.1.5	Relleno con material comun mismo excavación. Deben ser eliminadas las piedras superiores a 5 cm.	M3	368,00	$ 19.225,00	$ 7.074.800,00	368,00	$ 7.074.800,00		$ -	368,00	$ 7.074.800,00
12.1.6	Instalación tuberías PVC, 24" RDE 21 UNION CAMPANA - ESPIGO	ML	238,55	$ 1.007.385,00	$ 240.311.692,00	238,55	$ 240.311.692,00		$ -	238,55	$ 240.311.692,00
12.1.7	Instalación de Codo 90° 24", HD - incluye acoples universal	UND	3,00	$ 19.600.135,00	$ 58.800.405,00	3,00	$ 58.800.405,00		$ -	3,00	$ 58.800.405,00
12.1.8	Instalación de Codo 45° 24", HD - incluye acoples universal	UND	3,00	$ 15.375.959,00	$ 46.127.877,00	3,00	$ 46.127.877,00		$ -	3,00	$ 46.127.877,00
12.1.9	Instalación de Codo 22.5° 24", HD - incluye acoples universal	UND	1,00	$ 16.789.177,00	$ 16.789.177,00	1,00	$ 16.789.177,00		$ -	1,00	$ 16.789.177,00

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cúcuta 2050, Una Estrategia de Todos

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14

OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No. 2018540010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No.	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GANT - NIT: 901.215.090-5 R/ L – DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 31.951.328.320,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 9.390.466.000	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.029.466.915
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL- NIT: 901.218.955-4 REPRESENTANTE LEGAL DORA NAHIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.371.208.915,80
SUPERVISOR	ING.GUZMAN EDURDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
12.1.10	Instalación de Codo 11.25° 24", HD - Incluye acoples universal	UND	3,00	$ 15.199.266,00	$ 45.597.798,00	3,00	$ 45.597.798,00		$ -	3,00	$ 45.597.798,00
12.1.11	Instalación de Valvula de compuerta 24", HD incluye acoples universal y tapa válvula	UND	2,00	$ 14.280.000,00	$ 28.560.000,00	2,00	$ 28.560.000,00		$ -	2,00	$ 28.560.000,00
12.1.12	Instalacion de Union Tipo Dresser 24", HD	UND	2,00	$ 3.497.106,00	$ 6.994.212,00	2,00	$ 6.994.212,00		$ -	2,00	$ 6.994.212,00
12.1.13	Instalación de Union de Transicion PVC/ACI24", HD - Incluye acoples universal	UND	2,00	$ 7.221.677,00	$ 14.443.354,00	2,00	$ 14.443.354,00		$ -	2,00	$ 14.443.354,00
12.1.14	Atraques en concreto 21.1 Mpa	UND	10,00	$ 10.972,00	$ 109.720,00	10,00	$ 109.720,00		$ -	10,00	$ 109.720,00
13	ASEO DURANTE OBRA										
13.1	Aseo durante obra (Incluye todos los materiales y equipos para su correcta ejecución)	MES	21,00	$ 8.000.000,00	$ 168.000.000,00	19,00	$ 152.000.000,00	2,00	$ 16.000.000,00	21,00	$ 168.000.000,00
14	TRASLADO LINEAS DE GAS										
14.1	Demolición de andenes en concreto y elementos prefabricados, incluye transporte y almacenamiento al patio de carga de escombros.	M2	80,00	$ 28.000,00	$ 2.240.000,00	80,00	$ 2.240.000,00		$ -	80,00	$ 2.240.000,00
14.2	Demolición de pavimento.	M2	20,00	$ 28.000,00	$ 560.000,00	20,00	$ 560.000,00		$ -	20,00	$ 560.000,00
14.3	Excavación mecánica en material comun 1,7 x 0,6.	M3	165,00	$ 14.414,00	$ 2.378.310,00	165,00	$ 2.378.310,00		$ -	165,00	$ 2.378.310,00
14.4	Relleno material seleccionado de cantera.	M3	120,00	$ 58.600,00	$ 7.032.000,00	120,00	$ 7.032.000,00		$ -	120,00	$ 7.032.000,00
14.5	Retiro de sobrantes.	M3	50,00	$ 46.279,00	$ 2.313.950,00	50,00	$ 2.313.950,00		$ -	50,00	$ 2.313.950,00
14.6	Suministro e instalación de tubería 6" API 5L schedule 40 sin costura X52, incluye accesorios, mano de obra. Con fecha de instalación Septiembre 10 de 2019.	ML	134,20	$ 2.252.760,00	$ 303.662.392,00	134,20	$ 303.662.392,00		$ -	134,20	$ 303.662.392,00
15	SISTEMA LUZ SOLAR										
15.1	Sistema Luz Solar para Puente	UND	1,00	$ 1.429.999.994,00	$ 1.429.999.994,00	1,00	$ 1.429.999.994,00		$ -	1,00	$ 1.429.999.994,00
16	TRABAJOS REALIZADOS SOBRE LA AVENIDA OCTAVA DE DESMANTELAMIENTO DE POSTERIA										
16.1.1	Desmantelamiento ,transporte y montaje de lampara con brazo de 2 mts	UND	4,00	$ 532.864,15	$ 2.131.457,00	4,00	$ 2.131.457,00		$ -	4,00	$ 2.131.457,00
16. 1.2	Desmantelamiento ,de cableado de red de alumbrado	ML	145,00	$ 6.947,22	$ 1.007.347,00	145,00	$ 1.007.347,00		$ -	145,00	$ 1.007.347,00
16.1.3	Rotura de piso y Construcción de poste de 5 a 8 mts	UND	5,00	$ 376.954,40	$ 1.884.772,00	5,00	$ 1.884.772,00		$ -	5,00	$ 1.884.772,00
16. 1.4	Instalación de poste en concreto de 5 a 8 mts. para red de baja tensión	UND	6,00	$ 412.075,94	$ 2.472.456,00	6,00	$ 2.472.456,00		$ -	6,00	$ 2.472.456,00
16.1.5	Tendido y montaje de red de alumbrado	ML	90,00	$ 6.947,22	$ 625.250,00	90,00	$ 625.250,00		$ -	90,00	$ 625.250,00

Escaneado con CamScanner

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14

OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No. 2018540010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No.	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GANT - NIT: 901.215.090-5 R/ L – DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 31.951.328.320,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 9.390.466.000	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.029.444.303
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL- NIT: 901.218.955-4 REPRESENTANTE LEGAL: DORA NAHIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.371.238.623,80
SUPERVISOR	ING.GUZMAN EDURDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
16..1.6	Desmantelamiento y translado de cableado de tv, Internet UNE y CLARO frente al banco bogota	ML	80,00	$ 6.947,22	$ 555.778,00	80,00	$ 555.778,00		$ -	80,00	$ 555.778,00
16,2	**TRABAJOS REALIZADOS SOBRE LA AVENIDA SEPTIMA DE DESMANTELAMIENTO DE POSTERIA**										
16.2.1	Desmantelamiento y translado de lampara con brazo de 2 mts	UND	10,00	$ 266.432,08	$ 2.664.321,00	10,00	$ 2.664.321,00		$ -	10,00	$ 2.664.321,00
16.2.2	Deshincada de poste de 6 a 8 mts	UND	2,00	$ 246.240,63	$ 492.481,26	2,00	$ 492.481,00		$ -	2,00	$ 492.481,26
16.2.3	Desmonte de camara de seguridad en poste de 8 mts, con caja de 30x15transformador , tarjeta y bajante galvanizado de 1 1/4"	UND	1,00	$ 405.600,00	$ 405.600,00	1,00	$ 405.600,00		$ -	1,00	$ 405.600,00
16.2.4	Desmantelamiento de acometida y cableado de fibra optica	ML	160,00	$ 7.503,00	$ 1.200.480,00	160,00	$ 1.200.480,00		$ -	160,00	$ 1.200.480,00
16.2.5	Demontaje de punta captadora o pararayos con 10 mts de tubo IMC de 3/4", 12 mts cable "2, mas 4 tubos de 1/2 " IMC con cable "12	UND	1,00	$ 286.000,00	$ 286.000,00	1,00	$ 286.000,00		$ -	1,00	$ 286.000,00
16.2.6	Reubicación de camaras de vigilancia de la policia nacional	GL	1,00	$ 2.450.500,00	$ 2.450.500,00	1,00	$ 2.450.500,00		$ -	1,00	$ 2.450.500,00
16,3	**TRABAJOS REALIZADOS SOBRE LA REDOMA DE DESMANTELAMIENTO DE POSTERIA**										
16.3.1	Desmonte de poste metalico de 10 mts	UND	2,00	$ 350.000,00	$ 700.000,00	2,00	$ 700.000,00		$ -	2,00	$ 700.000,00
16.3.2	Desmantelamiento del cableado que conecta las lamparas	ML	40,00	$ 6.947,22	$ 277.889,00	40,00	$ 277.889,00		$ -	40,00	$ 277.889,00
16.3.3	Desmonte de tablero de 2 cts con un automatico de 1X40 para bombas en redoma	UND	1,00	$ 85.000,00	$ 85.000,00	1,00	$ 85.000,00		$ -	1,00	$ 85.000,00
16.3.4	Reubicación de poste de en redoma	UND	1,00	$ 788.596,52	$ 788.597,00	1,00	$ 788.597,00		$ -	1,00	$ 788.597,00

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Cúcuta 2050, Una Estrategia de Todos

ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 14

OBRA	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL REDOMA TERMINAL DE TRANSPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO No. 2018540010186 INSCRITO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	CONTRATO No.	2748 / 2018	PLAZO CONTRACTUAL:	24 MESES CON 28 DIAS	FECHA INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO	OCTUBRE 16 DE 2018
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EL INDIO GANT - NIT: 901.215.090-5 R/ L - DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ	VALOR INICIAL	$ 31.951.328.320,80	VALOR ADICIONAL N° 1	$ 9.390.466.000,00	VALOR ADICIONAL N° 2	$ 2.029.444.385,00
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL- NIT: 901.218.955-4 REPRESENTANTE LEGAL: DORA NAHIR GARAY GUTIÉRREZ	% OBRA EJECUTADA		99,99%		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 43.371.238.623,80
SUPERVISOR	ING.GUZMAN EDURDO PEREZ	% TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		ACTA DE OBRA No	14

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES - ACTA DE MODIFICACION 7				ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL			CANT ACTA 14	VALOR ACTA	CANT	VALOR
17	COVID-19										
17.1	ELEMENTOS ADICIONALES DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA PREVENCIÓN COVID-19	PERSONA/DIA	16.051,00	$ 7.814,00	$ 125.422.514,00	11922,00	$ 93.158.508,00	4129,00	$ 32.264.006,00	16.051,00	$ 125.422.514,00
17.2	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID-19	UND	1,00	$ 3.864.321,00	$ 3.864.321,00	1,00	$ 3.864.321,00		$ -	1,00	$ 3.864.321,00
17.3	RECONOCIMIENTO POR TIEMPO SUSPENDIDO DESDE 1 DE ABRIL HASTA EL 17 DE MAYO DE 2020	UND	0,90	$ 148.522.711,00	$ 133.670.440,00	0,90	$ 133.670.440,00		$ -	0,90	$ 133.670.440,00
17.4	Personal para Implementacion Protocolo Bioseguridad, incluye Prestaciones Sociales	PERSONA/DIA	227,00	$ 164.545,00	$ 37.351.715,00	173,00	$ 28.466.285,00	54,00	$ 8.885.430,00	227,00	$ 37.351.715,00
	COSTO DIRECTO PAGO POR CORONAVIRUS COVID-19				$ 300.308.990,00		$ 259.159.554,00		$ 41.149.436,00		$ 300.308.990,00
	GASTOS Impuestos y Retenciones				$ 58.470.160,00		$ 50.458.365,00		$ 8.011.795,00		$ 58.470.160,00
	COSTO TOTAL PAGO POR CORONAVIRUS COVID-19				$ 358.779.150,00		$ 309.617.919,00		$ 49.161.231,00		$ 358.779.150,00
	COSTOS DIRECTOS OBRA (B)				$ 32.058.046.547,00		$ 30.751.241.359,00		$ 1.304.844.247,00		$ 32.056.085.604,00
	ADMINISTRACION		0,25		$ 7.854.221.404,00		$ 7.534.054.133,00		$ 319.686.841,00		$ 7.853.740.973,00
	IMPREVISTOS		0,01		$ 160.290.233,00		$ 153.756.207,00		$ 6.524.121,00		$ 160.280.428,00
	UTILIDAD		0,05		$ 1.602.902.327,00		$ 1.537.562.068,00		$ 65.242.212,00		$ 1.602.804.280,00
	COSTO TOTAL OBRA (B)				$ 41.675.460.511,00		$ 39.976.613.767,00		$ 1.696.297.521,00		$ 42.672.911.285,00
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO				$ -		$ -		$ -		$ -
	TOTAL A PAGAR OBRA				$ 42.034.239.661,00		$ 40.286.231.686,00		$ 1.745.458.752,00		$ 42.081.690.693,00
	VALOR ESTUDIO Y DISEÑOS				$ 1.336.998.320,00		$ 1.336.998.320,00		$ 1.745.458.752,00		$ 43.368.608.755,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 43.371.237.981,00		$ 41.623.230.006,00		A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 2.549.226,8
											$ 43.371.237.981,00

UNION TEMPORAL EL INDIO GANT
R/ DENIS JOHANNA RAMIREZ GOMEZ
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVENTORIA REDOMA TERMINAL
R/ DORA NAHIR GARAY GUTIERREZ
INTERVENTOR

PERSONAL ESPECIALIZADO
PAOLA ANDREA RAMIREZ MAGIN
APOYO SUPERVISION

GUZMAN EDUARDO PEREZ
SUBSECRETARIO INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Escaneado con CamScanner