CONTRATO N° 1142 DE 2024 ENTRE LA BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMERICA LATINA Y IMPRIDEAS S.A.S CON NIT: 900305563

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Fecha del informe:	14 de agosto de 2024
Tipo de informe :	Parcial
Tipo de contrato:	De Suministros
Lugar de ejecución:	Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín
Supervisor (a):	Deisy Yinella Alvarez Mazo
Cédula supervisor (a):	1152689600
Fecha suscripción del contrato:	21 de junio de 2024
Fecha acta de inicio:	21 de junio de 2024
Ampliación de plazo según otrosi 1:	30 de septiembre de 2024
Fecha final del contrato:	30 de septiembre de 2024

Proyecto	Valor Inicial Por Rubro:	(+) Otrosi N° 1	(+) Otrosi N° 2	(-) Liberaciones	Valor actual del contrato	Ejecutado	Disponible
SBPM	$ 71.500.000				$ 71.500.000	$ 16.433.857	$ 55.066.143
					$ 0	$ 0	$ 0
					$ 0	$ 0	$ 0
					$ 0	$ 0	$ 0
					$ 0	$ 0	$ 0
Valor Contrato	**$ 71.500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 71.500.000**	**$ 16.433.857**	**$ 55.066.143**

NOVEDADES DEL MES

Fecha de suspensión:	No aplica
Fecha de reinicio:	No aplica
Fecha terminación anticipada:	No aplica

OBJETO DEL CONTRATO:

Suministro del servicio de producción e instalación de piezas de señalización requeridas por el sistema de bibliotecas públicas de Medellín

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Estado actual:	**En Ejecución**
Cumplimiento objeto contractual:	**22,98 %**
Ejecución presupuestal:	**22,98 %**

Valor actual del contrato	Proyecto	Tipo de Soporte	N° Factura / Doc. Soporte	Fecha Soporte	% Ejecución	Valor a Pagar	Saldo Contrato
$ 71.500.000	SBPM	Factura	FEVI 5002	09-jul-2024	22,98 %	$ 16.433.857	$ 55.066.143

Factura	FEVI 5002
Proyecto:	SBPM
Subtotal:	$ 13.809.964
Iva:	$ 2.623.893
Total a Pagar:	**$ 16.433.857**

0	
Proyecto:	
Subtotal:	
Iva:	
Total a Pagar:	**$ 0**

0	
Proyecto:	
Subtotal:	
Iva:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 0**

0	
Proyecto:	
Subtotal:	
Iva:	
Total a Pagar:	**$ 0**

SEGUIMIENTO TÉCNICO

Por parte del SBPM:
Durante el mes de junio se dio inicio a la ejecución del contrato de señalización con una visita a la planta de producción de Imprideas, conociendo los procesos, materiales y personas que acompañarán el proceso. También se realizó visita técnica a las bibliotecas con el fin de organizar y planear la instalación con las personas encargadas. Se produjo la señalización de la Biblioteca Pública Floresta, Biblioteca Pública El Poblado y Parque Biblioteca Doce de Octubre. Todo se realizó dentro de los tiempos acordados y con la calidad esperada. Fueron procesos muy organizados y eficientes.

SEGUIMIENTO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EJECUCIÓN:

El contratista entrega oportunamente las facturas, el certificado de aportes parafiscales y el consolidado de pago de la planilla de sus empleados del mes junio

SEGUIMIENTO POLIZAS DEL CONTRATO:

CUMPLIMIENTO

Amparo:	Valor	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Fecha Aprobación
Cumplimiento	14.300.000	14-jun-2024	30-dic-2024	30-jun-2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	3.575.000	14-jun-2024	30-jun-2027	30-jun-2024
Calidad del Servicio	14.300.000	14-jun-2024	30-dic-2024	30-jun-2024
Estabilidad de la obra	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad o Buen Funcionamiento	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Aseguradora: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

N° de Póliza: SGPL-150725771-1

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Amparo:	Valor	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Fecha Aprobación
Predios labores y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Contratistas y subcontratista	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Vehiculos propios y no propios	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Aseguradora: No aplica

N° de Póliza: No aplica

ANEXOS AL PRESENTE INFORME:

Si	Acta de inicio	Si	Certificado Junta central de contadores
No	Acta de suspensión	Si	Tarjeta Profesional Revisor Fiscal
No	Acta de reinicio	No	Informe de Gestión entregado por el proveedor (Firmado)
No	Acta de terminación ordinaria	No	Remisiones (con fecha y firma)
Si	Contrato	Si	Evidencias fotograficas (con Marca de la fecha que fue tomada sin repetir)
Si	Otrosi N° 1	No	Evidencias pantallazos PC (Marca de la fecha del escritorio)
No	Otrosi N° 2	No	Evidencias documentos (pdf. word. excel, otros)
Si	Factura Electrónica	No	Evidencias N° de la placa (Compra de Activos BPP)
No	Documento Soporte	No	Lista de asistencia (Firmados por asistentes)
Si	Certificado Parafiscales (Representant	Si	Seguridad Social Vencida + Soporte de Pago
No	Certificado Parafiscales (Revisor Fisca	No	Otro:

Total Anexos: 9

Deisy Yinella Alvarez M.

Firma del supervisor
Deisy Yinella Alvarez Mazo
1152689600

Laura Carvajal Arrila.

Firma del enlace
Laura Carvajal
CC. 1152436591