Usuario Pago:
EBOTERO
754

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00754

Fecha de Pago: 27-08-2024 **Estado:** PAGADO PGA-01-R08

PAGADO A: . CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 800243923

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2401 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 6.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 202408
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,032,208.00 **Vlr Deducc.:** 460,226.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,571,982.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2	BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	. CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 8002	$3,571,982.00
				Total:	**$3,571,982.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$3,028,910	$75,723	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$575,493	$86,324
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$3,388,410	$135,536	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,388,410	$27,107
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$3,388,410	$16,942	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,388,410	$50,826
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,388,410	$67,768				
TOTAL Deducibles:			**$460,226.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

"¡CONTIGO...LIMPIEZA TOTAL!"

Usuario Ordenó
EBOTERO

PGA-01-R07

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-754

Fecha/Estado
27/08/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 40

PAGADO A: . CONSTRUTUBOS S.A.S ,Id: 800243923

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2401 C.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 6.

Doc. Ref. : 202408

Vlr Bruto: 4,032,208.00 **Vlr Deducc.:** 460,226.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,571,982.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
40	69	01	1	2.4.5.01.03.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ACUEDUCTO	$3,000,000.00
40	69	01	2	2.4.5.01.03.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS ALCANTARILLADO	$1,032,208.00
					TOTAL:	**$4,032,208.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2.5	$3,028,910	$75,723	RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$575,493	$86,324
ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$3,388,410	$135,536	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,388,410	$27,107
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$3,388,410	$16,942	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,388,410	$50,826
ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$3,388,410	$67,768				
TOTAL Deducibles:			**$460,226.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

Dirección: EL PENOL ANTIOQUIA Teléfono: 8516600 Fax: Nit: 811031582-1 Correo Electrónico: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISION No 6						Código PGA-04-R09
	Parcial	X	Final				Página 1 de 8

Fecha:	26	de	Agosto	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2401 C. S	de	08 de febrero de 2024		

Objeto del contrato: suministro de tubería y accesorios necesarios para la correcta prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la empresa de servicios públicos Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P según la siguiente descripción:

No	Articulos	Marca	Uds	Cant	V/Unit	V/Total
1	Tubo pvc presion Extremo liso 1/2 x 500 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	11,930.00	11,930.00
2	Tubo pvc presion Extremo liso 3/4 x 400 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	15,890.00	15,890.00
3	Tubo pvc presion Extremo liso 1 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	14,800.00	14,800.00
4	Tubo pvc presion Extremo liso 1.1/4 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	26,660.00	26,660.00
5	Tubo pvc presion Extremo liso 1.1/2 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	34,800.00	34,800.00
6	Tubo pvc presion Extremo liso 2 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	53,370.00	53,370.00
7	Tubo pvc presion Extremo liso 3 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	115,500.00	115,500.00
8	Tubo pvc presion Union Mecanica 2 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	51,580.00	51,580.00
9	Tubo pvc presion Union Mecanica 3 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	128,580.00	128,580.00
10	Tubo pvc presion Union Mecanica 4 x 200 psi x 6 mts	Celta	Tubo	1	170,590.00	170,590.00
11	Union pvc presion lisa de 1/2"	Celta	Uds	1	210.00	210.00
12	Union pvc presion lisa de 3/4"	Celta	Uds	1	330.00	330.00
13	Union pvc presion lisa de 1"	Celta	Uds	1	550.00	550.00
14	Union pvc presion lisa de 1.1/4"	Celta	Uds	1	1,000.00	1,000.00
15	Union pvc presion lisa de 1.1/2	Celta	Uds	1	1,360.00	1,360.00
16	Union pvc presion lisa de 2"	Celta	Uds	1	2,230.00	2,230.00
17	Union pvc presion lisa de 3	Celta	Uds	1	10,930.00	10,930.00
18	Union pvc presion Dreser 1/2" de 8 CM	Celta	Uds	1	12,000.00	12,000.00
19	Union pvc presion Dreser 3/4" de 8 CM	Celta	Uds	1	14,000.00	14,000.00
20	Union pvc presion Dreser 1" de 8 CM	Celta	Uds	1	16,000.00	16,000.00
21	Union Mecanica Deslizante de 2"	Celta	Uds	1	19,260.00	19,260.00
22	Union Mecanica Deslizante de 3"	Celta	Uds	1	31,690.00	31,690.00

23	Union Mecanica Deslizante de 4"	Celta	Uds	1	46,180.00	46,180.00
24	Codo pvc presion liso de 1/2"	Celta	Uds	1	330.00	330.00
25	Codo pvc presion liso de 3/4"	Celta	Uds	1	530.00	530.00
26	Codo pvc presion liso de 1"	Celta	Uds	1	1,030.00	1,030.00
27	Codo pvc presion liso de 1.1/4"	Celta	Uds	1	1,980.00	1,980.00
28	Codo pvc presion liso de 1.1/2"	Celta	Uds	1	3,700.00	3,700.00
29	Codo pvc presion liso de 2"	Celta	Uds	1	6,060.00	6,060.00
30	Codo pvc presion liso de 3	Celta	Uds	1	22,580.00	22,580.00
31	Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 2" Corto	Celta	Uds	1	42,580.00	42,580.00
32	Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 3" Corto	Celta	Uds	1	64,120.00	64,120.00
33	Codo pvc presion Union Mecanica 90º x 4" Corto	Celta	Uds	1	84,930.00	84,930.00
34	Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 2" Corto	Celta	Uds	1	40,860.00	40,860.00
35	Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 3" Corto	Celta	Uds	1	61,410.00	61,410.00
36	Codo pvc presion Union Mecanica 45º x 4" Corto	Celta	Uds	1	80,300.00	80,300.00
37	Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 2"	Celta	Uds	1	20,020.00	20,020.00
38	Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 3"	Celta	Uds	1	38,970.00	38,970.00
39	Codo pvc presion Union Mecanica 22.5º x 4"	Celta	Uds	1	64,000.00	64,000.00
40	Codo pvc presion Union Mecanica 11.5º x 2"	Celta	Uds	1	23,150.00	23,150.00
41	Codo pvc presion Union Mecanica 11.5 x 3"	Celta	Uds	1	35,510.00	35,510.00
42	Codo pvc presion Union Mecanica 11.5º x 4"	Celta	Uds	1	60,810.00	60,810.00
43	Adaptador Hembra pvc presion de 1/2"	Celta	Uds	1	260.00	260.00
44	Adaptador Hembra pvc presion de 3/4"	Celta	Uds	1	470.00	470.00
45	Adaptador Hembra pvc presion de 1"	Celta	Uds	1	1,030.00	1,030.00
46	Adaptador Hembra pvc presion de 1.1/4	Celta	Uds	1	1,680.00	1,680.00
47	Adaptador Hembra pvc presion de 1.1/2"	Celta	Uds	1	2,840.00	2,840.00
48	Adaptador Hembra pvc presion de 2"	Celta	Uds	1	5,060.00	5,060.00
49	Adaptador Macho pvc presion de 1/2"	Celta	Uds	1	230.00	230.00
50	Adaptador Macho pvc presion de 3/4"	Celta	Uds	1	420.00	420.00
51	Adaptador Macho pvc presion de 1"	Celta	Uds	1	860.00	860.00
52	Adaptador Macho pvc presion de 1.1/4	Celta	Uds	1	1,810.00	1,810.00
53	Adaptador Macho pvc presion de 1.1/2	Celta	Uds	1	2,120.00	2,120.00
54	Adaptador Macho pvc presion de 2"	Celta	Uds	1	3,030.00	3,030.00

55	Adaptador Macho pvc presion de 3"	Celta	Uds	1	11,900.00	11,900.00
56	Collar pvc presion de 2" x 1/2"	Celta	Uds	1	7,190.00	7,190.00
57	Collar pvc presion de 2" x 3/4"	Celta	Uds	1	7,190.00	7,190.00
58	Collar pvc presion de 3" x 1/2"	Celta	Uds	1	13,830.00	13,830.00
59	Collar pvc presion de 3" x 3/4"	Celta	Uds	1	13,830.00	13,830.00
60	Collar pvc presion de 4" x 1/2"	Celta	Uds	1	15,200.00	15,200.00
61	Collar pvc presion de 4" x 3/4"	Celta	Uds	1	15,200.00	15,200.00
62	Buje pvc presion 3/4" x 1/2 Soldado	Celta	Uds	1	320.00	320.00
63	Buje pvc presion 1" x 1/2 Soldado	Celta	Uds	1	640.00	640.00
64	Buje pvc presion 1" x 3/4 Soldado	Celta	Uds	1	640.00	640.00
65	Buje pvc presion 3 x 2 Soldado	Celta	Uds	1	10,370.00	10,370.00
66	Tee pvc presion de 1/2"	Celta	Uds	1	440.00	440.00
67	Tee pvc presion de 3/4"	Celta	Uds	1	740.00	740.00
68	Tee pvc presion de 1"	Celta	Uds	1	1,430.00	1,430.00
69	Tee pvc presion de 1,1/4"	Celta	Uds	1	3,700.00	3,700.00
70	Tee pvc presion de 1"1/2	Celta	Uds	1	1,430.00	1,430.00
71	Tee pvc presion de 2"	Celta	Uds	1	4,860.00	4,860.00
72	Tee pvc presion de 3"	Celta	Uds	1	29,200.00	29,200.00
73	Tee pvc presion Union Mecanica 3"x 3"x 3"Corta	Celta	Uds	1	81,880.00	81,880.00
74	Teepvc presion Union Mecanica 3"x 3"x 2" Larga	Celta	Uds	1	67,200.00	67,200.00
75	Medio codo pvc presion de 1/2 x 45.o	Celta	Uds	1	550.00	550.00
76	Medio codo pvc presion de 3/4 x 45.o	Celta	Uds	1	870.00	870.00
77	Medio codo pvc presion de 1 x 45.o	Celta	Uds	1	1,650.00	1,650.00
78	Medio codo pvc presion de 1,1/4 x 45.o	Celta	Uds	1	3,000.00	3,000.00
79	Medio codo pvc presion de 1,1/2 x 45.o	Celta	Uds	1	4,020.00	4,020.00
80	Medio codo pvc presion de 2 x 45.o	Celta	Uds	1	6,640.00	6,640.00
81	Medio codo pvc presion de 3 x 45.o	Celta	Uds	1	21,370.00	21,370.00
82	Tapon pvc presion liso de 1/2"	Celta	Uds	1	190.00	190.00
83	Tapon pvc presion liso de 3/4"	Celta	Uds	1	380.00	380.00
84	Tapon pvc presion liso de 1"	Celta	Uds	1	630.00	630.00
85	Tapon pvc presion liso de 1.1/4"	Celta	Uds	1	1,520.00	1,520.00

86	Tapon pvc presion liso de 1.1/2	Celta	Uds	1	1,980.00	1,980.00
87	Tapon pvc presion liso de 2"	Celta	Uds	1	3,140.00	3,140.00
88	Tapon pvc presion liso de 3"	Celta	Uds	1	12,010.00	12,010.00
89	Tapon pvc presion Hembra de 1/2"Roscado	Celta	Uds	1	260.00	260.00
90	Tapon pvc presion Hembra de 3/4"Roscado	Celta	Uds	1	760.00	760.00
91	Tapon pvc presion Hembra de 1"Roscado	Celta	Uds	1	1,070.00	1,070.00
92	Tapon pvc presion Hembra de 1.1/4"Roscado	Celta	Uds	1	1,900.00	1,900.00
93	Tapon pvc presion Hembra de 1.1/2"Roscado	Celta	Uds	1	2,510.00	2,510.00
94	Tapon pvc presion Hembra de 2"Roscado	Celta	Uds	1	4,100.00	4,100.00
95	Tapon pvc presion Hembra de 3"Roscado	Celta	Uds	1	15,050.00	15,050.00
96	Universal pvc presion de 1/2" Lisa	Celta	Uds	1	1,830.00	1,830.00
97	Universal pvc presion de 3/4"Lisa	Celta	Uds	1	3,250.00	3,250.00
98	Universal pvc presion de 1"Lisa	Celta	Uds	1	4,900.00	4,900.00
99	Universal pvc presion de 1.1/4 Lisa	Celta	Uds	1	8,850.00	8,850.00
100	Universal pvc presion de 1.1/2" Lisa	Celta	Uds	1	15,200.00	15,200.00
101	Universal pvc presion de 2" Lisa	Celta	Uds	1	19,430.00	19,430.00
102	Universal pvc presion de 3" Lisa	Celta	Uds	1	68,210.00	68,210.00
103	Codo roscado x soldado 90° de 1/2"	Celta	Uds	1	910.00	910.00
104	Niple roscado de 1/2"	Celta	Uds	1	420.00	420.00
105	Tapón Macho Roscado de 1/2"	Celta	Uds	1	230.00	230.00
106	Tee Roscada x soldada de 1/2"	Celta	Uds	1	1,080.00	1,080.00
107	Manguera pvc presion PF +UAD 1/2" Mts	Celta	Uds	1	1,830.00	1,830.00
108	Adaptador Hembra PF+ UAD 1/2"	Celta	Uds	1	1,880.00	1,880.00
109	Adaptador Macho PF+ UAD 1/2"	Celta	Uds	1	1,840.00	1,840.00
110	Union PF+ UAD 1/2"	Celta	Uds	1	3,220.00	3,220.00
111	Codo PF + UAD 1/2"	Celta	Uds	1	2,750.00	2,750.00
112	Tubo Sanitario pvc de 2" x 6 mt	Celta	Tubo	1	39,640.00	39,640.00
113	Tubo Sanitario pvc de 3" x 6 mt	Celta	Tubo	1	59,220.00	59,220.00
114	Tubo Sanitario pvc de 4" x 6 mt	Celta	Tubo	1	83,280.00	83,280.00
115	Tubo Sanitario pvc de 6" x 6 mt	Celta	Tubo	1	174,760.00	174,760.00
116	Tee Sanitaria de 2"	Celta	Uds	1	3,600.00	3,600.00

117	Tee Sanitaria de 3"	Celta	Uds	1	4,510.00	4,510.00
118	Tee Sanitaria de 4"	Celta	Uds	1	9,400.00	9,400.00
119	Tee Sanitaria de 6"	Celta	Uds	1	85,330.00	85,330.00
120	Codo Sanitario de 2 x 90o C X C	Celta	Uds	1	1,760.00	1,760.00
121	Codo Sanitario de 3 x 90o C X C	Celta	Uds	1	4,080.00	4,080.00
122	Codo Sanitario de 4 x 90o C X C	Celta	Uds	1	7,100.00	7,100.00
123	Codo Sanitario de 6 x 90o C X C	Celta	Uds	1	60,050.00	60,050.00
124	Codo Sanitario de 2 x 45o C x C	Celta	Uds	1	2,100.00	2,100.00
125	Codo Sanitario de 3 x 45o C x C	Celta	Uds	1	4,530.00	4,530.00
126	Codo Sanitario de 4 x 45o C x C	Celta	Uds	1	7,100.00	7,100.00
127	Codo Sanitario de 6 x 45o C x C	Celta	Uds	1	60,050.00	60,050.00
128	Union Sanitaria de 2"	Celta	Uds	1	1,430.00	1,430.00
129	Union Sanitaria de 3"	Celta	Uds	1	2,060.00	2,060.00
130	Union Sanitaria de 4"	Celta	Uds	1	4,130.00	4,130.00
131	Union Sanitaria de 6"	Celta	Uds	1	17,960.00	17,960.00
132	Buje soldado Sanitario de 4 x 3	Celta	Uds	1	5,270.00	5,270.00
133	Buje soldado Sanitario de 4 x 2	Celta	Uds	1	5,270.00	5,270.00
134	Buje soldado Sanitario de 3 x 2	Celta	Uds	1	5,270.00	5,270.00
135	Perforador C/ Guia de Tuberia de 1/2"	Celta	Uds	1	700,000.00	700,000.00
136	Soldadura pvc Pega x 1/4	Celta	Uds	1	52,210.00	52,210.00
137	Soldadura pvc Pega x 1/8	Celta	Uds	1	26,980.00	26,980.00
138	Soldadura pvc Pega x 1/16	Celta	Uds	1	16,680.00	16,680.00
139	Soldadura pvc PEGA x 1/32	Celta	Uds	1	9,940.00	9,940.00
140	Tarro de Lubricante pvc 500 gramos	Celta	Uds	1	15,550.00	15,550.00
141	Limpiador pvc 1/4	Celta	Uds	1	25,180.00	25,180.00
142	Limpiador pvc 12 onzas	Celta	Uds	1	13,680.00	13,680.00
143	Limpiador pvc 6 onzas	Acuat	Uds	1	6,840.00	6,840.00
144	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 6" c/empaque	Celta	Uds	1	118,230.00	118,230.00
145	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 8" c/empaque	Celta	Uds	1	169,150.00	169,150.00
146	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 10" c/empaque	Celta	Uds	1	247,050.00	247,050.00
147	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 12" c/empaque	Celta	Uds	1	355,480.00	355,480.00

148	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 14" c/empaque	Celta	Uds	1	532,730.00	532,730.00
149	Codo de 45°pvc Alcantarilalado 6"	Celta	Uds	1	31,190.00	31,190.00
150	Kit Silla Yee Alcantarillado 12" x 6" completo	Celta	Uds	1	141,480.00	141,480.00
151	Kit Silla Tee Alcantarillado 12" x 6" completo	Celta	Uds	1	141,480.00	141,480.00
152	Silla Yee de 14 x 6	Celta	Uds	1	143,890.00	143,890.00
153	Silla Tee de 14 x 6	Celta	Uds	1	143,890.00	143,890.00
154	Adhesivo Epoxico p tubo Alcantarillado x 1/4	Celta	Uds	1	117,750.00	117,750.00
					Sub Total	5,616,020.00
					19% del IVA	1,067,043.80
					Total	6,683,063.80
					VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 45.000.000**

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m. /p.m.)	2:30 p.m.
Supervisor	**MAURICIO GIRALDO MARÍN**
Cedula	1.041.230.447
Contratista	**CONSTRUTUBOS S.A.S**
NIT	800.243.923-8
Hora de finalización	3:30 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato en el periodo comprendido entre el veintitrés (23) de junio y el veinte (20) de Agosto de 2024.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Estado de avance de la actividad / Compromiso

Se suministró lo siguiente:

No	Articulos	Marca	Uds	Cant	V/Unit	V/Total
8	Tubo pvc presion Union Mecanica	Celta	Tubo	30	51,580.00	1,547,400.00

	2 x 200 psi x 6 mts						
53	Adaptador Macho pvc presion de 1.1/2	Celta	Uds	10	2,120.00	21,200.00
54	Adaptador Macho pvc presion de 2"	Celta	Uds	5	3,030.00	15,150.00
55	Adaptador Macho pvc presion de 3"	Celta	Uds	5	11,900.00	59,500.00
56	Collar pvc presion de 2" x 1/2"	Celta	Uds	50	7,190.00	359,500.00
87	Tapon pvc presion liso de 2"	Celta	Uds	20	3,140.00	62,800.00
142	Limpiador pvc 12 onzas	Celta	Uds	20	13,680.00	273,600.00
145	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 8" c/empaque	Celta	Uds	2	169,150.00	338,300.00
147	Tubo pvc Alcantarillado corrugado 12" c/empaque	Celta	Uds	2	355,480.00	710,960.00
			Sub Total			3,388,410.00
			19% del IVA			643,798.00
			Total			**4,032,208.00**

Relacionamos los consecutivos de las facturas a cancelar por los suministros:

- FEV30190
- FEV30784

Justificación / Observación	El contrato se ejecuta satisfactoriamente, las inquietudes y requerimientos son atendidos con diligencia por el contratista.

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R16.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	**Pagos realizados al contratista**

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 45.000.000
Valor pagado	$ 26.000.370
Valor causado que no se ha pagado	$ 4.032.208
Valor total ejecutado	$ 30.032.578
Valor saldo por ejecutar	$ 14.967.422

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Acta 1	69	28/02/2024	$ 17.937.977
Acta 2	69	22/03/2024	$ 1.129.905
Acta 3	69	11/04/2024	$ 2.209.687
Acta 4	69	07/05/2024	$ 1.708.721
Acta 5	69	22/06/2024	$ 3.014.080

El valor para pagar por la presente acta es de: **CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/L ($ 4.032.208)**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día				
26	del mes de	Agosto	de	2024

MAURICIO GIRALDO MARÍN
Supervisor AAP E.S. P

CESAR AUGUSTO ESCOBAR GUTIERREZ
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	**EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: TUBERÍA Y ACCESORIOS**				**PGA-04-R16**
Versión: 1					

NOMBRE PROVEEDOR	**FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN**
CONSTRUTUBOS S.A.S	**POR CADA ENTREGA**
OBJETO: suministro de tubería y accesorios necesarios para la correcta prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de la empresa de servicios públicos Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P CONTRATO 2401 C.S	

ATRIBUTOS	**CALIFICAR DE 1 A 100**					
	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6
	28-02-2024	22-03-2024	11-04-2024	07-05-2024	22-06-2024	26-08-2024
Productos bien identificados	100	100	100	100	100	100
Cantidades acordes con lo registrado en la factura. Remesa terrestre de carga (documento donde el cliente o destinatario deja constancia del recibido de la mercancía).	80	100	100	80	100	100
Cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de los productos entregados	100	100	100	100	100	100
Para el cargue y descargue de productos el proveedor deberá usar los elementos de protección personal específicos para la labor	90	90	90	90	90	90
Cumplimiento con las fechas pactadas	100	70	100	100	100	100
Actitud de servicio y trato recibido del operario que entrega.	100	100	100	100	100	100
El contratista ha respondido a los requerimientos solicitados por parte de la empresa.	100	100	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**95.7**	**94.3**	**98.6**	**95.7**	**98.6**	**98.6**
NOMBRE DEL RECEPTOR O EVALUADOR	MAURICIO GIRALDO MARÍN					
OBSERVACIONES: Se reciben los productos a conformidad Se anexa para el pago las facturas electrónicas FEV30190 y FEV30784						

Agente autorretenedor de ICA segun Resolucion N. 202050056223 de 2020 del municipio de Medellin.

IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4663

CL 12 52A 82
PBX: 4448090- FAX ADMON OPCION 1
LINEA GRATUITA 018000 - 418322
Medellín
info@construtubos.com
www.construtubos.com



CONSTRUTUBOS S.A.S

FERRETERÍA, AGRO & CONSTRUCCIÓN

NIT. 800243923-8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV30190

SEÑORES:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
ESTABLECIMIENTO U OBRA:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
NIT: 811031582
DIRECCIÓN: TR 4 18 60
TELEFONO: 8516853
DIRECCION DE DESPACHO: TR 4 18 60 -

FECHA DE FACTURACIÓN 06/08/2024 11:28:10 a. m. | **FECHA DE VENCIMIENTO:** 06/09/2024

REMISIÓN: VRM-00045813 | **ORDEN DE COMPRA:** | Pag 1 de 2

PEDIDO: VPV-00012894 | **VENDEDOR:** SALAZAR CALLE GUILLERMO LEON

FORMA DE PAGO: 30 DIAS | **MEDIO DE PAGO:**

CÓDIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	REF.	CANT.	VR. UNI	DESC 1	DESC 2	VR. TOTAL
44174064RA	TUBO U.M RIEBER RDE 21 CELTA 2"		145,4400	2"	30	$51.580			$ 1.547.400
44187201RA	TUBERIA DURAFORT 200mm CELTA 8"		36,2500	8"	2	$169.150			$ 338.300
44187203RA	TUBERIA DURAFORT 315mm CELTA 12"		75,1960	12"	2	$355.480			$ 710.960
44214050RA	ADAPT.MACHO PSI CELTA 1.1/2		0,6100	1.1/2"	10	$2.120			$ 21.200
44214060RA	ADAPT.MACHO PSI CELTA 2"		0,4500	2"	5	$3.030			$ 15.150
44214080RA	ADAPT.MACHO PSI CELTA 3"		1,3650	3"	5	$11.900			$ 59.500
44215060RA	TAPON SOLDADO PSI CELTA 2"		1,6000	2"	20	$3.140			$ 62.800
44330007RA	LIMPIADOR CELTA 12 ONZ		6,0000	12 ONZ	20	$13.680			$ 273.600
	TOTAL PESO		266,9110						

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

CONDICIONES

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008).
2. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
3. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONSTRUTUBOS S.A.S. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
4. REVISE CUIDADOSAMENTE LA MERCANCIA CUANDO SE LE ENTREGA, SI EN LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION NO HA SIDO OBJETADA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA Y NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

OBSERVACIONES

COMPRADOR MAURICIO GIRALDO MARIN

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

SUBTOTAL	$3.028.910
DESCUENTO	$0
VALOR MERCANCIA	$ 3.028.910,00
SEGURO	
RETENCIÓN	$75.723
RETE IVA	$0
IVA	$575.493
TOTAL A PAGAR	$3.528.680

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, SEA CONSULTADA O VERIFICADA CON TERCERAS PERSONAS, BANCOS O BASES DE DATOS. TAMBIEN AUTORIZO POR INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONES(ES) SEA REPORTADO A FENALCO, DATA CRÉDITO O CUALQUIER OTRO BANCO DE DATOS

ELABORADO POR: lclc

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS

FECHA DIAN: 2024-08-06 11:28:23-05:00 **CUFE:** 5452000697764c3e2d07d3fc35cf2890ed16815709ab7f78f3f039a46371c0f3320247f50ab2f2adf61c28574be4aa28

Autorización Numeración de Facturación No. 18764074861165 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV30001 hasta: FEV60000 Vigencia desde: 2024/07/11 hasta: 11/07/2026 - 24 Meses

CLIENTE:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P

NIT:
0811031582

OBRA: AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
DIRECCIÓN: TR 4 18 60
TELÉFONO: 8516853
DIREECIÓN DE DESPACHO: TR 4 18 60 -

(415)7701158080007(8020)0811031582

*** REALICE EL PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE ***

BANCOLOMBIA: C.C No. 01200565583
OCCIDENTE C.C No. 435011564
ITAU: C.C. No. 007064579
BCO. AGRARIO C.C. No. 313770000864
BCO BOGOTA C.C No. 214250151
DAVIVIENDA C.C. No. 269040069
POPULAR C.C. No. 110181155003
AV. VILLAS CC. No. 477010912

Agente autorretenedor de ICA segun Resolucion N. 202050056223 de 2020 del municipio de Medellin.

IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4663

CONSTRUTUBOS S.A.S

FERRETERÍA, AGRO & CONSTRUCCIÓN

NIT. 800243923-8

CL 12 52A 82
PBX: 4448090- FAX ADMON OPCION 1
LINEA GRATUITA 018000 - 418322
Medellín
info@construtubos.com
www.construtubos.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV30784

SEÑORES:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
ESTABLECIMIENTO U OBRA:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
NIT: 811031582
DIRECCIÓN: TR 4 18 60
TELEFONO: 8516853
DIRECCION DE DESPACHO: TR 4 18 60 -

FECHA DE FACTURACIÓN: 17/08/2024 10:31:21 a. m. | **FECHA DE VENCIMIENTO:** 17/09/2024

REMISIÓN: VRM-00046792 | **ORDEN DE COMPRA:**

PEDIDO: VPV-00013135 | **VENDEDOR:** SALAZAR CALLE GUILLERMO LEON

FORMA DE PAGO: 30 DIAS | **MEDIO DE PAGO:**

CÓDIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	REF.	CANT.	VR. UNI	DESC 1	DESC 2	VR. TOTAL
2002906053	COLLAR DERIVACION HEMBRA 2"1/2"		50,0000	2"1/2	50	$7.190			$ 359.500
	TOTAL PESO		50,0000						

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

CONDICIONES

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008).
2. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
3. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE CONSTRUTUBOS S.A.S. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL.
4. REVISE CUIDADOSAMENTE LA MERCANCIA CUANDO SE LE ENTREGA, SI EN LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION NO HA SIDO OBJETADA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA Y NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

OBSERVACIONES

comprador mauricio giraldo m.

SI PAGA ANTES DEL DESCUENTESE

SUBTOTAL	$359.500
DESCUENTO	$0
VALOR MERCANCIA	$ 359.500,00
SEGURO	
RETENCIÓN	$0
RETF IVA	$0
IVA	$68.305
TOTAL A PAGAR	$427.805

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA, SEA CONSULTADA O VERIFICADA CON TERCERAS PERSONAS, BANCOS O BASES DE DATOS. TAMBIÉN AUTORIZO POR INCUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONES(ES) SEA REPORTADO A FENALCO, DATA CRÉDITO O CUALQUIER OTRO BANCO DE DATOS

ELABORADO POR: iclc

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA Y DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS

FECHA DIAN: 2024-08-17 10:31:31-05:00 **CUFE:** ba0cdb9884e1c8c5d1d726c7d2aed5631c19a96ef0ef5a5e327215cdad41e3f77ddeb4e4a38a515dc4a91f01adf6d7b0

Autorización Numeración de Facturación No. 18764074861165 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEV30001 hasta: FEV60000 Vigencia desde: 2024/07/11 hasta: 11/07/2026 - 24 Meses

CLIENTE:
AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P

NIT:
0811031582

OBRA: AGUAS Y ASEO DEL PENOL E S P
DIRECCIÓN: TR 4 18 60
TELÉFONO: 8516853
DIREECIÓN DE DESPACHO: TR 4 18 60 -

(415)7701158080007(8020)0811031582

*** REALICE EL PAGO EN EFECTIVO O CHEQUE ***

BANCOLOMBIA: C.C No. 01200565583
OCCIDENTE C.C No. 435011564
ITAU: C.C. No. 007064579
BCO. AGRARIO C.C. No. 313770000864
BCO BOGOTA C.C No. 214250151
DAVIVIENDA C.C. No. 269040069
POPULAR C.C. No. 110181155003
AV. VILLAS CC. No. 477010912

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES

Medellín 02 de Agosto del 2024

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo JESUS ORLANDO RESTREPO Q. identificado C.c. 70.082.040 y Tarjeta profesional No 8218 T de la junta Central de Contadores y en mi condición de Revisor Fiscal de la Empresa CONSTRUTUBOS S.A.S con Nit 800.243.923.8, me permito certificar:

Que la empresa CONSTRUTUBOS S.A.S. a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Cuota de aprendices exigidos son 2 personas

Atentamente

JESUS ORLANDO RESTREPO Q
Revisor Fiscal
CC.70.082.040

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Pago6contrato2401cs
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 29-08-2024 **Hora:** 13:54:19
Fecha de Generación: 29-08-2024

Fecha de envío del pago: 29-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 29-08-2024

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,571,982.00	**Valor Registros Procesados:** $3,571,982.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
01200565583	Corriente	800243923	construtubos	3,571,982.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-08-2024