NIT: 830.095.614-0

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
Informe ejecutivo Mensual de Actividades
Periodo: 28 de abril a 27 de mayo del 2024

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO	
Número del proceso	FDLT-LP-322-2024
Número del contrato	322-2023
Objeto:	**"**CONTRATAR EL DESARROLLO DE TALLERES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS, EXCURSIONES, INTERVENCIONES ARTÍSTICAS Y EVENTOS DE CONMEMORACIÓN,ORIENTADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA, VERDAD, REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS, PAZ Y RECONCILIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1924 DENOMINADO: "ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS A LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DEL CONTRATO SOCIAL"
Operador:	FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2.0
Fecha de suscripción acta de inicio:	06 DE DICIEMBRE DEL 2023
2. AVANCES FINANCIEROS	
Descripción:	En un periodo de cumplimiento del contrato CPS 322, se presenta una ejecución financiera de cuarenta y un millones doscientos ocho mil trescientos cincuenta y cuatro pesos m/cte (41.208.354) correspondiente al pago del talento humano relacionado a la coordinadora del proyecto, el auxiliar administrativo, el equipo de apoyo logístico; además del aval por parte de la supervisión de: El profesional designado para brindar el acompañamiento psicosocial, el profesional y sabedor aval de las hojas de vida del profesional y sabedor, encargados la acción A y B, actividad 2, componente 1: *"Encuentros de Memoria y Verdad"* y su posterior socialización en Colegios Oficiales. Por otro lado, se presentó la adquisición de material requerido de acuerdo al anexo técnico para el desarrollo de la actividad de: "*Encuentros de Memoria y Verdad"* y material pedagógico entregado a los Colegios Oficiales en el proceso de socialización. Por otro lado, se realizó verificación y revisión de la documentación enviada por los postulantes para la participación en la actividad: Beca de creación de cortometrajes de *"Memoria Histórica sobre el Conflicto en Colombia"* (Acción B, actividad 1, componente 2) y posteriormente se realizó la selección del jurado encargado de evaluar a las pospuesta postuladas para para la selección del ganador del proceso.
Datos cuantitativos:	Avance financiero de cuarenta y un millones doscientos ocho mil trescientos cincuenta y cuatro pesos m/cte (41.208.354)
3. AVANCES ADMINISTRATIVOS	

Descripción:	Durante el periodo comprendido del 28 de abril a 31 de mayo del 2024, en el desarrollo del proyecto, el contratista ha participado de manera activa en las reuniones de: 1.Equipo de apoyo logístico el día 7 de mayo, en donde se realizó seguimiento a las acciones asignadas a cada uno de los logísticos, tales como: Actualización de la base de datos de las víctimas de conflicto armado de Tunjuelito, otorgada por la Alcaldía Local, población a quienes se les extendía la invitación a participar de las diferentes actividades enmarcadas en el presente proyecto; elaboración de formatos de evaluación, para los jurados que evaluarían a los de los postulantes a la actividad de Beca – Cortometraje (Acción B, actividad 1, componente 2), además del seguimiento y conformación de los espacios establecidos para la elaboración de los talleres de *Encuentros de Memoria y Verdad* desarrollados en el mes de Mayo. 2.Comité técnico el día 15 de mayo, en donde se realizó evaluación de los *Talleres: Encuentros de Memoria y Verdad* , en la Casa de la Cultura, acto seguido se le explicó a la supervisión que algunos de los materiales del taller contemplado en la oferta económica no fueron adquiridos debido a lo solicitado por el sabedor que desarrolla la sesión, además de que algunos materiales al no ser empleados en su totalidad fueron dados a la comunidad en condición de donación, lo cual fue aprobado por comité. Sumado a ello, el seguimiento a la ejecución de la acción B, actividad 2, componente 1 denominada *"Socializaciones Informe Final de la Comisión de la Verdad desde las Víctimas del Conflicto Armado de la localidad de Tunjuelito"* , la cual esta proyectada para realizar en colegios oficiales de la localidad de Tunjuelito, con quienes se realizó la previa solicitud en grados de básica segundaria, para el desarrollo de las sesiones entre las semanas del 20 al 27 de mayo, con el acompañamiento del profesional y el sabedor de la actividad de *Encuentros de Memoria y Verdad* y el equipo de apoyo logístico encargado del diligenciamiento de listados de asistencia y listados de entrega de material pedagógico, el cual presenta alagunas modificaciones de acuerdo a lo presentado en el comité, al no contar con el material físico tal cual se estipula en el anexo, debido a que se encuentra agotado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, por ello se busca material que contenga información relevante y acorde a lo abordado en las sesiones de socialización. Además, se contempla la planeación y proyección de las actividades: Caminata Ecológica al Páramo del Sumpaz (Actividad 3 - Componente 2) y Mural – Tejido (Actividad 1 – componente 2 – acción A), con ello se hace proyección del uso del material publicitario para la convocatoria a las actividades, de acuerdo a lo estipulado en la oferta económica. Ejecución de la actividad 2, componente 1, acción A, denominada: *Encuentros de Memoria y Verdad*, la cual se desarrolló en tres jornadas los días 3, 9 y 10 de mayo, donde cada jornada estuvo compuesta por dos talleres para un total de seis (6) talleres, desarrollados en la Casa de la Cultura de

	Tunjuelito, talleres en los que se contó con la participación de treinta (30) asistentes entre población víctima de conflicto armado y residentes de la localidad; en el desarrollo de la actividad se proporcionaron los materiales requeridos para los asistentes con el fin de cumplir oportunamente lo presentado en la metodología de trabajo, desarrollada por el profesional, junto con el sabedor, es importante mencionar que para entrega de material y los productos alimenticios tales como refrigerios en las primeras cinco sesiones y refrigerios, almuerzos y material pedagógico en la última sesión, se realizó el debido diligenciamiento de listados de asistencia y debidas entregas, además de la toma de evidencia fotográfica y presentación de fichas técnicas, actividad que estuvo a cargo del equipo de apoyo logístico. Durante el desarrollo de los talleres en mención, se realizaron actividades pedagógicas, en la que se abordaron temas sobre la historia de del conflicto armado, el papel de la Comisión de la Verdad y proceso de sanación a través de la elaboración de una mándala con los aportes de cada asistente; otra parte de los talleres estuvo enfocada a la elaboración de productos de manufactura, como elaboración de manillas y aretes artesanales, en un proceso de fortalecimiento económico para los asistentes. En relación a lo descrito, se presentó hoja de con los debidos soportes del profesional y sabedora a cargo del desarrollo de los *Talles de Encuentros de Memoria y Verdad*, documentos que presentaron el aval de la supervisión, además de presentar la respectiva acta de ingreso a almacén de los elementos implementados. En el desarrollo de la primera jornada de los *Talleres de Encuentros de Memorias y Verdad*, se compartió con los asistentes el servicio de acompañamiento psicosocial (Orientación psicosocial, rutas de atención y empleabilidad) y la respectiva pieza publicitaria compartida en las redes sociales de la Alcaldía de Tunjuelito; este se presenta como un servicio transversal en la ejecución del proyecto y para ello, se presente al profesional avalado por la supervisión, dicho servicio esta ofertado para la población: Víctima de conflicto armado, grupos étnicos, excombatientes y población en situación de discapacidad. Sumado a lo anterior, haciendo continuidad de la actividad 2, en la acción B, se contempla la: *Socialización del Informe Final de la Comisión de la Verdad desde las víctimas del Conflicto Armado de la Localidad de Tunjuelito*, la cual se ejecutó en tres Colegios Oficiales de la localidad de acuerdo a previa solicitud realizada ante las directivas de cada institución, por lo tanto, se realizaron jornadas de socialización del informe final de la comisión y las acciones realizadas en los talleres de Encuentros de Memoria y Verdad, con estudiantes de básica secundaria y media, con el acompañamiento del profesional, sabedor y equipó

	de apoyo logístico, las jornadas se realizaron en las siguiente fechas: *mayo 21 – IED Marco Fidel Suarez, con grado 802 y 803. *mayo 23 – IED Isla del Sol – Sede B con grados 11-01 y 11-02 Se contempla una fecha pendiente para la finalización de las jornadas de socialización. Por otro lado, se adelantaron las siguientes acciones encaminadas al desarrollo de la Acción B: *Beca de creación de cortometrajes de "Memoria Histórica sobre el Conflicto en Colombia" para nuevos realizadores audiovisuales de la localidad de Tunjuelito*, enmarcada en la actividad 1, el componente 2: *El contratista realizó revisión del diligenciamiento del formulario de inscripción de manera correcta y el respetivo envío de la documentación solicitada a cada uno de los postulantes, de acuerdo a los términos y condiciones enmarcados en el anexo técnico. *Solamente cuatro (4) postulantes hacen envío de la documentación, por lo cual el día 9 de mayo, a través de correo electrónico, se les informa que han sido preseleccionados. *Se realizó la debida contratación y selección del equipo de jurados encargados de evaluar las puestas de cortometraje de los postulantes, por tanto, se contó con la partición de: 1 Jurado: Consejera de cultura, integrante del Consejo Local de arte, cultura y patrimonio de Tunjuelito. 1 Jurados: Contratado por el operador. 2 Jurados: Parte del Equipo de Prensa Alcaldía Local de Tunjuelito 1 Jurado: Profesional contratado por el operador. 1 Jurado: Parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Para un total de seis (6) jurados, a quienes el día 23 de mayo vía correo electrónico, se les envío la debida invitación para reunión - Meet, con el fin de evaluar las propuestas presentadas. *El día 25 de abril se tiene reunión vía Meet, liderada por el operador, con la presencia de los seis (6) jurados y los cuatro (4) postulantes preseleccionados, esto con el fin de evaluar dudas finales que se pudieran presentar en cada una de las propuestas, debido a que, de manera previa, el operador había enviado a cada uno de los jurados el material a evaluar, junto con los formatos de calificación, para luego evaluar las puntuaciones y determinar el ganador. *Entre el 25 al 30 de mayo, el operador recepción los formatos de calificación de cada uno de los jurados, por cada una de las propuestas de los postulantes. Por último, se adelantaron acciones relacionada con la proyección y planeación de la actividad 1, componente 2, acción A, relacionada a la actividad de *Mural – Tejido*, por tanto, se hace envío de hoja de vida con soportes, tanto de la profesional y

	sabedoras que desarrollarán dichas actividades y se cuenta con el aval por parte de la supervisión.
Logros:	1. Aprobación de metodología para el desarrollo de las actividades en cada uno de sus componentes 2. Solicitud oportuna de los espacios en la Casa de la Cultura- Tunjuelito, para el desarrollo de las actividades planeadas. 3. Presentación del servicio de acompañamiento psicosocial, ofertado como servicio transversal en la ejecución del proyecto. 4. Gestión del seguimiento a cada una de las actividades en la ejecución del proyecto, mismas que son verificadas en la reunión de comité técnico 5. Aval de las hojas de vida presentadas a la supervisión, tanto de los profesionales como los sabedores – sabedoras, para el desarrollo de las actividades planteadas, tales como *Encuentros de Memoria y Verdad* y *Mural – Tejido*. 6. Asistencia de la población inscrita a los talleres *Encuentros de Memoria y Verdad.* 7. Gestión oportuna de jurados, calificaciones y selección del ganador de la Beca- Cortometraje para la ejecución dela Beca bajo los parámetros otorgados en el anexo técnico.
Dificultades:	1.Participación efectiva y continua por parte de la población víctima de conflicto armado en la ejecución de las actividades de los componentes 1 y 2. 2.La no claridad de los participantes de la Mesa Local de victimas en el proyecto, en cuanto, a los deberes legales que tienen consigo los impuestos en los contratos estatales, ya que ellos están grabados con IVA y otros como, Rete Fuente y Rete ICA. Es importante mencionar que el operador siempre ha estado presto a dialogar en las reuniones de la Mesa y dar las aclaraciones respecto a este tema, con la finalidad de que puedan participar en dichas acciones. 3.Retrazos en las entregas de algunas calificaciones, por parte de jurados encargados de evaluar los postulantes de la Beca-Cortometraje, por asuntos ajenos al operador.
4. ACTIVIDADES DEL PROCESO	1. Presentación de la documentación solicitada. 2. Planeación en tiempos y metodologías de las actividades contemplas en el desarrollo de los dos componentes enmarcados en el proyecto. 3. Definición de fechas y realización de los tramites respectivos en la consecución de los espacios y materiales para el desarrollo efectivo de las actividades. 4.Convocatoria de la comunidad para la participación efectiva en el desarrollo del proyecto. 5.Presentación de metodologías, fichas técnicas, diligenciamiento de listados de asistencia, listados de entrega de productos alimenticios (Refrigerios y almuerzos), listado de entrega de materiales a los participantes, actas que dan cuenta. 6. Planeación y proyección de la metodología de la actividad Mural – Tejido (Acción A – actividad 1 componente 2)

Actividades pendientes:	1. Planeación y proyección metodológica de las actividades del componente 1 y 2 2. Gestión de la convocatoria virtual y física, dirigida a la comunidad para la partición efectiva en los talleres. 3. Gestión de los espacios requeridos para la ejecución de las siguientes actividades que se adelantan en los componentes 1 y 2. 4. Difusión de piezas publicitarias para informar sobre el proceso de inscripción y requisitos de postulación, en las actividades desarrolladas en el proyecto. 5. Presentación de planeación metodológica, que de cuanta de las acciones que se realizarán en la ejecución de los talleres enmarcados en los componentes 1 y 2.
Datos cuantitativos sobre las actividades	Las actividades para desarrollar están contempladas en el proyecto de inversión 1924 del contrato 322 - 2023 el cual busca vincular 590 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación de Tunjuelito, los cuales están desarrollados en los componentes establecidos en el presente proyecto. De acuerdo a lo anterior, se presentó asistencia de treinta (30) participantes en el desarrollo de los *Talles de Encuentros* de *Memoria y Verdad;* selección de cuatro (4) postulantes a la actividad *Beca- Cortometraje* y participación de aproximadamente treinta (30) estudiantes en cada jornada de socialización en los Colegios oficiales, que hasta la fecha se han desarrollado.
Medio de verificación (evidencia):	Documentación, informes, actas de sesiones, fichas técnicas, diligenciamiento de listados de asistencia, listados de entregas, gestiones de solicitud de espacios y certificaciones, evidencias fotográficas, actas de reuniones y solicitudes aprobadas vía correo electrónico y presentación de informe técnico-ejecutivo sobre las gestiones realizadas a la fecha.
Magnitud pendiente:	Proyección y planeación metodológica, consecución de espacio y materiales, contratación del talento humano requerido para la ejecución de la de actividad 3 del componente 1 y las actividades enmarcadas en el componente 2.
5. AVANCE EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES QUE DAN RESPUESTA A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDAES DE CADA COMPONENTE (en los que aplique)	
Iniciativa ciudadana:	Concertación con la Mesa Local de víctimas para el desarrollo de la muestra gastronómica en el desarrollo de la actividad 2, componente 1, Acción A: *Encuentros de Memoria y Verdad*. Participación de la ciudanía en la actividad de Beca- Cortometraje (Acción B, actividad 1, componente 2). Participación de la población víctima del conflicto armado y residente de la localidad, en las actividades enmarcadas en el desarrollo de los componentes en ejecución. Participación de jóvenes escolarizados en colegios oficiales, en las respetivas jornadas de socializaciones (Acción B, actividad 2, componente 1).

Actividades desarrolladas:	1.Desarollo de la actividad 2 del componente 1, denominada Talleres de Encuentros de Memoria y Verdad, los cuales se desarrollaron los días 3, 9 Y 10 de mayo 2024, en la Casa de la Cultura de Tunjuelito, contando con la presencia de treinta (30) participantes entre víctimas de conflicto y residentes de la localidad. 2.Desarrollo de la actividad 2 del componente 1, acción A: *Socialización del Informe Final de la Comisión de la Verdad desde las víctimas del Conflicto Armado de la Localidad de Tunjuelito,* los cuales se desarrollaron los días 21 y 23 de mayo en Colegios oficiales en la localidad de Tunjuelito, Contando con la presencia de aproximadamente treinta (30) asistentes jóvenes escolarizados. Y se tiene pendiente la socialización con uno de los colegios restantes para el día 28 de mayo del 2024. 3. Proceso de selección de postulantes y elección del ganador de la acción B, actividad 1, componente 2, Beca de creación de cortometrajes de *"Memoria Histórica sobre el Conflicto en Colombia"*, con la participación de seis (6) jurados seleccionados por operador. 4.Presentación de hojas de vida de profesional y sabedoras con sus debidos soportes, para el aval por parte de la supervisión; para la ejecución de la acción A, actividad 1, componente 2, denominada: Mural- Tejido por la Paz y la Reconciliación.
6. AVANCE EN LA EJECUCIO DE ACTIVIDADES QUE DAN RESPUESTA A LAS METAS DE PERSONAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO (en los casos que aplique) 7.	
Participación de la población víctima de conflicto armado y residentes de la localidad en el desarrollo de los talleres de *Encuentros de Memoria y Verdad*. Evidenciada en los listados de asistencia. Sumado a ello, la participación de representantes de la Mesa Local de Victimas, para la elaboración de las muestras gastronómicas presentadas en el Taller en mención.	
8. OBSERVACIONES	
Logros del proceso:	1. Avance en los procesos de proyección y planeación metodológica de las actividades en ejecución, la efectiva consecución y material solicitado de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico para el desarrollo de las sesiones de trabajo; además del desarrollo de convocatoria efectiva de la población en la participación de las actividades enmarcadas en el periodo del presente informe. 2. Gestión efectiva de los espacios para el desarrollo de las actividades contempladas que responda a las necesidades y tiempos de la población, con la finalidad de tener una convocatoria efectiva en la ejecución del proyecto. 3. Gestión efectiva del proceso de convocatoria y selección de ganador para el desarrollo de la Beca – Cortometraje (Acción B, actividad 1, componente 2). 4. Gestión y consecución efectiva de los espacios y población para las jornadas de socialización en Colegios oficiales de Tunjuelito (Acción B, actividad 2, componente 1)

Dificultades del proceso:	Participación efectiva y continua por parte de la población víctima de conflicto armado en la ejecución de las actividades de los componentes 1 y 2.
Otras observaciones:	No presentan observaciones durante el proceso de alistamiento y consecución, en el proceso de ejecución de las actividades enmarcadas en los compontes 1 y 2.

Firma



ANDREA DEL PILAR ARISTIZÁBAL RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA – FUNVIVE 2.0