ACTA ACLARATORIA No.1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6

CONTRATO DE OBRA	:	N° 0756-23
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT.	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
NIT.	:	901109885-1
REP. LEGAL	:	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CEDULA	:	80.212.380 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN	:	CALLE 8F # 79 – 94 BOGOTÁ
TELÉFONO	:	601 411 1513
CORREO ELECTRÓNICO	:	contacto@wrussyingenieros.com
INTERVENTOR		
CONTRATISTA	:	UT INTERCOMEDOR ITSI
NIT.	:	901.683.399-1
REP. LEGAL	:	LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
C.C.	:	28.060.888 DE BARRANCABERMEJA
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
VALOR	:	El valor del contrato es TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($3.684.062.560,88)
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	FEBRERO 23 DE 2023
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	El plazo de duración del presente contrato será de DOCE (12) MESES

RUBRO PRESUPUESTAL	:	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-00750 del 03 de Febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-2201-0700-051-220057-2.3.2.02.02.005, por concepto de CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación CRÉDITO INTERNO por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.306.985.499); Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-01132 del 15 de febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-051-220057-01-2.3.2.02.02.005 por concepto de CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación CRÉDITO INTERNO, por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($589.678.168), Y ACUERDO FUTURAS ORDINARIAS No. 045 de 2022.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	23-01132 DE FEBRERO 15 DE 2023 23-00750 DE FEBRERO 03 DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	23-01338 DE FEBRERO 27 DE 2023 ($3,684,062,560.88)
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.11189414 DEL 02 DE MARZO DE 2023
BANCO DE PROYECTOS	:	2022680810057 DEL 25 DE ENERO DE 2023
CEPAA	:	1133 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023
ACTA DE INICIO	:	MARZO 06 DE 2023
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR ACTA INICIO	:	CO1.WRT.11377735 DEL 23 DE AGOSTO DE 2023
ADICIONAL EN PLAZO N°1	:	FEBRERO 28 DE 2024
PLAZO ADICIONAL N°1	:	30 DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONAL N°1	:	13 MESES
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR EL PLAZO ADICIONAL N°1	:	CO1.WRT.13933874 DEL 15 DE MARZO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIONAL N°1 EN PLAZO	:	ABRIL 05 DE 2024
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4	:	21 DE FEBRERO DE 2024

ADICIONAL EN PLAZO N°2	:	ABRIL 04 DE 2024
PLAZO SOLICITADO ADICIONAL N°2	:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR ADICIONAL EN PLAZO N°2	:	CO1.WRT.14100443DEL 18 DE ABRIL DE 2024
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	:	CATORCE (14) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°2	:	MAYO 05 DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	:	MAYO 03 DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN N°1	:	MAYO 30 DE 2024
ACTA DE REINICIO N°1	:	MAYO 08 DE 2024
FECHA DE FINALIZACION SEGÚN REINICIO N°1	:	MAYO 10 DE 2024
APROBACIÓN DE GARANTIAS SEGÚN ACTA DE REINICIO N°1	:	CO1.WRT.14333664 DEL 31 DE JULIO DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°3	:	MAYO10 DE 2024
APROBACIÓN DE GARANTIAS SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°3	:	CO1.WRT.14336393 DEL 31 DE JULIO DE 2024
PLAZO SOLICITADO ADICIONAL N°3	:	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	:	DIESICIETE (17) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°3	:	AGOSTO 10 DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°4 Y EN VALOR N°1	:	MAYO 31 DE 2024
PLAZO SOLICITADO ADICIONAL N°4	:	TREINTA (30) DIAS
APROBACIÓN DE GARANTIAS SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°4 Y VALOR N°1	:	CO1.WRT.14483751 DEL 31 DE JULIO DE 2024
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	:	DIESIOCHO (18) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°4 Y EN VALOR N°1	:	SEPTIEMBRE 10 DE 2024
BANCO DE PROYECTOS ADICIONAL 04 EN PLAZO Y VALOR 01	:	20220680810066 DEL 02 DE MAYO DE 2024
CEPPA ADICIONAL EN VALOR Nº1	:	Nº 2197 DEL 03 DE MAYO DE 2024

RUBRO PRESUPUESTAL	:	2.3-2201-0700-051-220057-2.3.2.01.01.001.02.07 CONCEPTO: EDIFICIOS EDUCATIVOS – ICDE-ACUERDO 038/2022- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / FUENTE DE FINANCIACION: RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA POR ACUERDO POR VALOR DE $1.389.880.309,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	N° 24-04671 DEL 04 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°6	:	**$ 570.434.549,43**
PORCENTAJE EJECUTADO DURANTE EL PERIODO	:	**11,24%**
PORCENTAJE ACOMULADO DE EJECUCIÓN	:	**89,87%**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	:	**$ 514.023.812,88**
VALOR PAGADO A LA FECHA	:	**$ 4.559.919.057,00**
PERIODO DE EJECUCIÓN	:	**DEL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2024**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	:	**SEPTIEMBRE 10 DE 2024**

En Barrancabermeja, a los DIEZ (10) días del mes de SEPTIEMBRE de 2024, se reunieron las siguientes personas en la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el **Ing. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con cédula de ciudadanía número 80.212.380 de Bogotá como representante legal de **WRUSSY INGENIEROS S.A.S** en calidad de contratista, la Señora **LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO** representante legal de la **UT INTERCOMEDOR ITSI** en calidad de interventor, la **Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY,** mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE** y el Arq. **ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA** como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir **el ACTA ACLARATORIA No.1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°6**, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO:

1. Que el día 06 de septiembre se celebró el acta de recibo parcial N°6 al contrato de obra No. 0756-23.
2. Que por error en la transcripción de la información en el acta de recibo parcial N°6 quedo mal consignado el valor total ejecutado en el cuadro de relación de pagos.
3. Que se hace necesario indicar y aclarar los valores totales consignados en el cuadro de relación de pagos del acta de recibo parcial N°6.

POR LO ANTERIOR SE ACLARA:

- Se aclara que el valor total ejecutado es de $4.559.919.057,00 (CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE), tanto en el total de la columna de valores como el neto a pagar.

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje de Ejecución	Amortización del anticipo	Neto a Pagar
Acta parcial N°1	07/09/2023	$652.092.013,92	12,85%	0,00	$652.092.013,92
Acta parcial N°2	24/10/2023	$468.320.345,00	9,23%	0,00	$468.320.345,00
Acta parcial N°3	19/12/2023	$393.584.241,12	7,76%	0,00	$393.584.241,12
Acta parcial N°4	14/03/2024	$1.671.827.231,59	32,95%	0,00	$1.671.827.231,59
Acta parcial N°5	08/08/2024	$ 803.660.675,94	15,84%	0,00	$ 803.660.675,94
Acta parcial N°6	**06/09/2024**	**$ 570.434.549,43**	**11,24%**	**0,00**	**$ 570.434.549,43**
Totales		$4.559.919.057,00	89,87%	0,00	$4.559.919.057,00

ACUERDAN:

1. Celebrar la presente acta aclaratoria N°1 al acta de recibo parcial N°6 para el contrato de obra N°0756-23.
2. Mantener las demás consideraciones celebradas en el acta de recibo parcial N°6 tal como fueron suscritas en su momento.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 10 de septiembre de 2024.

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria de Infraestructura
Jefe de la Dependencia

ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
Profesional Universitario II – Supervisión.
Supervisor

ING. LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
UT INTERCOMEDOR ITSI
Interventoría

ING. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS S.A.S
Contratista

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Alejandro Enriquez Mora - Supervisor		
Revisó - Aprobó:	Arq. Johanna Santos Rey – secretario de Infraestructura Distrito de Barrancabermeja		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			