	Memoría de Cantidades de obra	
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	

Contratista:	TECNISA S.A.S	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4190
Supervisor:	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ	**Contiene**	MEMORIAS ITEMS NO PREVISTOS
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y O REHABILITACION Y O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA EN SU FASE IV		

Item	Und	Descripción	LocalizacióN	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
NP01	M3	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-25 (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)						
Foto en ejecucion			CALLE 2 ENTRE AV. 8 Y 7	105,11	0,08	9,7		81,57
			CALLE 2 ENTRE AV. 8 Y 7 INTERSECCION	12,93	10,5	0,08		10,86
			CALLE 2 ENTRE AV. 7 Y 6	48,5	0,08	10		38,80
			CALLE 2 ENTRE AV. 7 Y 6 INTERSECCION	19,25	0,08	2,5		3,85
							Total	135,08

Fotos en ejecucion antes durante y despues

SAUL RINCON VILLAMIZAR
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

NOHEMI RIVERA
R/L SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
INTERVENTORIA

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	TECNISA S.A.S	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4190
Supervisor:	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ	**Contiene**	MEMORIAS ITEMS NO PREVISTOS
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y O REHABILITACION Y O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA EN SU FASE IV		

Item	Und	Descripción	LocalizacióN	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
NP02	M2	GEOMALLA PARA REFUERZO						
Foto en ejecucion			CALLE 2 ENTRE AV. 9 Y 8	106		10,5		1113
			CALLE 2 ENTRE AV. 8 Y 7	105,11		9,7		1019,57
			CALLE 2 ENTRE AV. 8 Y 7 INTERSECCION	12,93		10,5		135,77
			CALLE 2 ENTRE AV. 7 Y 6	48,5		10		485
			CALLE 2 ENTRE AV. 7 Y 6 INTERSECCION	19,25		2,5		48,13
							Total	2801,46

Fotos en ejecucion antes durante y despues

SAUL RINCON VILLAMIZAR
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

NOHEMI RIVERA
R/L SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
INTERVENTORIA

	Memoría de Cantidades de obra		
	ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA		
Contratista:	TECNISA S.A.S	**No. de Proceso**	SIM-LP-006-2023
Interventor:	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS	**No. de Contrato**	4190
Supervisor:	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ	**Contiene**	MEMORIAS ITEMS NO PREVISTOS
Objeto:	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y O REHABILITACION Y O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA EN SU FASE IV		

Item	Und	Descripción	LocalizacióN	Dimensiones			Cant	subtotal
				Long	Alt	Ancho		
NP03	ML	CUNETA EN CONCRETO DE 3000 (incluye malla de refuerzo)						
Foto en ejecucion			CALLE COSTADO IZQUIERDO TERMINAL	105,11				105,11
			CALLE COSTADO DERECHO	80,11				81,19
							Total	186,30

Fotos en ejecucion antes durante y despues

SAUL RINCON VILLAMIZAR
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA DE OBRA

NOHEMI RIVERA
R/L SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
INTERVENTORIA