Málaga, 31 de agosto del 2024

Señor
OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA
Gerente E.P.M.M.

Ref. Solicitud adición en valor al contrato No. 019-2024

Una vez revisado el tiempo de ejecución, el presupuesto asignado al contrato inicial y la ejecución del contrato 019-2024 suscrito con el señor: **OMAR VILLAMARIN SUAREZ,** cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE: "MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y/O CONSTRUCCIÓN PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA",** Solicito se realice adición No. 1 al contrato del asunto de referencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que las E.P.M.M es una empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el Municipio de Málaga – Santander.
2. Que del mismo modo la empresa maneja rubros diferentes para cada servicio, es así que según informe de supervisión del día 28 de agosto del 2024, se evidencia que el presupuesto asignado al servicio de acueducto y aseo fue agotado.
3. Que dentro del sistema de acueducto y alcantarillado constantemente se presentar daños que requieren de reparación inmediata, así mismo en el servicio de aseo se requieren materiales para dar continuidad a la operación de la PTRS – Málaga.
4. Que las E.P.M.M, se concentra adelantando la reposición y la construcción del alcantarillado sanitario y pluvial de la calle 5 entre carrera 7 y 8, lo que incluye el suministro tubería y de todos los materiales de ferretería necesarios para dar cumplimiento a dicha obra.
5. Que se proyectó la expansión de la red de acueducto en la zona industrial del municipio de Málaga, la cual requiere de suministro de la tubería y materiales necesarios para poder dar cumplimiento a tan importante obra.
6. Que dentro del plan estratégico de las E.P.M.M. de la vigencia 2024-2027, se estableció como metas las siguientes:

6.2.1 Línea Gestión de Acueducto.

Objetivo: *Suministrar a los clientes/usuarios agua potable con los parámetros exigidos por la normatividad vigente, garantizando la continuidad en la prestación del servicio mediante la optimización de cada uno de los procesos de la entidad, realizando una mejor planificación e inversiones, encaminadas a cumplir con altos estándares de calidad y prolongación que permitan aumentar la participación en el mercado, así como la conservación y preservación de los recursos naturales.*

No	*META*	*INDICADOR*

4	*Optimizar reponer o ampliar 1600 metros lineales de red de distribución del servicio de acueducto durante el cuatrienio*	*Número de metros lineales de red de distribución optimizados, reposición y o ampliación del sistema de distribución.*

6.2.2 Línea de Gestión de Alcantarillado

Objetivo: *Conducir y descargar las aguas residuales o pluviales a través de un sistema de alcantarillado por gravedad, de acuerdo a la normatividad vigente establecida en el Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000, que permita la prestación del servicio de manera permanente, mejorando la gestión de recursos económicos y financieros, mediante la correcta planificación de presupuesto y reducción de costos y gastos, buscando líneas y planes de financiación con los mejores beneficios para la empresa.*

No	*META*	*INDICADOR*
1	*Adelantar acciones de recolección y conducción de aguas lluvias, proyectando 300 metros lineales durante el cuatrienio.*	*Numero de metros ejecutados. / Número de metros proyectados*
2	*Reposición 1300 metros lineales de red de aguas residuales destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales durante el cuatrienio.*	*Número de metros lineales de colectores que están destinadas a recolectar, evacuar y disponer las aguas residuales construidos / ampliados / optimizados y/o mejorados (recolección)*

6.2.3 Línea de Gestión de Aseo

Objetivo: *Optimizar los procesos operativos de la prestación del servicio de Aseo, asegurando una gestión ambiental integral del mismo y actividades complementarias y conexas.*

No	*META*	*INDICADOR*
14	*Realizar mantenimiento correctivo y preventivo anualmente a las vías de acceso a la planta de residuos y celdas de disposición final*	*No de mantenimientos realizados en el cuatrienio*

Por lo anteriormente expuesto solicito se proceda a realizar análisis financiero a fin de que se determine la viabilidad de adicionar presupuesto al contrato del asunto de referencia, toda vez que es de vital importancia para dar cumplimento a las obras que se van a adelantar y así poder dar inicio al cumplimiento de los indicadores del plan estratégico de la vigencia 2024-2027.

Atentamente,

CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE
Supervisor Contrato No. 019-2024