
ADICION N.1 PLAN DE CONTINGENCIA PARQUE DE FATIMA+GRADERIA CLARET

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea
1		**Adicion CTO 358 de 2023- Parques Bogota Tunjuelito**
2		APROBACION ADICION
3		Aporbación de PMT
4		Socialización de inicio
5		**PARQUE FATIMA**
6		**PRELIMINARES**
7		LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO
8		DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATONALES (VISUAL). INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y GEORREFERENCIACIÓN DE ELEMENTOS
9		Diagnóstico estructura de pavimento existente para cancha deportiva 500m2 con recomendaciones
10		**CERRAMIENTO PRELIMINAR**
11		CERRAMIENTO LONA H=2.20 MT
12		**EXCAVACIONES, RETIRO Y DISPOSICION FINAL**
13		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FIN
14		Excavación Manual en Material Com
15		**RELLENOS**
16		Subbase Granular Clase B (SBG_B)
17		Nivelación+Configuracion terren
18		**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES**
19		DEMOLICION PAVIMENTO ASFAL
20		**PISOS Y ACABADOS**
21		Riego de Liga con Emulsión Asfáltic
22		Demarcacion pintura trafico mul
23		Mantenimiento arcos (porterías)
24		ASEO GENERAL
25		Suministro e Instalación de Carp
26		Recubrimiento en Pintura Acrílic
27		Cañuela Tipo A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5)
28		Demolición carcamo manual incly. cargue y retiro*
29		Aprobacion modificatorio n.3
30		Socializacion de inicio
31		**GRADERIAS PARQUE CLARET**
32		Localizacion y Replanteo
33		Diagnóstico de Espacio Público y Ciclo
34		Cerramiento Lona h=2.20 mts(exc) **
35		Transporte y Disposición Final de Escombros en Sitio Autorizado (Distancia de Transporte 21 km). A Distancia Mayor del Acarreo Libre (90 m) en Sitio Autorizado por la Entidad Ambiental Competente.
36		Acero Figurado No. 4 (ø 1/2") fy=60000 PSI
37		Demolicion Manual Graderia Ladrillo y Placa Conc.
38		Mantenimiento Arcos (Porterías) de Fútbol **. El Juego Incluye Dos Estructuras. (Incluye Equipo de Soldadura, Anticorrosivo, Pintura Esmalte)
39		Adoquin Arcilla 10x20x06 Pegado Mortero **
40		Muro Estruc. Prensado 0.15 en 2CV **
41		Muro e=0.12 ladrillo prens SantFe 2CV (ml)<0.70Alt
42		Relleno Recebo Afirmado (Compact-rana)**
43		LOSA MACIZA DE GRADERIAS EN CONCRETO VISTOe=0.10
44		Baranda juegos infantiles M-81(2 Travesaños-2")sin viga-Incluye Excavac.+Dado concreto(Sum+Inst (COIO IDRD 11542)
45		Dovela en grouting 3000psi**
46		Viga 0.3*0.3 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **
47		Concreto limpieza F'C 14.5 MPA2.000psi e=0.05CDRC
48		Malla electrosoldada Estandar KG



Tareas críticas | Progreso de tarea crítica | División | Tarea manual | solo fin | Línea base | Hito de línea base | Progreso del resumen | Resumen manual | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo
División crítica | Tarea | Progreso de tarea | solo el comienzo | solo duración | División de la línea base | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Fecha límite