Bogotá DC, 04 de julio del 2024 HUPK – LT -125.07.24

Señores
CONSTRUCTORA GED S.A.S
Att: DANIELA TRIANA ZAMBRANO
Representante Legal

REF.: Contrato de Interventoría No. 364 DE 2023- Objeto **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA FDLTLP-008- 2023 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.."**

ASUNTO: Solicitud de inicio de actividades frente Fátima, e inicio de mejoramiento de gradas en parques Claret y San Benito

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales de seguimiento, control y reporte del contrato mencionado, esta interventoría solicita a la empresa constructora CONSTRUCTORA GED SAS iniciar de manera inmediata las actividades correspondientes en los frentes mencionados en el asunto. A continuación, detallamos las actividades pendientes para cada uno de los parques mencionados:

- **Parque Fátima:** Demolición del pavimento existente y mejoramiento de la cancha multifuncional, así como otros mantenimientos correspondientes.
- **Parque Claret:** Demolición y mejoramiento de las gradas perimetrales de la cancha de microfútbol.
- **Parque San Benito:** Mejoramiento de las gradas de la cancha de microfútbol.

Este comunicado se emite debido a que el reinicio de actividades del contrato 358 de 2023 tuvo lugar el 28 de junio de 2024, tras la radicación de la adición correspondiente al contrato. Sin embargo, esta interventoría ha constatado que para el 2 y 3 de julio de 2024, las actividades mencionadas aún no han sido iniciadas en los frentes mencionados. Esta situación puede ser observada en el registro fotográfico adjunto.

.



Imagen N. 1 Estado actual del parque de Fátima (parque incluido en la adición)



Imagen N. 2 Estado actual del parque Claret, (actividades de gradas incluidas en la adición)

Solo se evidencia que hay personal operativo (dos (2) personas) en el frente del Claret realizando labores de pintura y demarcación en la cancha de baloncesto, como se puede apreciar en la siguiente imagen.




Imagen N. 3 Actividades de pintura y demarcación cancha de baloncesto 02 de julio de 2024



Imagen N. 4 Actividades de pintura y demarcación cancha de baloncesto 02 de julio de 2024

Por lo tanto, se solicita iniciar de inmediato las actividades en los frentes mencionados. Además, se reitera la necesidad de completar las labores pendientes en los parques Claret y San Benito, específicamente en lo que respecta a las canchas intervenidas, y subsanar los aspectos mencionados por la interventoría

Atentamente,



RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ
Director de Interventoría
HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S