INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA PRESENTE INFORME:	28 de agosto de 2024		
No CONTRATO	C-MT-CD-131-2024 de 24 de julio de 2024		
OBJETO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN OBJETO INGENIERO(a) SANITARIO PARA APOYAR Y ASESORAR, LOS ACUEDUCTOS VEREDALES Y PLAN MAESTRO I DENTRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TIBASOSADE BOYACÁ"		
PERIODO DE PAGO	23 de julio a 22 de agosto de 2024		
No. FACTURA/ CTA DE COBRO:	01		
No. PLANILLA SEGURIDAD S.	4564139185	**MES:**	Agosto

BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR INICIAL DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 20.000.000	
ADICIONES EN VALOR	-	
PAGOS PARCIALES CANCELADOS	-	**$ -**
VALOR PRESENTE PAGO		**$ 4.000.000**
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		**$ 16.000.000**
SUMAS IGUALES	$ 20.000.000	$ 20.000.000

ACTIVIDADES EJECUTADAS	
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1. Apoyo profesional a la secretaría de planeación y desempeño institucional en documentar en medio físico y digital toda la información relacionada con los acueductos veredales del municipio de Tibasosa Boyacá.	Se organizaron las carpetas de cada uno de los acueductos rurales, las cuales se encuentran en el archivo de gestión de la secretaria de Planeación.
2. Apoyo profesional a la secretaría de planeación y desempeño institucional, emitiendo conceptos de la situación técnica, operativa y de mejoramiento de los acueductos veredales del municipio de Tibasosa Boyacá	De los acueductos visitados se realizo un informe, señalando las prioridades de cada uno de ellos.
3. Apoyo profesional a la secretaría de planeación y desempeño institucional para realizar asesoramiento y asistencia técnica a los acueductos veredales del municipio de Tibasosa Boyacá.	Se realizaron visitas a los acueductos rurales, donde se realizo diagnostico de los mismos y se brinda asesoría permanentemente de acuerdo a los requerimientos de cada uno
4. Apoyo profesional a la secretaría de planeación y desempeño institucional para establecer planes	Con el diagnóstico realizado se establece el plan de mejoramiento para los acueductos

Powered by CamScanner

de mejoramiento con los acueductos veredales del municipio de Tibasosa Boyacá.	
5. Apoyo profesional a la secretaria, de planeación y desempeño institucional en documentar en medio físico y digital toda la información relacionada con el plan maestro de acueducto del municipio de Tibasosa Boyacá.	Se abrió carpeta con los documentos para radicar el Plan maestro de Acueducto
6. Asesorar técnicamente el proceso de plan maestro de acueducto del municipio de Tibasosa Boyacá	No se ha realizado esta actividad
7. . Apoyar y asesorar la proyección de documentos de. índole técnico administrativo para las diferentes actividades que se adelanten desde la secretaría de planeación y desempeño institucional, Conforme al seguimiento de los procesos contractuales sobre acueductos, agua potable y saneamiento básico.	No se ha realizado esta actividad
8. Apoyar y asesorar en los proyectos de concesión de agua para los acueductos rurales del municipio de Tibasosa Boyacá.	En las visitas realizadas a los acueductos se identificó cuales no cuentan con concesión de agua y se está brindando asesoramiento permanente
9. Acompañar y apoyar a los secretarios de Despacho y Alcalde municipal a comités Institucionales cuando por necesidad del servicio sea pertinente, relacionados con el objeto contractual.	Asistencia a reunión realizada con Holcim, con el fin de buscar apoyo de esta empresa a los acueductos
10.Apoyar al jefe de despacho en el manejo de la información relacionada con el objeto, del contrato.	Se ha venido desarrollando esta actividad

El presente informe de actividades se suscribe a los 28 (veintiocho) días del mes de agosto de 2024, dentro de las responsabilidades contractuales para gestionar la cuenta de cobro del periodo comprendido entre el **23/07/2024 al 22/08/2024**

CONTRATISTA:

Municipio de Tibasosa
Secretaría de Planeación
Boyacá - Colombia


ANGELA SOGAMOSO ALFONSO
CONTRATISTA

KATHERINE BECERRA CHAVES
Secretaria de Planeación y desempeño institucional
Supervisora

Powered by CamScanner


REGISTRO FOTOGRAFICO

Acueducto El Tobal





ASO – RIEGO






Powered by CamScanner

EL HUCHE





LAGUNA EL PATO






Powered by CamScanner

RESGUARDO





PATROCINIO






Powered by CamScanner

MANA DE SANCHEZ Y LOS ALISOS




REGIONAL PEÑA NEGRA



Powered by CamScanner

PEÑA NEGRA SUESCUN



ASOSUESCUN



Powered by CamScanner


EL ESPARTAL ALTO



EL HATO



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner