| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REANUDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-11-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**UNIDAD EJECUTORA:** **TERRITORIAL PUTUMAYO** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4995-2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
(Nombre o razón social del Contratista )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE OBRA No.** 3462-2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA DE OBRA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIO BLANCO

**CONTRATO DE OBRA No.** 4666-2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA DE OBRA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETULIA

**FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN:** 30 (Día) de JUNIO (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**FECHA DE REANUDACIÓN:** 11 (Día) de SEPTIEMBRE (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.


**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:** 11 (Día) de SEPTIEMBRE (Mes) de 2024 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

**NOTAS:**


1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única, en el cual se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:



Nombre:C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.

Representante legal: LEIDER CEDIEL CABRERA
Interventor



Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
INVIAS -DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ

Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.



Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.