No.	1	2	3
Clase	Específico	General	General
Fuente	Interno	Externo	Externo
Etapa	Selección	Selección	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción	Declaratoria de desierto del proceso de contratación por falsedad en los documentos que conforman la oferta	Que los oferentes no tengan la experiencia requerida para la ejecución del presente proceso de contratación.	No mantener la reserva y confidencialidad de la información, divulgar y utilizar en provecho propio o de terceros la información para fines distintos a los previstos en el contrato.
Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	No adquisición de los insumos para la elaboración del documento de identificación policial	No se cumplimiento al objeto contractual de acuerdo a las necesidades institucionales	Fuga ó filtración de la información utilizada por parte del ingeniero dispuestos por la empresa
Probabilidad	1	1	1
Impacto	4	4	4
Calificación Total	5	5	5
Prioridad	Medio	Medio	Medio
¿A quién se le asigna el riesgo?	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento controles a ser implementados	Reducir la probabilidad de ocurrencia /verificación estricta de los documentos que conforma la oferta, por parte del comité evaluador	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ requerir en las especificaciones técnicas del estudio previo certificaciones de experiencia	Reducir la probabilidad de ocurrencia / el contratista extenderá a sus empleados un acuerdo de confidencialidad de la información
Impacto después del tratamiento — Probabilidad	1	2	1
Impacto después del tratamiento — Impacto	1	4	1
Impacto después del tratamiento — Calificación	2	6	2
Impacto después del tratamiento — Calificación total	Bajo	Alto	Bajo
Afecta la ejecución del contrato	No	No	No
¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	No	No	No
Persona responsable por implementar el tratamiento	Oferente	Supervisor del contrato	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Presentación de ofertas	A partir de la aprobación de la garantía única	A partir de la aprobación de la garantía única
Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	Publicación de los informes de los comités evaluadores	Terminación del contrato	Terminación contrato
Monitoreo y Revisión — ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Los documentos que integran la oferta	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Comunicación oficial al ordenador el gasto
Monitoreo y Revisión — Periodicidad ¿Cuándo?	De acuerdo al cronograma del proceso	Cuando ocurra el evento	Cuando ocurra el evento

4	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Que los insumos requeridos no permitan la elaboración del carné de identificación policial de acuerdo a necesidades institucionales	Mala calidad del carné de identificación policial	1	4	5	Medio	Entidad	Reducir la probabilidad de ocurrencia / evitar el riesgo/establecer en el estudio previo las especificaciones técnicas requeridas conforme a la composición, espesor y demás características requeridas por la Institución.	1	1	2	Bajo	No	No	Supervisor del contrato	A partir de la aprobación de la garantía única	Terminación del contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo asociado a que el contratista no sea fabricante o distribuidor autorizado.	Que los elementos no tengan la calidad requerida	1	4	5	Medio	Entidad	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ establecer en las especificaciones técnicas del estudio previo. Las certificaciones de distribuidor autorizado o fabricante.	2	4	6	Alto	No	No	Supervisor del contrato	A partir de la aprobación de la garantía única	Terminación del contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el laminado transparente y holográfico no cuente con la calidad requerida para la elaboración del documento de identificación policial	Mala calidad de los insumos requeridos	1	4	5	Medio	Entidad	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ establecer en las especificaciones técnicas del estudio previo como condición técnica que los oferentes deberán presentar el certificado de representación exclusivo o ser el directo fabricante.	1	3	4	Bajo	No	No	Supervisor del contrato	A partir de la aprobación de la garantía única	Terminación del contrato	Comunicación oficial al ordenador del gasto	Cuando ocurra el evento

NOTA: con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión, de igual forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el oferente frente a la ejecución de la aceptación de oferta, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales, tecnológicos, entre otros.

Intendente **FABIAN ANDRES TRUJILLO CAMACHO**
Estructurador estudio previo

Intendente **EDWIN FERNANDO REYES SAAVEDRA**
Jefe Grupo Identificación Policial (E)