**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**
**MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA**

ANEXO No. 01 CUADRO DE CANTIDADES

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1 - CONTRATO DE CALAMIDAD MS-SAMC-001-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA COMO RESPUESTAS A LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA Y CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS" | **VALOR CONTRATO INICIAL** | $ 2.000.000.000,00 | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA** | 11/09/2024 |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | ALCALDIA DE SITIONUEVO, MAGDALENA | **VALOR ADICIONAL** | $ - | **VALOR PRESENTE ACTA** | $ 1.146.661.594,63 |
| **CONTRATISTA** | CONSTRULIFE G&B SAS | **NUEVO VALOR CONTRATO** | $ 2.000.000.000,00 | **VALOR ACUMULADO** | $ 1.146.661.594,63 |
| **INTERVENTOR** | N/A | **FECHA DE INICIO** | 24/06/2024 | **PLAZO ACTUAL** | 120 dias |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | LUCIA LOPEZ TRILLOS | **PLAZO INICIAL** | 120 dias | | |

el once (11) del mes de septiembre del 2024, se reuniron las siguintes personas: MARUJA TORREGROZA DE LA CRUZ en su calidad de Contratista de Obra y como Supervisor LUCIA LOPEZ TRILLOS , con el objeto de suscribir la presente ACTA DE COBRO PARCIAL N°1,

| 1 | ATENCION DE CALAMIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VL. UNITARIO | VL. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | Roceria manual desmonte y retiro de material vegetal | M2 | 4327,00 | $ 3.463,90 | $ 14.988.308,77 |
| 1,2 | Limpieza mecanica de canales recolectores de agua lluvia | M3 | 0,00 | $ 17.584,39 | $ - |
| 1,3 | Transporte para el retiro de material sobrante | M3 | 1918,00 | $ 9.800,00 | $ 18.796.400,00 |
| 1,4 | Limpieza manual de canales recolectores de agua | ML | 5324,00 | $ 22.417,00 | $ 119.348.108,00 |
| 1,5 | Limpieza de red alcantarillado | ML | 7375,00 | $ 6.818,00 | $ 50.282.750,00 |
| 1,6 | Retiro y Limpieza de residuos solidos de pozos de inspeccion | UND | 100,00 | $ 108.752,00 | $ 10.875.200,00 |
| 1,7 | Sumnistro de material de compactacion para relleno de vias | M3 | 3520,00 | $ 185.000,00 | $ 651.200.000,00 |
| 1,8 | Suministro de motobomba autocebante cebtrifuga con una potencia de 10 hpcon boquilla de succion de 4" y boquilla de descargue de 4"(motor diesel) | UND | 1,00 | $ 9.000.000,00 | $ 9.000.000,00 |
| 1,9 | Dotacion para limpieza manual | UND | 18,00 | $ 135.000,00 | $ 2.430.000,00 |
| 1,10 | Conformacion de jarillones con material seleccionado | M3 | 0,00 | $ 58.000,00 | $ - |
| 1,11 | Suministro e instalacion de bolsacreto con arena | M3 | 0,00 | $ 198.000,00 | $ - |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | $ 876.920.766,77 |
| | **ADMINISTRACCION** | | | **24%** | $ 210.460.984,03 |
| | **IMPREVISTOS** | | | **2%** | $ 17.538.415,34 |
| | **UTILIDAD** | | | **4%** | $ 35.076.830,67 |
| | **IVA/UTILIDAD** | | | **19%** | $ 6.664.597,83 |
| | **TOTAL COSTO DE LA OBRA** | | | | **$ 1.146.661.594,63** |

**MARUJA TORREGROZA DE LA CRUZ**
**REPRESENTANTE LEGAL - CONSTRULIFE G&b**

**LUCIA LOPEZ TRILLOS**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**