ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 0058 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y KLUNS SAS

CONTRATISTA:		KLUNS SAS – 900609689-4 MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ - C.C. 1.121.826.027		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:		YHON FREDY CHÁVEZ CAGUA C.C 86.011.313		
OBJETO DEL CONTRATO:		**PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO XLIII FERIA EXPOMALOCAS 2024**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 561.685.583)		
REGISTRO PRESUPUESTAL:		376 del 31/01/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		UN (1) MES		
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:		30/01/2024		
FECHA DE INICIO:		08/02/2024		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:			**FECHA:**	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:		**Quinientos sesenta y un millones seiscientos ochenta y cinco mil quinientos ochenta y tres pesos m/cte ($ 561.685.583)**		
SUSPENSION	**No. 1**	**DESDE: 19/02/2024**	**HASTA:**	**22/05/2024**
REINICIO	**No. 1**	**22/05/2024**		
PRORROGA	**No. 1**	**DESDE: 05/06/2024**	**HASTA:**	**12/07/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN:		**17/07/2024**		

Entre los suscritos, **EDGARD ANDRES PARDO ROMERO** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.744.771 de Bogotá D.C, en calidad de Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, nombrado mediante Decreto 354 de 2024 y posesionado según consta en acta 110 del 19 de julio de 2024, facultado para contratar en nombre y representación del Departamento del Meta, mediante Decreto 275 de 22 de mayo de 2020 quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, por otra parte **YHON FREDY CHÁVEZ CAGUA** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número 86.011.313 de Granada (Meta), en calidad de SUPERVISOR, y de otra, **MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ** identificada con la cédula de ciudadanía número 1.121.826.027 representante legal de **KLUNS SAS** identificada con Nit. 900609689-4, quien para efectos de la presente acta se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente acta de liquidación bilateral del contrato No 0058 de fecha 2024, previa las consideraciones:

1) Que, el día 30 de enero de 2024, las partes arriba descritas suscribieron el contrato No. 0058 de 2024, cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO XLIII FERIA

EXPOMALOCAS 2024".

2) Que mediante resolución No. 008 del 08 de febrero de 2024, fue designado a YHON FREDY CHAVEZ CAGUA supervisor del contrato No.0058 de 2024.

3) Que el 08 de febrero de 2024 entre el supervisor y el contratista suscriben acta de inicio de contrato 0058 de 2024.

4) Que el día 19 de febrero de 2024, se suscribió acta suspensión al contrato 0058 de 2024 como consecuencia de las dificultades de movilidad presentada por los eventos ocurridos en el corredor vial Bogotá -Villavicencio.

5) Que el día 22 de mayo de 2024 se suscribió acta reinicio al contrato 0058 de 2024.

6) Que el día 05 de junio de 2024 se suscribió acta de prórroga por 38 días.

7) Que mediante resolución No. 062 del 05 de julio de 2024, fue designado a WILLIAM ORLANDO PENAGOS RODRIGUEZ supervisor del contrato No.0058 de 2024.

8) Que, finalizado el tiempo programado para la ejecución del Contrato arriba descrito, suscribieron en la fecha diecisiete (17) de julio del 2024 el Acta de finalización, previa verificación del cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales, de esta forma se declaró la terminación de la ejecución del acto contractual.

9) El Contratista allegó la planilla de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, cuya revisión fue realizada por el Supervisor WILLIAM ORLANDO PENAGOS RODRIGUEZ, quien da fe en la presente acta de que los valores cancelados corresponden al porcentaje establecido por el Gobierno Nacional.

10) EL DEPARTAMENTO DEL META, la SUPERVISIÓN y el CONTRATISTA, manifiestan que las garantías para la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación, se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y de extensión del riesgo amparado y exigido para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato, a través de las siguientes pólizas (De acuerdo a las exigencias del contrato):

Póliza de cumplimiento oficial No. 620-47-994000051848 Anexo 0., de fecha 30 de enero de 2024 expedida por la aseguradora solidaria de Colombia debidamente publicada y aprobada en el secop II.

Póliza de Cumplimiento No.:	620-47-994000051848 Anexo 0.	**FECHA:**	30 de enero de 2024

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 0058 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y KLUNS SAS

AMPAROS	VIGENCIA		Valor Asegurado
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	24/01/2024	24/06/2024	$56.168.558,30
Calidad del servicio.	24/01/2024	24/06/2027	$28.084.279,15
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	24/01/2024	24/06/2024	$56.168.558,30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	24/01/2024	24/06/2024	$56.168.558,30

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 620 – 74- 994000011958 Anexo 0., de Fecha 30 de enero de 2024 expedida por la aseguradora Solidaria de Colombia, debidamente publicada y aprobada en el secop II.

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	**620-74-994000011958 Anexo 0.**	**FECHA:**	30 de enero de 2024
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y operaciones	24/01/2024	24/02/2024	$260.000.000,00

Póliza de cumplimiento oficial No. 620-47-994000051848 Anexo 1., de fecha 21 de febrero de 2024 expedida por la aseguradora solidaria de Colombia debidamente publicada y aprobada en el secop II.

Póliza de Cumplimiento No.:	620-47-994000051848 Anexo 1.	**FECHA:**	21 de febrero de 2024
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	08/02/2024	07/07/2024	$56.168.558,30
Calidad del servicio.	08/02/2024	07/07/2027	$28.084.279,15
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	08/02/2024	07/07/2024	$56.168.558,30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	08/02/2024	07/07/2024	$56.168.558,30

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 620 – 74- 994000011958 Anexo 1., de Fecha 21 de febrero de 2024 expedida por la aseguradora Solidaria de Colombia, debidamente publicada y aprobada en el secop II.

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 0058 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y KLUNS SAS

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	620-74-994000011958 Anexo 1.	**FECHA:**	21 de febrero de 2024
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y operaciones	24/02/2024	07/03/2024	$260.000.000.00

Póliza de cumplimiento oficial No. 620-47-994000051848 Anexo 2., de fecha 21 de febrero de 2024 expedida por la aseguradora solidaria de Colombia debidamente publicada y aprobada en el secop II.

Póliza de Cumplimiento No.:	620-47-994000051848 Anexo 2.	**FECHA:**	21 de febrero de 2024
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	08/02/2024	07/07/2024	$56.168.558,30
Calidad del servicio.	08/02/2024	07/07/2027	$28.084.279,15
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	08/02/2024	07/07/2024	$56.168.558,30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	08/02/2024	07/07/2024	$56.168.558,30

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 620 – 74- 994000011958 Anexo 2., de Fecha 21 de febrero de 2024 expedida por la aseguradora Solidaria de Colombia, debidamente publicada y aprobada en el secop II.

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	620-74-994000011958 Anexo 2.	**FECHA:**	21 de febrero de 2024
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y operaciones	08/02/2024	07/03/2024	$260.000.000.00

Póliza de cumplimiento oficial No. 620-47-994000051848 Anexo 3., de fecha 24 de mayo de 2024 expedida por la aseguradora solidaria de Colombia debidamente publicada y aprobada en el secop II.

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 0058 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y KLUNS SAS

Póliza de Cumplimiento No.:	620-47-994000051848 Anexo 3.	**FECHA:**	24 de mayo de 2024
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	08/02/2024	07/10/2024	$56.168.558,30
Calidad del servicio.	08/02/2024	07/10/2027	$28.084.279,15
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	08/02/2024	07/10/2024	$56.168.558,30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	08/02/2024	07/10/2024	$56.168.558,30

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 620 – 74- 994000011958 Anexo 3., de Fecha 24 de mayo de 2024 expedida por la aseguradora Solidaria de Colombia, debidamente publicada y aprobada en el secop II.

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	620-74-994000011958 Anexo 3.	**FECHA:**	24 de mayo de 2024
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y operaciones	07/03/2024	07/06/2024	$260.000.000.00

Póliza de cumplimiento oficial No. 620-47-994000051848 Anexo 4., de fecha 24 de mayo de 2024 expedida por la aseguradora solidaria de Colombia debidamente publicada y aprobada en el secop II.

Póliza de Cumplimiento No.:	620-47-994000051848 Anexo 4.	**FECHA:**	24 de mayo de 2024
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	08/02/2024	07/10/2024	$56.168.558,30
Calidad del servicio.	08/02/2024	07/10/2027	$28.084.279,15
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	08/02/2024	07/10/2024	$56.168.558,30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	08/02/2024	07/10/2024	$56.168.558,30

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 0058 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y KLUNS SAS

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 620 – 74- 994000011958 Anexo 4., de Fecha 24 de mayo de 2024 expedida por la aseguradora Solidaria de Colombia, debidamente publicada y aprobada en el secop II.

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	620-74-994000011958 Anexo 4.	**FECHA:**	24 de mayo de 2024
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y operaciones	08/02/2024	07/06/2024	$260.000.000.00

Póliza de cumplimiento oficial No. 620-47-994000051848 Anexo 5., de fecha 11 de junio de 2024 expedida por la aseguradora solidaria de Colombia debidamente publicada y aprobada en el secop II.

Póliza de Cumplimiento No.:	620-47-994000051848 Anexo 5.	**FECHA:**	11 de junio de 2024
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	08/02/2024	18/11/2024	$56.168.558,30
Calidad del servicio.	08/02/2024	18/11/2027	$28.084.279,15
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	08/02/2024	18/11/2024	$56.168.558,30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	08/02/2024	18/11/2024	$56.168.558,30

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 620 – 74- 994000011958 Anexo 5., de Fecha 11 de junio de 2024 expedida por la aseguradora Solidaria de Colombia, debidamente publicada y aprobada en el secop II.

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	620-74-994000011958 Anexo 5.	**FECHA:**	11 de junio de 2024
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Predios Labores y operaciones	07/06/2024	18/07/2024	$260.000.000.00

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 0058 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y KLUNS SAS

11) A continuación, se registra la trazabilidad de la ejecución financiera del contrato:

TRAZABILIDAD DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**No. Comprobante de egreso**	**Valor**	**Periodo De pago** (aplica para mensualidades)	**Porcentaje de ejecución**
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Primer pago	10180	$366.375.336	8 de febrero 2024 al 19 de febrero 2024 y del 22 de mayo 2024 al 20 de junio 2024	65,23%
Segundo pago autorizado en la presente acta		$ 195.310.247	21/06/2024 al 17/07/2024	34,77%
Valor ejecutado		$ 561.685.583		100%
Valor no ejecutado	N/A	N/A	N/A	N/A
Sumatoria. Valor ejecutado + valor no ejecutado	N/A	$ 561.685.583	N/A	100%

11) Frente a la ejecución del presente contrato, el supervisor presenta el siguiente balance:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 561.685.583	
(+) ADICIONES AL CONTRATO	$0	$0
(+) VALOR DE REAJUSTES O ACTUALIZACIONES	$0	$0
VALOR PAGADO ANTICIPO	$0	$0
Otros Pagos Parciales Efectuados Al Contratista		$366.375.336
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 195.310.247
(-) VALOR NO EJECUTADO		
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$0	$0
SUMAS IGUALES	$ 561.685.583	$ 561.685.583

TOTAL, RECURSOS EJECUTADOS	$ 561.685.583
TOTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A

En la presente Acta de liquidación se concluye que el contrato obtuvo una ejecución física del 100 % y una ejecución financiera por valor de $ 561.685.583 correspondiente al 100%.

GOBERNACIÓN DEL META	MINUTA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO:	F-BS-34
		VERSIÓN:	01

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO No. 0058 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y KLUNS SAS

Por lo anteriormente descrito, se conviene en liquidar por mutuo acuerdo el contrato en mención; en consecuencia, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto contratado, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones sin perjuicio de los requerimientos que llegaren a presentarse con fundamento en las garantías presentadas.

En constancia se firma la presente acta de liquidación bilateral por los intervinientes en Villavicencio en la fecha 30 AGO 2024

EDGARD ANDRES PARDO ROMERO	**MARIA CLAUDIA DUARTE ORDOÑEZ**
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural	**R/L KLUNS SAS**
	Contratista

V.B. PARA PUBLICAR EN SECOP II JUAN PABLO REYES G.

YHON FREDY CHAVEZ CAGUA	**Vo. Bo. Para Publicación SECOP**
SUPERVISOR	**JUAN PABLO REYES GONZALEZ**
	Gerente de Asuntos Contractuales
V. B. Abogado secretaria Jurídica	**V. Bo. Financiero Secretaria Jurídica**

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.