Bogotá D.C.,22 de agosto de 2024 Cont. BM013 Of. 066

Doctores
Johanna Andrea Rodríguez Herrera
Supervisora del contrato No. BM013 de 2023.
Superintendencia de Notariado y Registro
L.C.

Asunto: Propuesta de intervención LAS Girardot

Cordial saludo,

En condición de Representante Legal de la Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos al cual fue adjudicado el contrato de consultoría BM013 de 2023 de la referencia, de manera atenta presento propuesta de intervención en conservación, primeros auxilios, digitalización e indexación a nivel de unidad documental de Libros de Antiguo Sistema de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot los cuales se están custodiados en la bodega de la entidad contratante ubicada en Funza.

El valor por LAS de 300 folios cobrado el presente contrato fue estipulado en la propuesta económica **($2.375.690)**; sin embargo, el valor para los LAS de Girardot la propuesta es de **($1.428.571)** teniendo en cuenta que una vez realizada la visita de inspección ocular sus libros tienen las siguientes características:

1. El saneamiento ambiental para estos libros no es necesario, debido a las optimas condiciones en las que permanecen y el adecuado estado en el que se encuentra la bodega donde se custodian los libros y porque a esta bodega ya tiene el saneamiento solicitado.
2. El nivel de deterioro físico de los LAS/UD está en nivel bajo
3. El nivel de deterioro químico de los LAS/UD está en nivel bajo
4. Los primeros auxilios en un 75% son bajos y medios

Sin embargo, es importante aclarar que a cada uno de los libros se realizará Las actividades a desarrollar que están estipuladas en el anexo técnico del contrato No. BM013 del 2023.

NOTA: Para la intervención de estos libros se requiere tiempo adicional hasta el 15 de octubre del 2024.

A continuación, se relaciona el plan de entregas de **113 LAS**

Cronograma LAS Procesos Técnicos de Conservación	
FECHA DE ENTREGA	LAS/UD
6/09/2024	30
10/09/2024	30
13/09/2024	30
17/09/2024	23
TOTAL	113

Cronograma LAS Procesos Digitalizacion	
FECHA DE ENTREGA	LAS/UD
18/09/2024	10
19/09/2024	10
20/09/2024	10
23/09/2024	10
24/09/2024	10
25/09/2024	10
26/09/2024	10
27/09/2024	10
30/09/2024	6
1/10/2024	6
2/10/2024	6
3/10/2024	5
4/10/2024	5
5/10/2024	5
TOTAL	113

Atentamente,

CLAUDIA M. LOPEZ V.
Representante Legal