ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE PAGO

20205110003604
idpc
Fecha: 19/03/2020 16:32
Asunto. Entrega Informe Del Contrato No 430 De 2
Remitente: Rene Gomez Laverde
Destino: 300 SUBDIRECCION DE PROTECCION E I
For: RONALD MORERA | Anexos: 0 Folios : 2-3 Carpetas
IDPC:

Para: **JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**
Cargo: Subdirector operativo de Gestión Corporativa
De: **GIOVANNA ALEXANDRA BARÓN CASTRO**
Cargo: Profesional Especializado Código 222 Grado 02

Asunto: Atentamente, solicito ordenar a quien corresponda realizar el siguiente pago, de acuerdo con la información que a continuación se relaciona:

Nombre del Beneficiario: RENE ALEJANDRO GÓMEZ LA VERDE **No Contrato:** 430 DE 2019

Identificación: C.C.● NIT O OtroO cual: No. 19.396.948

Valor a Pagar: $ 38.623.946

		VALOR	NOMBRE DEL RUBRO	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADOS							
Funcionamiento	☐ Reserva:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
	☐ Vigencia:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
	☐ Pasivo:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
Inversión:	☐ Reserva:	$ 38.623.946	140 - Intervención y conservación de lo	CRP No	737	VALOR:	$ 38.623.946,00	CRP No		VALOR:	
	☑ Vigencia:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
	☐ Pasivo:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
3-3-1-15-02-17-1114. Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital

DETALLE FUENTE DE FINANCIACIÓN
03 - Recursos Administrados 20 - Administrados de Destinación Específica

DETALLE CONCEPTO DE GASTO (Inversión)
0525 - Recuperación y aprovechamiento de Bienes de Interés Cultural

Para tal efecto anexo los siguientes documentos:
- ☑ 1. Informe de supervisión o interventoría (para contrato de obra)
- ☑ 2. Certificación de cumplimiento
- ☑ 3. Copia Certificado Disponibilidad Presupuestal
- ☑ 4. Copia Certificado Registro Presupuestal
- ☑ 5. Copia del Contrato debidamente firmado
- ☐ 6. Copia acta de inicio (primer pago)
- ☐ 7. Acta de aprobación de Garantías, ejecución o comunicación de designación del supervisor
- ☐ 8. Copia Registro Único Tributario (Actualizado)
- ☐ 9. Copia Registro Información Tributario (Actualizado)
- ☐ 10. Entrada a Almacén (en caso que el contrato a si lo requiera)
- ☐ 11. Autorización para consignación de pagos
- ☐ 12. Formato de certificación para efectos de establecer la base gravable de retención en la fuente (opcional)
- ☐ 13. Contrato de fiducia para pago de anticipo
- ☐ 14. Copia de la adición o modificación contractual
- ☐ 15. Copia del acta de reinicio (contrato con suspensión)
- ☐ 16. Formato de paz y salvo diligenciado y firmado por las diferentes dependencias
- ☐ 17. Solicitud de creación del tercero en Secretaría Distrital de Hacienda (Para pago de anticipos)

Otros: _____

Demás documentos que el contrato lo estipule respecto al pago.

Proyectó: Javier Motta Morales - Contratista - Subdirección de protección e Intervención del patrimonio
Revisó: Myriam Poveda - Contratista - Subdirección de proteccion e intervención del Patrimonio

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C., 18 (Día) / 3 (Mes) / 2020 (Año)

DATOS DEL CONTRATO

Nombre del Contratista: RENE GÓMEZ LAVERDE

Identificación: C.C. ● NIT ○ Otro ○ cual: [ ] No. 19396948-5

Tipo de Contrato: CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No** 430 **de** 2019

Fecha de Contrato 11 (Día) / 8 (Mes) / 2019 (Año)

OBJETO:

INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

N° de pago: 6 **Valor pago actual:** $ 38.623.946 **Porcentaje a pagar:** (Si aplica) 10,56 %

Periodo a pagar: DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Valor total del contrato: $ 365.672.187 **Plazo del Contrato** CINCO (5) MESES

Adicion:	SI	**Plazo de la Adición**	20 DÍAS	Valor de la Adición	$54.612.880,00
Prorroga	SI	**Plazo de la Adición**	20 DÍAS		

No de Planilla pago de Aportes: CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES Y PLANILLAS

Certificado de cumplimiento (acorde con las obligaciones del contratista)

El contratista dentro del alcance del Contrato de Interventoría No. 430 de 2019 ha realizado la entrega física del informe de actividades del período a pagar. Una vez revisadas y verificadas las actividades ejecutadas, se acredita y certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales y se determina que estas cumplen a satisfacción con lo establecido en el clausulado del contrato, especificamente en el numeral tercero Forma de Pago.

El pago a efectuar corresponde al PAO = 0,143714 del avance de obra consignado en el acta parcial. El valor a consignar se calcula por medio de la fórmula VP= (VCx 0,20)/4 + (PAO x VC x 0,70) donde VP= Valor a pagar por acta, VC = Valor del contrato de interventoría, PAO= porcentaje de obra aprobado.

En mi condición de supervisor acredito que el contratista se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con la certificación aportada. Los soportes de pago se enviarán a la respectiva carpeta del contrato de a la oficina de la Asesoría Jurídica, al igual que el informe de actividades.

Nombre: GIOVANNA ALEXANDRA BARÓN CASTRO
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 02

Proyectó: Javier Motta Morales - Contratista de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.
Revisó: Myriam Poveda - Contratista de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.