Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 5430

MARIA ALEJANDRA DELGADO TOBAR INTERVENTOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 2324

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista AZ INGENIEROS S.A.S. con identificaciòn 805014686 ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

De acuerdo CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha de firma 08/08/2023

Fecha de iniciación

Duración cinco (5) meses, sin exceder el día quince (

Nro. Fra. Doc Eq.

Valor orden de gasto	375.712.750
Pagos efectuados	272.892.158
Valor acta	32.929.500,00
Saldo pendiente	69.891.092,39
Valor Anticipo	0
Valor Amortizaciones	0

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL No. 11 CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	INTERVENTORÍA INTEGRAL DE OBRA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	32.929.500,00	0,00
Total:		**32.929.500,00**	**0,00**

Total recibido	32.929.500,00
- Amortización de anticipo	
Valor Treinta Y Dos Millones Novecientos Veintinueve Mil Quinientos Pesos M/Cte.	**32.929.500,00**

Para constancia se firma en Palmira el: 04/09/2024

FIRMADO

AZ INGENIEROS SAS

02460558093124-2665867-002798482

FIRMADO

MARIA ALEJANDRA DELGADO TOBAR

02460558120034-2665867-002799022

FIRMADO

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA PAZ

02460558110933-2665867-002798807