REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

CONTRATO N°:	**000-222 DE 2024**
OBJETO: APOYO PARA LA REVISION Y CONTROL DE LEGALIDAD A LOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO URBANISTICO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.	
PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	$ 18.881.250,00

ACTA PARCIAL No. 03	
PERIODO A COBRAR: DEL 01 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DEL 2024	
FECHA DE INICIO:	07 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE DICIEMBRE DE 2024
PORCENTAJE DE CONTRATO DE OPS EJECUTADO:	52,63%

CONDICIONES PACTADAS						**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**V. TOTAL**	**CANT %**	**V. TOTAL**
1	Apoyo en el control de legalidad a los licenciamientos urbanísticos para el desarrollo urbanístico del municipio de Arauca.	JORNADAS	57	$ 331.250	$ 18.881.250	10	$ 3.312.500	52,63%	$ 9.937.500
	COSTO TOTAL DEL CONTRATO				**$ 18.881.250**		**$ 3.312.500**		**$ 9.937.500**

RESUMEN GENERAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	**$ 18.881.250**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 3.312.500**
SALDO POR COBRAR	**$ 8.943.750**
VALOR NETO A PAGAR	**$ 3.312.500**

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS.

LUIS DAVID NIÑO OCHOA
Contratista

V°B° Juan Pablo Rodríguez Garrido
Jefe Área Control Urbano SPM

LUIS ALBERTO ROJAS NEIRA
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor

Scanned with CamScanner