MODIFICATORIO No.1 AL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
SERVICIOS	195	16 DE ABRIL DE 2024
Objeto:	FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS MUNICIPALES, PROMOVIENDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS PRIORIZADOS PARA EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA ESI PRESERAGROP S.A.S
NIT 901027669-2

Con el fin de aclarar algunos ítems en el texto de esta, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

1. BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	199,965,697.00				
Valor Anticipo (50%)		99,982,848.00			
Valor Adicional No. XXX	-				
Valor Acta Parcial No.1		- 38,968,132.00		77,936,264.00	38,968,132.00
Valor Acta Parcial No.2		- 37,082,691.00		74,165,382.00	37,082,691.00
Valor presente acta		- 23,932,025.00		47,864,051.00	23,932,026.00
Saldo a favor del Municipio				-	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	199,965,697.00			199,965,697.00	

Powered by CamScanner

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de los puntos antes mencionados es la siguiente:

1. BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	199,965,697.00				
Valor Anticipo (50%)		99,982,848.00			99,982,848
Valor Adicional No. XXX	-				
Valor Acta Parcial No.1		-38,968,132.00		77,936,264.00	38,968,132.00
Valor Acta Parcial No.2		-37,082,691.00		74,165,382.00	37,082,691.00
Valor presente acta		-23,932,025.00		47,864,051.00	23,932,026.00
Saldo a favor del Municipio				-	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	199,965,697.00			199,965,697.00	199,965,697

De esta manera queda aclarada el acta de liquidación, en constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 12 días del mes de septiembre de 2024.

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

ESI PRESERAGROP S.A.S
EDWIN JAVIER SIERRA
CONTRATISTA

HAROLD ALBERTO MARTINEZ MARIÑO
PROFESIONAL CONTRATADO

Powered by CamScanner