TERCER INFORME DE SUPERVISIÓN	
CONTRATO N.º	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º 179 de 2024.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SALDAÑA, NIT. 800.100.140-4
CONTRATISTA	TRANSPORTE CAPIBARA S.A.S., con NIT. 901.304.393-3, Representante Legal ALIRIO ALEANDRO GOMEZ SAENZ, C.C. N.º de 1.109.491.968 de Saldaña Tolima.
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA TOLIMA CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 266 CELEBRADO CON LA GOBERNACION - SECRETARIA DE EDUCACION DEL TOLIMA".
PLAZO INICIAL	SETENTA Y NUEVE (79) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA ACTA DE INICIO	08 DE ABRIL DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($405.299.576) M/CTE.
FECHA DEL CONTRATO	04 DE ABRIL DE 2024.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN	02 DE AGOSTO DE 2024
SUPERVISOR	AMANDA FLORIAN LOZANO, secretaria general y de gobierno

DESARROLLO Y/O VERIFICACIÓN

El Municipio De Saldaña Tolima se encuentra realizando la ejecución satisfactoria del contrato 179 de 04 de abril de 2024, que tiene por objeto "PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA TOLIMA CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 266 CELEBRADO CON LA GOBERNACION DEL TOLIMA – SECRETARIA DE EDUCACION DEL TOLIMA", suscrito con la Alcaldía del municipio de Saldaña Tolima.

Por consiguiente, en desarrollo de la labor de supervisión del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 179-2024 del 04 de abril de 2024, se procede a verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Empresa TRANSPORTE CAPIBARA S.A.S., en su condición de CONTRATISTA y conforme a las actividades y requerimientos técnicos contenidos en el contrato, evidenciándose el desarrollo satisfactorio en la ejecución del objeto contractual en la cantidad y oportunidad establecidas, constatando lo siguiente:

ITEM	DETALLE DEL CUMPLIMIENTO
Numero de Instituciones Educativas Oficiales atendidas con el servicio	3
Total de estudiantes beneficiados y atendidos con el servicio de transporte escolar	686
Jornadas atendidas	Jornada Normal
Numero de Rutas escolares	18
Frecuencia de prestacion del servicio	Diaria - calendario academico
Horario de prestacion del servicio	Entre 5:30 a.m y 4:00 pm. De lunes a viernes
Condiciones de los vehiculos y documentos	Acordes a la normatividad
Requisitos de Conductores de los vehiculos	Acordes a la normatividad
Informes, solicitudes y documentos requeridos por la supervision	Aportados y atendidos oportunamente

RELACION DE EJECUCION DEL CONTRATO No. 179 DE 2024.

VALOR DEL CONTRATO	$405.299.576	
VALOR EJECUTADO 1 INFORME		$120.536.672
VALOR EJECUTADO 2 INFORME		$122.589.872
VALOR EJECUTADO 3 INFORME		$69.868.453
SALDO SIN EJECUTAR		$92.251.579
TOTALES	$405.299.576	$405.299.576
NOTA: EL SALDO SIN EJECUTAR SE DEBE A QUE EL CONVENIO SE ENCONTRABA VIGENTE SOLO HASTA EL 12 DE AGOSTO DE 2024.		

Por lo anterior, la Supervisión basándose en el principio de la buena fe, revisión de los documentos y teniendo en cuenta la verificación de la atención realizada por parte del Contratista con la prestación del servicio del transporte escolar a los estudiantes beneficiarios de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio, a través del Contrato de Prestación de Servicios N.º 179-2024, manifiesta que se cumplió satisfactoriamente con el desarrollo del objeto contractual, ejecución que se encuentra debidamente soportada con los documentos adjuntos detallados a continuación:

- Evidencia fotográfica contenida en el Anexo N. º 001.
- Cronograma de transporte escolar en el Anexo N. º 002.
- Original de las planillas de registro y control diario de estudiantes transportados en las 18 rutas escolares, debidamente firmadas y soportadas con las certificaciones suscritas por los Directivos Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales atendidas con el servicio de transporte escolar.
- Se anexa seguridad social con número de planilla 9471291251
- Se anexa pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual según números de póliza CBO- 100005547 y CBO- 100022119

ALIRIO ALEJANDRO GOMEZ SAENZ
CONTRATISTA
TRANSCAPIBARA S.A.S

AMANDA FLORIAN LOZANO
SUPERERVISORA
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ALCALDÍA DE SALDAÑA


República de Colombia
Departamento del Tolima
Municipio de Saldaña
Nit: 800100140-4

TERCER INFORME DE SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º 179-2024 ANEXO N.º 001

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







ALCALDÍA DE SALDAÑA

República de Colombia
Departamento del Tolima
Municipio de Saldaña
Nit: 800100140-4


TERCER INFORME DE SUPERVISIÓN





TERCER INFORME DE SUPERVISIÓN





RELACION FINANCIERA Y DE EJECUCION ULTIMO INFORME

TRANSPORTE ESCOLAR SALDAÑA CONTRATO 179/2024				JULIO						AGOSTO										
No.	NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	NOMBRE DE LA	NUMERO DE ESTUDIANTES	24	25	26	29	30	31	1	2	5	6	7	8	9	12	TOTAL DIAS	VALOR DIA	VALOR TOTAL POR RUTA
1	ROBERTO LEYVA	JABALCON - CONCORDIA	33		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	11	274.098	3.015.078
2	ROBERTO LEYVA	VEREDA PALMAR TRINCADERO	29		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	11	240.874	2.649.614
3	ROBERTO LEYVA	VEREDA PALMAR ARENOSA	28		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	11	232.568	2.558.248
4	ROBERTO LEYVA	BARRIO PALMAR			X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	11	74.754	822.294
5	ROBERTO LEYVA	V. EL REDIL PUEBLO NUEVO - V. COLOMBIA	15		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	11	124.590	1.370.490
6	ROBERTO LEYVA	VEREDA EL PROGRESO	21		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	11	174.426	1.918.686
7	ROBERTO LEYVA	VALVULA LA ESPERANZA - PAPAGALA	34		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	11	282.404	3.106.444
8	ROBERTO LEYVA	SAN AGUSTIN- NORMANDIA - SANTA INES	22		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	11	182.732	2.010.052
9	ROBERTO LEYVA	CAMPESTRE	264		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	11	2.192.784	24.120.624
10	CENTRAL	JABALCON - CONCORDIA	8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	66.448	930.272
11	CENTRAL	VEREDA PALMAR TRINCADERO	7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	58.142	813.988
12	CENTRAL	VEREDA PALMAR ARENOSA	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	74.754	1.046.556
13	CENTRAL	V. EL REDIL PUEBLO NUEVO - V. COLOMBIA	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	99.672	1.395.408

14	CENTRAL	SAN AGUSTIN- NORMANDIA - SANTA INES	11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14	91.366	1.279.124
15	PAPAGALA	VEREDA LA ESPERANZA J.M	23				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11	191.038	2.101.418
16	PAPAGALA	VEREDA SECTOR BOCATOMA JM	12				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11	99.672	1.096.392
17	PAPAGALA	VEREDA SECTOR BOCATOMA JT	9				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11	74.754	822.294
18	PAPAGALA	CAMPESTRE TECNICA	140		X		X			X		X			X		X	6	1.162.840	6.977.040
																			5.697.916	**58.034.022**